



Projekt:
Modernizacija i proširenje znanstveno-istraživačke
djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju
pri KBC Sestre milosrdnice

Napredovanje projekta (MIS kod: KK.01.1.1.02.0014) od lipnja do rujna 2018. godine

Projekt je započeo 1. kolovoza 2018. Pripreme za početak projektnih aktivnosti odvijale su se odmah po potpisivanju projekta.

Prvom aktivnošću u lipnju pripremljen je Plan nabave i Plan zahtjeva za nadoknadu sredstava. SAFU je u srpnju odobrio Plan nabave.

Daljne aktivnosti obuhvatile su sastanke tima i pripreme dokumentacije za javnu nabavu. Ujedno je i projektna aktivnost uvjetovala rebalans bolničkog proračuna, dogovore s Ministarstvom financija zbog poslovanja u državnoj riznici te otvaranja konta (tzv. mjesta troška) na kojem će se voditi poslovanje projekta uz transparentnost svih novčanih transakcija.

U kolovozu je objavljen natječaj za zapošljavanje administratora projekta u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme do završetka projekta 1. studenoga 2019.

U rujnu je odabran administrator koji započinje s radom u listopadu 2018.

Pripremljena je dokumentacija za javnu objavu natječaja kojim će se s odabranim ponuditeljem ugovoriti usluga za pripremu i objavu planiranih 11 javnih nabava. Za listopad je planirana javna objava priređene dokumentacije i ugovaranje s odabranim ponuditeljem.

4. listopada 2018.



Projekt je sufinancirala Europska unija iz
Europskog fonda za regionalni razvoj.

