
 
 
 
 
 
 

Napredovanje izrade dokumentacije koja je preduvjet za implementaciju 
Projekta modernizacije predviđenu kroz 2017. do II. kvartala 2018. godine 

 
Laboratorijska oprema 

• U toku studenoga 2016. projektni je tim uz konzultacije sa Ministarstvom 

znanosti i obrazovanja radio na usuglašavanju smještaja planirane 

opreme. Ministarstvo se usuglasilo da je neprimjeren i tijesan prostor za 

smještaj atomskog apsorpcionog spektrofotometra u prostoru 

predviđenom za adaptaciju. Odobreno je 29. studenoga 2016. da uređaj 

bude smješten u susjednom Endokrinološkom laboratoriju koji ima 

dostatan prostor, a s čijim stručnjacima osoblje zavoda inače surađuje. To 

će omogućiti još i veću suradnju, diseminaciju znanja te zajedničku 

primjenu uređaja.  

Izrada projektno-tehničke dokumentacije i investicijske dokumentacije 

• Dovršena je u studenome cjelovita projektno-tehnička dokumentacija 

(Idejni projekt. Projekt opreme i tehnološki projekt. Glavni projekt. 

Izvedbeni projekt.) i Studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi u 

skladu s proširenim opsegom opreme, a time i intenzivnijim aktivnostima 

osoblja zavoda i cijelog KBC-a. Vrijednost projekta uvećana je na 

2.772.970,71 EUR. 

Vidljivost projekta 
 

• Osim vidljivosti projekta na internetskim stranicama, posjetitelji Kliničkog 

zavoda za kemiju mogu na dva plakata naći informacije o projektu. Plakat 

sadrži tlocrt budućeg adaptiranog prostora s ucrtanim uređajima te 

popisom opreme. 

Revizija projekta 
 

• Postupkom nabave ugovorena je u studenome revizija neovisne 

revizorske kuće UHY RUDAN d.o.o. Revizijski je postupak započeo 30. 

studenoga i završio podnošenjem završnog izvješća 20. prosinca 2016. 
ZAVRŠETKOM OVOG PROJEKTA RC.2.2.10-0006 STEČENI SU PREDUVJETI ZA PRIJAVU 
NA PREDSTOJEĆI NATJEČAJ ZA IMPLEMENTACIJU INFRASTRUKTURNOG PROJEKTA 

MODERNIZACIJE KLINIČKOG ZAVODA ZA KEMIJU. 
29. prosinca 2016. 

 


