
 
 
 
 
 
 

 
Napredovanje projekta (MIS kod: KK.01.1.1.02.0014) 

od listopada do studenoga 2018. godine 
 AKTIVNOSTI  

U listopadu 2018.  

• Sastanci tima 2-3 puta tjedno  

• Završetak natječaja za administratora projekta i komisijski odabir 28. rujna 2018. 
nakon postupka testiranja  

• Nakon što je odabrani kandidat pribavio svu potrebnu dokumentaciju ispunili su se 
uvjeti za potpisivanje potpisivanje Ugovora o radu 29. listopada 2018. te početak rada 
administratora 

• Odabrani kandidat ne pristupa potpisivanju Ugovora već 31. listopada dostavlja 
pismenu obavijest o odustajanju 

• Pripremljena dokumentacija i objavljen poziv na dostavu ponuda za uslugu izrade 
dokumentacije za javnu nabavu (jednostavna nabava) 

• Pripremanje natječajne dokumentacije za javnu nabavu usluge za promidžbu i 
vidljivost, za izvođače građevinskih radova te za stručni i projektantski nadzor nad 
radovima i opremanjem 

U studenome 2018.  

• Obrada završene jednostavne nabave za uslugu dokumentacije za javnu nabavu. 

• Proveden pregled dokumentacije i odabran ponuditelj 22. studenoga 2018. prema 
kriterijima ekonomski najpovoljnije ponude, a u skladu s Pravilnikom KBC Sestre 
milosrdnice. 

• Priređeni materijali i upućen poziv za 4. prosinca 2018. za prezentaciju projekta 
osoblju KBC-a, suradnicma s fakulteta biomedicinskog znanstvenog područja te 
akademskoj zajednici medicinskih bikemičara. 

Za prosinac 2018. planirana  
• Realizacija organizirane prezentacije projekta 4. prosinca 2018.  

• Pripremanje sadržaja promotivnog letka  

• Objava poziva za usluge za vidljivost i promidžbu te postavljanje na e-savjetovanje 
otvorenog postupka za izvođače i nadzore adaptacije laboratorija 

 
30. studenoga 2018.  

 

 

 


