
 
 
 
 
 
 

 
Napredovanje projekta (MIS kod: KK.01.1.1.02.0014) 

od prosinca 2018. do siječnja 2019. godine 
 

 
 
 U prosincu 2018. održano predstavljanje projekta za osoblje KBC Sestre milosrdice i 

suradnike.  

 Osmišljen i skiciran sadržaj promotivnog letka u većem opsegu i sadržaju nego je 

početno zamišljen. Nakon tiskanja objaviti će se i pdf verzija na web stranici KBC i KZZK. 

 Pripremljene i objavljene javne nabave i pozivi na dostavu ponuda za usluge i) vidljivosti i 

promidžbe, ii) izvođađe građevinskih radova, iii) stručni i iv) projektantski nadzor nad 

radovima. 

 U završnici je priprema natječajne dokumentacije za analitičku opremu da bi cjelovita bila 

upućena početkom veljače na ex-ante provjeru u SAFU. 

 Priređene natječajne tablice sa specifikacijama i ponderima za nabavu informatičke 

opreme i laboratorijskog namještaja. Objava natječaja predviđena za ožujak. 

 Trajanje nabave za izvođenje radova od objave do ugovaranja predviđeno do ožujka 

nakon čega u travnju mogu započeti radovi. 

 Nakon potpisivanja ugovora za uslugu vidljivosti u veljači će se intenzivirati i ubrzati 

izrada samostalne web stranice i tiskanje promidžbene brošure. 

 Ponoviti će se natječaj za administratora u veljači.  

28. siječnja 2019.  

 
.  

 


