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GOSPODARSKI SUBJEKTI KOJI SU PREUZELI DOKUMENTACIJU O NABAVI
· svima –

PREDMET :
Nabava usluga voditelja projekta gradnje te administrativnog, tehničkog i financijskog vođenja projekata obnove od potresa zgrada Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice
· odgovori na 1.-5. upit, dostavljaju se
Ovim putem obavještavamo zainteresirane gospodarske subjekte o izmjeni dokumentacije o nabavi usluga voditelja projekta gradnje te administrativnog, tehničkog i financijskog vođenja projekata obnove od potresa zgrada Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, evidencijskog broja nabave 55/2022, objavljenoj u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina (u nastavku teksta: EOJN RH) pod brojem 2022/S 0F2-0036509, od 19. rujna 2022., i Službenom listu Europske unije (u nastavku teksta: Službeni list EU) pod brojem 2022/S 181-512688, od 20. rujna 2022., datum slanja obje objave 15. rujan 2022., te dostavljamo odgovore na upite koje su u predmetnom postupku javne nabave postavili zainteresirani gospodarski subjekti:
I. UPITI ZAINTERESIRANIH GOSPODARSKIH SUBJEKTA TE ODOGOVI NARUČITLEJA

Nastavno na zaprimljene upite zainteresiranih gospodarskih subjekata, a sukladno članku 200. stavku 6. Zakona o javnoj nabavi (NN120/2016, dalje u tekstu: ZJN 2016), Naručitelj daje objašnjenje te mijenja predmetnu dokumentaciju o nabavi kako slijedi:

1. Upit zainteresiranog gospodarskog subjekta
U Dokumentaciji o nabavi (DON), točka 4.3. Dokazi tehničke i stručne sposobnosti, podtočka 

4.3.1. Popis glavnih usluga, između ostalog je navedeno: 

„Traženo iskustvo ponuditelja: 

 uredno izvršenje jedne, a najviše tri usluge za isti ili sličan predmet nabave (usluga voditelja projekta gradnje sukladno odredbama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje ili jednakovrijednom primjenjivom propisu države izvođenja projekta gradnje, te usluga administrativnog, tehničkog i financijskog vođenja projekata) izvršen u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 (tri) godine koje prethode toj godini, najmanje ukupne vrijednosti 2.300.000,00 kuna (305.262,46 €) (bez PDV-a) 

Traženim dokazom gospodarski subjekt dokazuje da ima potrebno znanje i iskustvo, te da je s obzirom na opseg, predmet i procijenjenu vrijednost ovog postupka javne nabave sposoban kvalitetno izvršiti uslugu koja je predmetom ovog postupka javne nabave. 

Ponuditelj navedenu vrijednost ne može dokazivati isključivo prethodnim iskustvom samo na uredno izvršenim uslugama voditelja projekta gradnje (sve dostavljene usluge se odnose isključivo na vođenje projekta gradnje) ili samo na uredno izvršenim uslugama administrativnog, tehničkog i financijskog vođenja projekata (sve dostavljene usluge se odnose isključivo na usluge administrativnog, tehničkog i financijskog vođenja projekta), već je ukupnu vrijednost izvršenih usluga potrebno dokazati iskustvom u izvršavanju obje vrste usluga putem jednog ili najviše tri ugovora.“ 

S obzirom na to da se radi o relativno velikoj vrijednosti izvršenih usluga a uzevši u obzir situaciju na tržištu predlažemo Naručitelju da, poštujući načela javne nabave, osobito načelo tržišnog natjecanja, u navedenoj točki doda sljedeće: 

„Kao uredno izvršene usluge gospodarskog subjekta priznaju se i usluge u tijeku, uz uvjet da je usluga trajala najmanje 12 mjeseci, a čija se zbrojena financijska vrijednost dokazuje kumulativnom financijskom vrijednošću pružene usluge do trenutka predaje ponude.“

Odgovor naručitelja:

Naručitelj ne prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. Naime, sukladno članku 268. stavku 1. točki 3. ZJN 2016 tehnička i stručna sposobnost može se dokazati popisom glavnih usluga pruženih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini. Nadalje, sukladno istom članku, njegovu stavku 6. smatra se da je uvjet tehničke i stručne sposobnosti razmjeran predmetu nabave ako se traži dokaz, u konkretnom slučaju, o prožanju usluga čija pojedinačna vrijednost nije viša od procijenjene vrijednosti nabave, s time da naručitelj može odrediti blaže uvjete. Uzevši u obzir da procijenjena vrijednost nabave u ovom postupku iznosi 4.794.000,00 HRK bez PDV-a, Naručitelj je određenjem da gospodarski subjekti predmetni uvjet dokazuju uslugama u iznosu od 2.300.000,00 HRK znatno ublažio uvjete koje zakon propisuje. Nadalje, kako je iz ZJN 2016 razvidno da se traže pružene usluge, a ne usluge koje su djelomično pružene, stoga taj zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta ne prihvaća, iz razloga što je naručitelju od izuzetne važnosti da dobije izvršitelja koji će biti u mogućnosti izvršiti predmet nabave, a upravo iskustvo na istim ili sličnim pruženim odnosno izvršenim uslugama Naručitelju je garancija za navedeno.
2. Upit zainteresiranog gospodarskog subjekta

U poglavlju 2.1.1. Prvi dio usluga – usluge administrativnog, tehničkog i financijskog upravljanja projektima, točki 5. Ostale aktivnosti navodi se sljedeće: 
„… voditi dnevnik za svaki od 6 (šest) projekata (popis zadataka po tjednu s planom za sljedeći tjedan), izraditi prezentacije projekata i prezentirati statuse provedbe…„ 

Molimo detaljniji opis dnevnika koji je potrebno voditi te pojašnjenje za koga je namijenjen 

navedeni popis zadataka. Također molimo pojašnjenje koliko često se mora izvještavati u vidu 

prezentacije. 
Odgovor naručitelja:

S obzirom na nejasnoće u predmetnoj DON, Naručitelj je izmijenio cijeli opis poslova odnosno aktivnosti koje se očekuju od odabranog ponuditelja pri izvršenju ovog predmeta nabave. U DON je dodana točke 2.1.2. gdje su navedene sve aktivnosti koje će odabrani ponuditelj izvršavati. Vezano uz predmet  upita, Naručitelj je taj dio brisao.
3. Upit zainteresiranog gospodarskog subjekta

Na kraju poglavlja 2.1.2. Drugi dio usluga – usluge voditelja projekta gradnje stoji navod: 

„Cjelokupni opis usluga sadržan je u sljedećim dijelovima ove dokumentacije o nabavi: 

1. Prijedlog ugovora – 2. dio 

2. Troškovnik – 3. dio 

3. Tehničke specifikacije – 4. dio 

4. Elaborati procjene stanja građevinske konstrukcije – 5. dio 

5. Idejno rješenje – 6. dio 

6. DNSH načela – 7. dio.“ 

Molimo informaciju gdje se nalazi 5. dio dokumentacije (Elaborati procjene stanja građevinske konstrukcije). 
Odgovor naručitelja:
Naručitelj je Elaborat procjene stanja građevinske konstrukcije – 5. dio Dokumentacije o nabavi javno  objavio na vlastitoj stranici https://www.kbcsm.hr/djelatnosti/sluzba-nabave/ (u mapi savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima) jer se iz tehničkih razloga nije mogao učitati u EOJN RH uz objavu ovog postupka javne nabave.
EOJN RH iz tehničkih razloga ne omogućava objavu Elaborata procjene stanja građevinske konstrukcije – 5. dio Dokumentacije o nabavi s obzirom da je veličina elektroničkog dokumenta Elaborata procjene stanja građevinske konstrukcije veća od veličine elektroničkog dokumenta koji je moguće učitati u EOJN RH. 

4. Upit zaineresiranog gospodarskog subjekta

U poglavlju 7.11. Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili 

stručnim pravilima stoji navod: 
„Svaki gospodarski subjekt koji izvodi radove mora posjedovati sva potrebna ovlaštenja sukladno odredbama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine, broj 78/15, 118/18 i 110/19, u nastavku teksta: Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje). 

Točnije, ukoliko neki gospodarski subjekt izvodi radove na građevini, isti mora poštivati odredbe navedenog zakona te će naručitelj uvjete propisane gore navedenim zakonom tražiti od svakog gospodarskog subjekta jer je to važan zakonski preduvjet za izvođenje radova.“ 

S obzirom na to da predmet nabave nije izvođenje radova već pružanje usluga, molimo pojašnjenje je li ova odredba primjenjiva na predmetni postupak nabave te ako je, molimo točnu informaciju koji će se dokumenti morati dostaviti. 
Odgovor naručitelja:

Vezano uz točku 7.11. Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima, a koja je predmet gorenje upita zainteresiranog gospodarskoga subjekta, Naručitelj pojašnjava da se radi o omašci, stoga ispravlja predmetnu točku DON na način da briše dio točke koji glasi:

„Svaki gospodarski subjekt koji izvodi radove mora posjedovati sva potrebna ovlaštenja sukladno odredbama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine, broj 78/15, 118/18 i 110/19, u nastavku teksta : Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje).

Točnije, ukoliko neki gospodarski subjekt izvodi radove na građevini, isti mora poštivati odredbe navedenog zakona te će naručitelj uvjete propisane gore navedenim zakonom tražiti od svakog gospodarskog subjekta jer je to važan zakonski preduvjet za izvođenje radova.“
5. Upit zainteresiranog gospodarskog subjekta
Molimo pojašnjenje odnosi li se Članak 7. stavak 7.2. na predmetnu nabavu („Izvođač radova se za usluge uvodi u posao od dana kada sudionici gradnje potpišu Zapisnik o uvođenju u posao za svaku zgradu iz članka 1. stavka 1.1. ovog Ugovora zasebno“). 
Također, molimo pojašnjenje odnosi li se navod iz stavka 7.4. na predmetni postupak nabave: „O uvođenju u posao za radove sastavlja se Zapisnik o uvođenju u posao, a činjenica početka radova upisuje se u građevinski dnevnik na uvođenju u posao za svaku zgradu zasebno“.

Odgovor naručitelja:

S obzirom na nejasnoće u predmetnoj DON Naručitelj je izmijenio Prijedlog ugovora te ga je prilagodio konkretnom postupku nabave. Odredbe na koje zainteresirani gospodarski subjekt ukazuje su brisane. Predmetni izmijenjeni prijedlog ugovora objavljuje se zajedno s ovim Objašnjenjem i izmjenom.
6. Upit zainteresiranog gospodarskog subjekta
U prijedlogu Ugovora, članku 7. nalazi se navod: 

„Usluge iz članka 1. stavaka 1.1. i 1.3. ovog Ugovora izvode se za svaku zgradu u 2 Faze opisane u članku 17. ovog Ugovora.“ 

Članak 17. odnosi se na povjerljivost. Molimo ispravak te pojašnjenje faza. 
Odgovor naručitelja:

S obzirom na nejasnoće u predmetnoj DON Naručitelj je izmijenio Prijedlog ugovora te je ispravio vidljive diskrepancije u istom. Predmetni izmijenjeni prijedlog ugovora objavljuje se zajedno s ovim Objašnjenjem i izmjenom.
7. Upit zainteresiranog gospodarskog subjekta
U točki 2.8. DoN-a Rok početka i završetka ugovora navodi se: 

„Početak izvršavanja ugovornih obveza za prvi dio usluga je sljedeći radni dan nakon što naručitelj odobri dokumente iz točke 7.7. Posebni uvjeti za izvršenje ugovora – prijedlog ugovora o javnoj nabavi ove dokumentacije o nabavi koje je Ugovaratelj dužan dostaviti u roku od 10 (deset) dana od dana potpisa ugovora: 

1. jamstvo za uredno ispunjenje ugovora sukladno točki 7.4.2. ove dokumentacije o nabavi 

2. Metodologiju rada i Dinamički plan koji će se primjenjivati prilikom provedbe aktivnosti koje su predmetom ugovora, a koja treba biti sukladna međunarodnim standardima, alatima i 

metodama propisanim relevantnim nacionalnim dokumentima 

3. početno izvješće za prvi kvartal izvršavanja drugog dijela usluge.“ 

U točki 7.7. Posebni uvjeti za izvršenje ugovora – prijedlog ugovora o javnoj nabavi ostavljen je rok od 15 dana za početno izvješće za prvi kvartal izvršavanja drugog dijela usluge. Molimo 

ispravak i usklađivanje rokova. 
Odgovor naručitelja:

Naručitelj je izmijenio točku 2.7. DON-a, na način da je propisano sljedeće:
Početak izvršenja ugovornih obveza odnosno izvršenja usluga koje su predmet ovog postupka nabave započinje danom kada je Izvršitelj dobio pisani nalog Naručitelja o početku izvršenja usluge, a koji neće biti kasniji od trideset (30) dana od dana obostranog potpisa ugovora.
8. Upit zainteresiranog gospodarskog subjekta
Molimo pojašnjenje članka 8. stavka 1. prijedloga Ugovora. Nejasno je odnosi li se navedeni 

stavak na predmet ove nabave.

Odgovor naručitelja:

Navedeni članak 8. Predugovora omaškom je stavljen u predmetni predugovor, te je ovim izmjenama DON brisan. Novi prijedlog ugovora naručitelj će objaviti zajedno s ovim objašnjenjem odnosno izmjenama DON.
9. Upit zainteresiranog gospodarskog subjekta

Načelno smatramo da se vođenje projekta sastoji od vođenja projektiranja i građenja te od administrativnog i financijskog vođenja. Sve je jedan, jedinstven projekt za koji ponuditelj daje jedinstvenu ponudu koja sadrži i dovoljan broj potrebnih stručnjaka za različita područja.

U Dokumentaciji o nabavi (DON) točka 1.6. Procijenjena vrijednost nabave navedeni su procijenjeni iznosi ukupne vrijednosti i vrijednosti radova voditelja projekta gradnje te administrativnog, tehničkog i financijskog vođenja projekta. Smatramo da je takvo navođenje procijenjene vrijednosti, prema odobrenim sredstvima sugestivno i potencijalno ograničavajuće za kompetitivnost ponuda. Predlažemo da se te vrijednosti izbace iz teksta DON-a.

Odgovor naručitelja:

Naručitelj prihvaća sugestiju zaineresiranog gospodarskog subjekta te je izmijenio cijelu DON na način da objedinio uslugu vođenja projekta gradnje te administrativno i financijsko vođenje projekta, u tom smislu izmijenjena je DON na način da je Naručitelj popisao Ugovore o dodijeli bespovratnih sredstava kao izvor financiranja, bez navođenja procijenjenih vrijednosti nabave, i to kako slijedi:
Predmetni postupak javne nabave financira se iz sljedećih Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava:

1. 
Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju broj FSEU.2021.MZ.007 Projekt obnove od potresa Upravne zgrade, od 28. rujna 2021.

2. 
Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju broj FSEU.2021.MZ.005 Projekt obnove od potresa Zgrade Interna 2, od 28. rujna 2021.

3.
 Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju broj FSEU.2021.MZ.006 Projekt obnove od potresa Zgrade Interna 3, od 28. rujna 2021.

4.
 Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju broj FSEU.2021.MZ.033 Projekt obnove od potresa Zgrade 4 Klinika za očne bolesti i Klinika za kožne i spolne bolesti, od 28. listopada 2021.

5. 
Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju broj FSEU.2021.MZ.023 Projekt obnove od potresa Zgrade 7 Klinički zavod za kemiju i endokrinologiju, od 28. listopada 2021.

6. 
Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju broj FSEU.2021.MZ.040 Projekt obnove od potresa Zgrade 9 Zgrada Klinike za kirurgiju, od 30. prosinca 2021.

10. Upit zainteresiranog gospodarskog subjekta

U Točki 2.1. Opis predmeta nabave navodi se: Predmet nabave su usluge voditelja projekta gradnje, te administrativnog, tehničkog i financijskog vođenja projekata obnove od potresa zgrada Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice. Smatramo da se usluge vođenja projekta sastoje od vođenja projekta gradnje te administrativnog, tehničkog i financijskog vođenja projekta obnove od potresa i predlažemo tako sročenu izmjenu u tekstu DON-a.

Odgovor naručitelja:

Naručitelj prihvaća sugestiju zaineresiranog gospodarskog subjekta te je izmijenio cijelu DON na način da objedinio uslugu vođenja projekta gradnje te administrativno i financijsko vođenje projekta. Detaljan opis predmetnih usluga nalazi se u točki 2.1.2. izmijenjene DON te u točki II. IZMJENE DON ovog Objašnjenja i izmjena.

11. Upit zainteresiranog gospodarskog subjekta 
U točki 2.1.1, pasus Administrativno upravljanje projektima obuhvaća sljedeće obveze ponuditelja, odnosno ugovaratelja stipulira:

1. upravljanje Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava 
Ugovaratelj je dužan pružati podršku naručitelju pri analizi rizika i praćenju ispunjenja obveza iz svih 6 (šest) Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, provedbi mjera za njihovo izvršenje, kao i pri kontroli, pripremi i izradi podloga i obrazloženja te, po potrebi, izradi zahtjeva za izmjenom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i obavijesti o izmjeni manjeg značaja

2. Upravljanje aktivnostima projekta

Ugovaratelj je dužan pružati podršku naručitelju pri praćenju i kontroli provedbe svih projekata sukladno vremenskom okviru i zadanom proračunu projekta

3. Financijsko upravljanje projekta 
Ugovaratelj je dužan pružati podršku naručitelju pri analizi novčanog tijeka, pripremi podloga i obrazloženja potrebnih za provedbu postupaka naknadnih izmjena u proračunu projekta, analizi i kontroli prihvatljivosti izdataka proizašlih iz sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru projekta sukladno Pravilniku o prihvatljivosti izdataka i Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, kontroli, pripremi i izradi podloga te izradi zahtjeva za nadoknadu sredstava i njegovih dorada sukladno zahtjevima tijela odgovornog za provedbu financijskog doprinosa, kontroli, pripremi i izradi podloga te izradi završnog zahtjeva za nadoknadu sredstava i završnog izvješća, kontroli, pripremi i pravovremenoj izradi podloga i obrazloženja nastalih izdataka za potrebe odobrenja zahtjeva za nadoknadu sredstava.

Pružatelj usluge je dužan izraditi novčani tijek te redovno ažurirati novčani tijek projekta sukladno planovima nabave, planovima isporuka definiranih ugovorima i dinamici izvršavanja projektnih aktivnosti, izraditi i voditi financijske planove projekta i planove podnošenja budućih zahtjeva na način da sadrži sve troškove (potraživane/nepotraživane, prihvatljive/neprihvatljive, odobrene/neodobrene)

4. Administracija projekta 
Ugovaratelj je dužan pružati podršku naručitelju pri izradi popisa dokazne financijske dokumentacije, dokumentacije vezane uz provedene postupke nabava i javnih nabava, izvršenju ugovora, kao i druge dokazne dokumentacije za osiguranje revizijskog traga, kontroli dokumentacije i osiguranju revizijskog traga vodeći računa o rokovima dostave istih, datumima dospijeća valute, plaćanju i drugim obvezama naručitelja sukladno Ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava (vidljivost projekta), a osobito onih koji podliježu važećim Pravilima o financijskim korekcijama, upravljanju projektnim timom i planiranju te dodjeli zadataka, izradi protokola prikupljanja i čuvanja dokumentacije te analizi načina i odluke dokumentiranja i čuvanja dokumentacije projekta sukladno obvezama i rokovima čuvanja proizašlim iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

5. Ostale aktivnosti 
Ugovaratelj je dužan organizirati koordinacijske sastanke najmanje jedanput mjesečno, izraditi podloge za sastanke (potpisne liste), izraditi zapisnike sa sastanaka, voditi dnevnik za svaki od 6 (šest) projekata (popis zadataka po tjednu s planom za sljedeći tjedan), izraditi prezentacije projekata i prezentirati statuse provedbe i otvorena pitanja naručiteljevom projektnom timu, koordinirati međusobnu komunikaciju svih ugovornih strana s ciljem prevencije nastanka eventualnih problema i smanjenja rizika, te usluge povezane s opisanim aktivnostima na zahtjev naručitelja.

U okviru projektnih aktivnosti izradit će se za svaku od navedenih zgrada projektno-tehnička dokumentacija za obnovu od potresa, te sukladno istoj izvesti svi radovi potrebni za konstrukciju i cjelovitu obnovu, za što je naručitelj objavio jedinstven postupak javne nabave (bez grupa) za svih 6 zgrada zajedno po metodi DesignBuild i „ključ u ruke“. Osim navedenog, u okviru projekta provest će se postupci javnih nabava usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja radova, a promidžba i vidljivost u obliku privremene i trajne projektne ploče obuhvaćene su troškovnikom građevinskih radova i usluga projektiranja.

S obzirom da DON-u nije priložena ugovorna dokumentacija iz prvog pasusa, te da stručni nadzor obavlja i poslove koordinatora zaštite na radu, predlažemo izmjenu ovog dijela DON-a kako slijedi:

1. Usluge administrativno-financijskog upravljanja projektima


1. Uvođenje svih uključenih u korisničkoj i partnerskim organizacijama u ključne obaveze po Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava 

2.
 Izradu cjelovite dokumentacije o nabavi sukladno pozitivnim propisima RH za sve nabave roba, usluga i radova u sklopu Projekta. 

3.
 Stručnu i administrativnu podršku Korisniku u provođenju postupaka javne nabave (priprema odgovora na upite potencijalnih ponuditelja, sudjelovanje u provjeri usklađenosti dokumenata ponuditelja, koji su sudjelovali u javnim nabavama objavljenima od strane Korisnika sa zahtjevima postavljenima u dokumentaciji za nadmetanje, tijekom postupka ocjenjivanja ponuda). Sve nabave se provode sukladno važećem Zakonu o javnoj nabavi za ukupno vrijeme trajanja projekta i sukladno Planu nabave projekta. 

4.
 Izradu detaljnog plana provedbe aktivnosti projekta sukladno opisu projekta iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i inicijalnog plana nabave, uključujući ažuriranje plana provedbe u slučaju odstupanja te praćenje plana nabave za ukupan projekt. 

5.
 Operativnu suradnju i savjetodavnu podršku Korisniku na projektu tijekom cjelokupnog trajanja projekta. 

6.
 Upravljanje svim projektnim aktivnostima, te praćenje provedbe projektnih aktivnosti prema planiranom vremenskom tijeku izvedbe aktivnosti i u skladu s planiranim proračunom. 

7.
 Upravljanje unutarnjom i vanjskom komunikacijom (uključuje komunikaciju sa relevantnim tijelima PT1 i PT2, pripremu i slanje zahtjeva za nadoknadom sredstava, pripremu obavijesti o manjim i većim Izmjenama Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, pisanje pojašnjena te svu ostalu komunikaciju tijekom razdoblja provedbe projekta). 

8.
 Vođenje centralnog računovodstva projekta (kontrola, dokumentiranje i suradnja sa revizijom), izrada i praćenje novčanog tijeka projekta, odnosno detaljnog plana zahtjeva za nadoknadom sredstava s obzirom na plaćanja u projektu i predujmove uključujući i izradu zahtjeva za isplatu predujma i nadoknade sredstava i svih izmjena i pojašnjena ZNS-ova sukladno potrebama te redovita dostava istih Naručitelju zbog potreba financijskog knjiženja. 

9.
 Organizaciju i vođenje centralne arhive projekta u sjedištu Institucije nositeljice projekta (koordinacija aktivnosti za administriranje projektne dokumentacije). 

10. Pripremu i izradu svih kvartalnih izvješća (financijska i administrativna). 

11. 
Organizaciju i upravljanje izradom stručnog dijela izvješća temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, a koji se odnosi na praćenje ostvarenih indikatora i održivosti projekta. 

12.
Pripremu i izradu odgovarajućih izvješća u okviru Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Izradu završnog dijela/izvješća projekta. Završno izvješće podnosi se u roku od 30 dana od isteka razdoblja provedbe projekta. 

13.
Redovitu komunikaciju sa Naručiteljem i kvartalno podnošenje izvješća u pisanom obliku o napretku projekta za vrijeme trajanja projekta 

14.
Prisustvo i suradnja tijekom svih procesa kontrole i revizija koje provode nadležna tijela. 

15.
Pomoć u uspostavi i održavanju revizijskog traga 16. Mjesečno održavanje koordinacijskih sastanaka projektnog tima.

Odgovor naručitelja:

Naručitelj je izmijenio cijelu DON na način da objedinio uslugu vođenja projekta gradnje te administrativno i financijsko vođenje projekta, u tom smislu izmijenjena je cijela DON. Detaljan opis predmetnih usluga nalazi se u točki 2.1.2. izmijenjene DON te u točki II. IZMJENE DON ovog Objašnjenja i izmjena.
12. Upit zainteresiranog gospodarskog subjekta 
U točki 2.1.2 Drugi dio usluga – usluge voditelja projekta gradnje navodi se sljedeće: 
Opis radova s projektiranjem za koje se ugovara vođenje projekta gradnje 

U okviru projektiranja i izvođenja radova potrebno je za sve zgrade iz ove točke dokumentacije o nabavi izraditi cjelokupnu projektno-tehničku dokumentaciju sukladno opisima iz troškovnika, tehničkih specifikacija, elaborata procjene stanja građevinske konstrukcije, odredbi DNSH načela i idejnog rješenja s istražnim radovima i ishođenjem dozvola nadležnih tijela gdje je potrebno, te svim radovima i uz njih vezanim uslugama i opremi potrebnim za konstrukcijsku i cjelovitu obnovu zgrada, te podizanje energetske učinkovitosti istih najmanje do razine tražene prethodno opisanim dokumentima, kako bi po izvršenju ugovornih obveza sve zgrade bile potpuno funkcionalne sukladno važećim zakonima, propisima i drugim podzakonskim aktima.

Sukladno uputi Nacionalnog koordinacijskog tijela o obvezi primene DNSH načela ("Do not significant harm") (u nastavku teksta: DNSH načelo) u operacijama cjelovite obnove zgrada koje se provode temeljem Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapisnko-zagorske županije i Zagrebačke županije, referentni broj FSEU.2021.MZ., DNSH načelo se mora implementirati na 3 (tri) razine: 

-
 pri izradi glavnog projekta – projektant je dužan zadovoljiti propisane uštede energije, zahtjeve za bojlere na plin, slavine i dr. 

-
 pri izvođenju radova – izvođač je dužan poštivati sve propisane zahtjeve npr. poduzeti mjere za smanjenje emisije bude, prašine i onečišćujućih tvari tijekom građevinskih radova 

-
 pri stručnom nadzoru – u završnom izvješću nadzornog inženjera mora biti naveden sažetak na koji način je zadovoljeno DNSH načelo. 

Sve usluge i radovi koordinirat će se s ovlaštenim predstavnikom naručitelja s kojim će se utvrditi tehnički i tehnološki slijed kao i etape izvođenja radova (sukladno usvojenom terminskom planu izvođenja radova) jer naručitelj tijekom izvođenja radova mora neometano funkcionirati u obavljanju svoje poslovne djelatnosti pružanja zdravstvene zaštite po svim ustrojstvenim jedinicama u zgradama koje nisu predmet obuhvata ovog postupka javne nabave, a u koje će se privremeno izmjestiti djelatnosti iz zgrada koje su predmetom obuhvata ugovorenih radova.

Projektiranje i izvođenje radova po svakoj pojedinoj zgradi obuhvaća: 

1.
 izradu cjelokupne projektno-tehničke dokumentacije s potrebnim elaboratima i drugim dokumentima 

- za svaku zgradu dostavit će se ovjereni izvornici projektno-tehničke dokumentacije s troškovnicima radova koji će se izvoditi, uključujući e-oblik cjelokupne projektno-tehničke dokumentacije s elaboratima i troškovnicima pohranjen na odgovarajućem mediju (CD, DVD, stik i dr.), te dwg. oblik projektno-tehničke dokumentacije 

2. 
izvođenje svih radova potrebnih za cjelovitu obnovu objekata iz ove točke dokumentacije o nabavi 

3. ishođenje dozvola nadležnih tijela ukoliko isto bude potrebno 

4.
 sve usluge potrebne za zakonito i uredno izvođenje radova, te izradu projektno-tehničke dokumentacije 

5. ugradnju potrebne opreme. 

Sve zgrade nalaze se na parceli naručitelja, nepravilnog oblika, k.č.br. 2594/1 k.o. Črnomerac površine 109.145,00 m2.

Detaljni podaci o radovima i uslugama nad kojima će se izvršavati usluga koja je predmetom ovog postupka javne nabave nalaze se u 1. i 2. dijelu Tehničkih specifikacija u 4. dijelu ove dokumentacije o nabavi.

Pri tome napominjemo zainteresiranim gospodarskim subjektima da iste treba sagledati zajedno s troškovnicima u 3. dijelu, Elaboratima procjene stanja građevinske konstrukcije u 5. dijelu, idejnim rješenjem u 6. dijelu i DNSH načelima u 7. dijelu ove dokumentacije o nabavi. 

Svi radovi i usluge kako je prethodno opisano po zgradama izvršavat će se sukladno odredbama: 

1. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (Narodne novine, broj 102/20, 10/21, 117/21)

2. Pravilnika o sadržaju i tehničkim elementima projektne dokumentacije obnove, operacija za uklanjanje zgrade i operacija za građenje zamjenske obiteljske kuće oštećenih potresom na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (Narodne novine, broj 127/2020) 

3. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

4. 
Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine, broj 78/15, 118/18 i 110/19) 

5. 
Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 

6.
 Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narodne novine, broj 78/15, 114/18 i 110/19) 

7. 
Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine, broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20 i 117/21) te drugim važećim propisima primjenjivim na izvršavanje predmeta nabave. 

Izvršavanje projektiranja i izvođenja radova ugovarat će se po principu „ključ u ruke“ sukladno članku 630. Zakona o obveznim odnosima te odredbama prijedloga ugovora koji je 2. dio ove dokumentacije.

Glavni projektant je odgovoran za kvalitetu i usklađenost cjelokupne projektno-tehničke dokumentacije, a Ugovaratelj odgovara za kvalitetu izvedenih radova i ugrađene opreme te uklanjanje skrivenih nedostataka izvedenih radova i ugrađene opreme u jamstvenom roku. 

Vezano uz izvođenje radova s projektiranjem naručitelj će osnovati projektni tim s voditeljem projekta koji se sastoji od zaposlenika naručitelja, te će sklopiti sljedeće ugovore: 

1.
 Ugovor o javnoj nabavi radova – procijenjena vrijednost postupka javne nabave 350.996.500,00 kuna (bez PDV-a), odnosno 438.745.625,00 kuna (s PDV-om) 

2. 
Ugovor o javnoj nabavi usluga za stručni nadzor gradnje – procijenjena vrijednost postupka javne nabave 2.770.000,00 kuna (bez PDV-a), odnosno 3.462.500,00 kuna (s PDV-om) 

3.
 Ugovor o javnoj nabavi usluga za koordinatora zaštite na radu – procijenjena vrijednost postupka javne nabave 96.000,00 kuna (bez PDV-a), odnosno 120.000,00 kuna (s PDV-om). 

Skrećemo pažnju da su ovim odredbama definirani radovi projektanta i izvođača radova, te da se navode neke obveze koje nisu predmetom ove nabave. Na primjer, odredba Glavni projektant je odgovoran za kvalitetu i usklađenost cjelokupne projektno-tehničke dokumentacije, a Ugovaratelj odgovara za kvalitetu izvedenih radova i ugrađene opreme te uklanjanje skrivenih nedostataka izvedenih radova i ugrađene opreme u jamstvenom roku
.

Ona se odnosi na projektanta i izvođača. Predlažemo da se iz ovog DON-a uklone sve odredbe koje se ne odnose na voditelja projekta gradnje i administrativnog, tehničkog i financijskog vođenja projekata obnove od potresa.

Zbog toga predlažemo izmjenu ovog teksta kako slijedi:

Djelatnost upravljanja projektom gradnje obuhvaća sljedeće poslove: 

1.
 Uvođenje svih uključenih u korisničkoj i partnerskim organizacijama u ključne obaveze po Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava 

2.
 Stručnu i tehničku podršku Korisniku u provođenju postupaka javne nabave (priprema odgovora na upite potencijalnih ponuditelja, sudjelovanje u provjeri usklađenosti dokumenata ponuditelja, koji su sudjelovali u javnim nabavama objavljenima od strane Korisnika sa zahtjevima postavljenima u dokumentaciji za nadmetanje, tijekom postupka ocjenjivanja ponuda). Sve nabave se provode sukladno važećem Zakonu o javnoj nabavi za ukupno vrijeme trajanja projekta i sukladno Planu nabave projekta. 

3. 
Izradu detaljnog plana provedbe aktivnosti projekta sukladno opisu projekta iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i inicijalnog plana nabave, uključujući ažuriranje plana provedbe u slučaju odstupanja te praćenje plana nabave za ukupan projekt. 

4. 
Operativnu suradnju i savjetodavnu podršku Korisniku na projektu tijekom cjelokupnog trajanja projekta. 

5.
 Upravljanje svim projektnim aktivnostima, te praćenje provedbe projektnih aktivnosti prema planiranom vremenskom tijeku izvedbe aktivnosti i u skladu s planiranim proračunom. 

6.
 Kontakte/komunikaciju s izabranim izvođačima radova, isporučiteljima roba i izvršiteljima usluga te praćenje izvršenja odnosno nadzor i kontrolu nad provedbom ugovora. 

7.
 Upravljanje unutarnjom i vanjskom komunikacijom (uključuje komunikaciju sa relevantnim tijelima PT1 i PT2, pripremu i slanje zahtjeva za nadoknadom sredstava, pripremu obavijesti o manjim i većim Izmjenama Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, pisanje pojašnjena te svu ostalu komunikaciju tijekom razdoblja provedbe projekta). 

8.
 Praćenje i provjeru napretka provedbe aktivnosti projekta, davanje preporuka za optimizaciju provedbe, praćenje ispunjenja obveza definiranih ugovorom o dodijeli bespovratnih sredstava i sukladno potrebama davanje pravovremenih preporuka za ispunjenje obveza. 

9.
 Prisustvo i suradnja tijekom svih procesa kontrole i revizija koje provode nadležna tijela. 

10. Identifikaciju i upravljanje rizicima na razini projekta. 

11.
 Obavljanje poslova i djelatnosti upravljanja projektom gradnje sukladno članku 33. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19). 

12. Mjesečno održavanje koordinacijskih sastanaka projektnog tima.

Odgovor naručitelja:

Obzirom na brojne upite zainteresiranih gospodarskih subjekata po pitanju opisa predmeta nabave te aktivnosti koje će odabrani ponuditelj izvršavati, Naručitelj je izmijenio opis predmeta nabave odnosno DON, uvažavajući pojedine sugestije zainteresiranih gospodarskih subjekata, specificiravši usluge koje će se izvršavati u okviru ugovora koji će proizaći iz ovog postupka javne nabave, kako slijedi:
1. Razvoj i praćenje Plana Provedbe Projekta;

2. Upravljanje rizicima;

3. Koordinacija trećih strana;

4. Administrativno i tehničko upravljanje Projektom;

5. Izvješćivanje, uz odobrenje Naručitelja, u sklopu Projekta prema nadležnim tijelima;

6. Aktivno sudjelovanje tijekom revizije i/ili kontrola;

7. Financijsko praćenje projekta
Detaljan opis predmetnih usluga nalazi se u točki 2.1.2. izmijenjene DON te u točki II. IZMJENE DON ovog Objašnjenja i izmjena.
13. Upit zainteresiranog gospodarskog subjekta 
U istoj se točki nadalje navodi: 

Predmetom nabave obuhvaćene su sljedeće obveze ugovaratelja: 

Obavljanje poslova i djelatnosti upravljanja projektom gradnje provodi se sukladno člancima 33.-39. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine, broj 78/15, 118/18 i 110/19), te drugim podzakonskim propisima. 

–
 financijsko, pravno i tehničko savjetovanje u vezi s projektiranjem, građenjem, uporabom i uklanjanjem građevina 

–
 financijska, pravna i tehnička priprema i planiranje poslova u vezi s gradnjom te praćenje provođenja tog plana 

–
 programiranje i planiranje u fazi koncipiranja projekta, što uključuje prikupljanje podataka, razvoj programa projekta i praćenje provođenja tog programa 

–
 savjetovanje, odabir i ugovaranje poslova za projektanta, revidenta, nadzornog inženjera, izvođača, ovlaštenog inženjera geodezije i drugih osoba koje obavljaju poslove u vezi s gradnjom građevina te savjetovanje u ugovaranju poslova s tim osobama 

– 
povezivanje i usklađivanje rada projektanta, revidenta, nadzornog inženjera, izvođača, ovlaštenog inženjera geodezije i drugih osoba koje sudjeluju u gradnji te nadzor nad njihovim radom u svrhu zaštite prava i interesa investitora (naručitelja) 

–
 pribavljanje akata, analiza, studija, elaborata i drugih dokumenata potrebnih za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta te projekta uklanjanja građevine 

– 
pribavljanje svih dokumenata i sklapanje svih pravnih poslova potrebnih za izdavanje akata za provođenje prostornih planova, građenja, uporabu i/ili uklanjanje građevina i pribavljanje tih akata 

– 
pribavljanje svih dokumenata i sklapanje svih pravnih poslova potrebnih za građenje građevine te obavljanje radnji koje je investitor dužan obavljati tijekom građenja građevine 

–
 razvoj sustava kontrole projekta te praćenje i kontrola realizacije, što uključuje izradu i prikaz planiranog vremenskog izvršenja s angažiranim resursima, ažuriranje početno planiranog u odnosu na realizaciju projekta, dinamičku analizu rizika kroz cjeloživotni vijek projekta, izvješća o kontroli kvalitete ostvarenja investicija, prijedloge rješenja tekućih ili predviđenih problema u vremenskom, tehnološkom i troškovnom aspektu realizacije 

Predlažemo uklanjanje ovih odredbi iz DON-a jer postoji neusklađenost s odredbama Zakona o javnoj nabavi, posebno u odredbi iz alineje 4.

Odgovor naručitelja:

Naručitelj napominje da je izmijenio predmetnu točku DON na način da je usklađena sa svim primjenjivim propisima i pravilima, kreirano je novi Opis predmeta nabave te adekvatno popisao sve aktivnosti koje se očekuju od izvršitelja, a uz uvažavanje sugestija zainteresiranih gospodarskih subjekata. Detaljan opis predmetnih usluga nalazi se u točki 2.1.2. izmijenjene DON te u točki II. IZMJENE DON ovog Objašnjenja i izmjena.
14. Upit zainteresiranog gospodarskog subjekta 
U istoj točki pod Obveze ugovaratelja stoji: 

Ugovaratelj je dužan najduže u roku od 10 (deset) dana od dana sklapanja ugovora dostaviti naručitelju Metodologiju rada i Dinamički plan koji će se primjenjivati prilikom provedbe aktivnosti koje su predmetom ugovora, a koja treba biti sukladna međunarodnim standardima, alatima i metodama propisanim relevantnim nacionalnim dokumentima.

Članovi tima ugovaratelja trebaju biti kontinuirano prisutni tijekom provedbe projekta gradnje, a svoje su usluge dužni izvršavati sukladno nacionalnim zakonima, propisima i obvezama, te zahtjevima naručitelja.

Metodologija rada je ovisna o izvođaču radova. Dinamički plan moguće je izraditi i dostaviti tek kada će biti poznati svi elementi projekta – tehnička dokumentacija, troškovnici, tehnologija izvođača, itd. Zbog toga smatramo da ovaj dio teksta treba ukloniti jer ponuditelj/ugovaratelj ne može prihvatiti takvu obavezu. Ovo se odnosi i na istu odredbu iz točke 2.8. DON-a. 

Odgovor naručitelja:

Naručitelj prihvaća sugestiju gospodarskog subjekta pri čemu je cijeli dio na koji ukazuje u upitu brisan te je shodno tome izmijenjena predmetna DON.
15.  Upit zainteresiranog gospodarskog subjekta 
U istoj točci nadalje je naveden je pod točkom 1 detaljan opis obveza ugovaratelja. S obzirom da su te obveze stipulirane zakonom i trgovačkim običajima, smatramo da ih nije potrebno navoditi.

Ukoliko naručitelj ne prihvati ovu primjedbu, onda skrećemo pažnju na 1.1 Razvoj i praćenje Plana provedbe projekta, alineju 3 koja stipulira izradu Proračuna projekta gradnje. Kako će se s izvođačem sklopiti ugovor „Design and Build“ i „ključ u ruke“, Voditelj projekta nije u mogućnosti načiniti takav program. Predlažemo da se ta odredba briše. Isto tako, u alineji 4 predviđa se izrada matrice rizika, bez navođenja metode. Ista se preklapa s točkom 1.2. – Upravljanje rizicima.

1. SAVJETOVANJE I PODRŠKA NARUČITELJU 

1.1.
 Razvoj i praćenje Plana provedbe projekta gradnje Ugovaratelj je dužan za naručitelja izraditi i prema potrebi ažurirati Plan provedbe projekta gradnje koji obuhvaća sve aspekte provedbe projekta gradnje, te između ostalog obuhvaća: 

- 
Program projekta – detaljan program projekta gradnje koji prikazuje sve aktivnosti i ključne događaje za ishođenje odobrenja, izgradnju, opremanje i dr. 

-
 Proračun projekta gradnje – detaljan proračun troškova kao i prognoza tijeka novca za cijeli projekt gradnje, pri čemu proračun projekta gradnje treba izraditi na temelju postojećih prijedloga procjene troškova 

- Vremenski plan aktivnosti projekta gradnje 

-
 Matrica rizika projekta gradnje – matrica rizika treba prikazati sve ključne izazove i rizike povezane s projektom gradnje i predložene mjere za njihovo rješavanje. 

Ugovaratelj je dužan ažurirati Plan provedbe projekta gradnje sukladno promjenama koje se dogode tijekom realizacije projekta i to odmah po nastupanju promjena i ažurirani Plan provedbe projekta gradnje dostaviti naručitelju najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana nastupanja promjena.

1.2.
 Upravljanje rizicima Cilj upravljanja rizicima je svođenje rizika projekta gradnje na prihvatljivu razinu provođenjem mjera koje bi ublažile vjerojatnost pojavljivanja rizika i/ili utjecaj rizika. 

Upravljanje rizicima je postupak koji se odnosi na sustavnu: 

- analizu procesa u nadležnosti naručitelja 

- identificiranje rizika za postizanje ciljeva naručitelja 

- identificiranje korektivnih mjera za ublažavanje neprihvatljivih rizika. 

Ugovaratelj je dužan primjenom odgovarajuće metodologije upravljanja rizicima identificirati rizike, procijeniti utjecaj rizika i procijeniti vjerojatnost pojave rizika.

1.3. Koordinacija trećih strana 

a) Drugi ugovori 

Ugovaratelj će osigurati podršku naručitelju pri koordinaciji rada drugih strana uključenih u projekt gradnje (projektant, izvođač, stručni nadzor, koordinator zaštite na radu) i to: 

-
 pomoć u osiguravanju raspoloživosti cjelokupno potrebne dokumentacije i drugu pomoć potrebnu drugim stranama uključenim u realizacije projekta gradnje kako bi isti ostvarili ciljeve svojih zadataka 

-
 pregled zahtjeva drugih sudionika i pripremanje odgovora na te zahtjeve kada je potrebno.

b) Nadležna tijela državne i javne uprave Ugovaratelj će u ime i za račun naručitelja pokrenuti i provesti sve postupke koji su u svezi realizacije projekta gradnje i/ili završetka istog potrebni pred nadležnim tijelima državne i javne uprave.

1.4. Administrativno i tehničko upravljanje projektom gradnje Ugovaratelj je dužan obavljati administrativno i tehničko upravljanje projektom sukladno uvjetima pojedinih ugovora projekta, te relevantnim zakonima i propisima (ugovori o izvođenju građevinskih radova s projektiranjem, stručnom nadzoru, koordinatoru zaštite na radu, priključenju na komunalnu infrastrukturu i dr.), kako slijedi: 

a) ugovor o građevinskim radovima s projektiranjem 

- praćenje realizacije ugovora i podrška naručitelju 

- dokumentiranje i praćenje troškova 

-
 sudjelovanje na redovnim gradilišnim sastancima i koordinacijama, te dnevni, a po potrebi i češći, obilasci gradilišta 

-
 praćenje napredovanja provedbe projekta – ugovaratelj je dužan promptno izvijestiti naručitelja o detaljima bilo kojeg čimbenika koji može ugroziti napredak usluge projektiranja i/ili izvođenja radova, kao i o mogućim implikacijama koje takvi čimbenici mogu imati na izvorno planirano vrijeme završetka projektiranja i izvođenja radova ili izvorno planirane troškove projektiranja i radova, pripremiti mjere za prevladanje takvih čimbenika i praćenje provedbe usvojenih mjera 

-
 provjera i ovjera privremenih i okončanih situacija, računa i ostale dokumentacije - 
vođenje evidencije o postupcima izmjena i usklađenja u odnosu na ugovor o građenju 

-
provedba postupaka primopredaje radova ili pojedinih etapa, kao i postupaka koji uvjetuju i prethode izdavanju uporabne dozvole 

- priprema i vođenje administracije vezane uz ugovor o građenju 

b) ugovor o stručnom nadzoru 

-
praćenje izvršavanja usluge stručnog nadzora u provedbi zakonskih i ugovorenih obveza 

- 
kontrola trošenja sredstava po ugovoru o stručnom nadzoru i to po namjeni, dinamici i iznosima 

- nadzor nad održavanjem ugovorenih rokova 

- kontrola kvalitete izvršavanja usluge stručnog nadzora 

-
 kontrola usklađenosti gradnje s građevinskom dozvolom (ako bude potrebna) i izvedbenim projektima 

- nadzor nad vođenjem dokumentacije na gradilištu 

- izvještavanje naručitelja s analizom stanja 

-
 organizacija primopredaje, tehničkog pregleda i završnog obračuna s nadzorom istih i koordinacijom svih sudionika 

- kontrola i odobravanja izvještaja stručnog nadzora sukladno ugovoru

c) ugovor o koordinatoru zaštite na radu tijekom izvođenja radova 

-
 praćenje izvršavanja usluge koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja radova u provedbi zakonskih i ugovorenih obveza 

- 
kontrola kvalitete izvršavanja usluge koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja radova 

- izvještavanje naručitelja s analizom stanja 

-
 kontrola i odobravanje izvještaja koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja radova sukladno sklopljenom ugovoru

d) ugovori o priključenju na komunalnu infrastrukturu 

- praćenje rokova i pravovremeno podnošenje zahtjeva za priključenje 

- kompletiranje dokumentacije za podnošenje zahtjeva za prethodne suglasnosti, 

konačne suglasnosti i zahtjeva za priključenje na komunalnu infrastrukturu 

- koordinacija svih sudionika (izvođač, stručni nadzor, projektant, komunalno društvo) 
Nastavno, pod točkom 1.5. Izvještavanje stoji sljedeće:

1.5. Izvještavanje 

Izvješća se sastoje od narativnog i financijskog dijela: 

a) narativni dio izvješća - aktivnosti provođene tijekom izvještajnog razdoblja s kratkim opisom svih poduzetih koraka, datumom provođenja aktivnosti i procijenjenim postotkom izvršenja cjelokupne aktivnosti 

-
 aktivnosti planirane za sljedeće izvještajno razdoblje s kratkim opisom planiranih koraka s planiranim datumom provedbe 

-
 rezultati (postignuti indikatori, ostvarenje unaprijed određenih očekivanih rezultata projekta) 

-
 problemi do kojih je došlo u izvještajnom razdoblju i prijedlog rješavanja istih - financijski napredak projekta.

b) financijski dio izvješća 

- detaljan prikaz svih troškova po stavkama, označenim datumima nastanka troška, opisom troška i svom pratećom dokumentacijom potrebnom za dokazivanje prihvatljivosti troškova 

Smatramo da je ovako koncipiran zahtjev teško ostvariv i predlažemo da se te odredbe zamijene sa:

Od Ugovaratelja se zahtijeva dostava sljedećih izvješća: 

Početno izvješće 

Dostavlja se najkasnije u roku 30 dana od dana sklapanja ugovora u sklopu ovog predmeta nabave. Treba sadržavati početnu analizu stanja i prijedlog okvirnog plana rada razdoblja provedbe ugovora te prijedlog detaljnog plana rada (uključujući prijedlog potrebnih stručnjaka) za sljedeća tri mjeseca provedbe ugovora. Naručitelj je dužan izvješće pregledati i odobriti ili dostaviti komentare u roku od sedam (7) dana od zaprimanja izvješća. U slučaju eventualnih komentara Naručitelja, Pružatelj usluga dužan je dostaviti revidiranu verziju u roku pet (5) dana od zaprimanja komentara. Po pregledu revidiranog izvješća Naručitelj je dužan u roku od sedam (7) dana dostaviti odobrenje izvješća ili eventualne dodatne komentare. 

Kvartalna izvješća 

Dostavljaju se najkasnije u roku 15 dana nakon završetka tromjesečnog izvještajnog razdoblja koje obuhvaća. Prvo tromjesečno izvješće broji se od prvog sljedećeg mjeseca nakon Početne faze koja je obuhvaćena Početnim izvješćem. Trebaju sadržavati analizu izvršenih aktivnosti u prethodnom razdoblju u odnosu na plan i prijedlog okvirnog plana rada razdoblja provedbe ugovora te prijedlog detaljnog plana rada (uključujući prijedlog potrebnih stručnjaka) za sljedeća tri mjeseca provedbe ugovora. Naručitelj je dužan izvješće pregledati i odobriti ili dostaviti komentare u roku od sedam (7) dana od zaprimanja izvješća. U slučaju eventualnih komentara Naručitelja, Pružatelj usluga dužan je dostaviti revidiranu verziju u roku pet (5) dana od zaprimanja komentara. Po pregledu revidiranog izvješća Naručitelj je dužan u roku od sedam (7) dana dostaviti odobrenje izvješća ili eventualne dodatne komentare. 

Završno izvješće 

Nacrt Završnog izvješća dostavlja se najkasnije u roku 30 dana prije završetka provedbe ugovora u sklopu ovog predmeta nabave. Završno izvješće mora biti odobreno od strane Naručitelja do krajnjeg dana provedbe ugovora u sklopu ovog predmeta nabave. 

Treba sadržavati analizu svih izvršenih aktivnosti u prethodnom razdoblju u odnosu na plan i prijedlog okvirnog plana rada razdoblja provedbe ugovora te analizu ukupne provedbe ugovora i eventualne preporuke. Naručitelj je dužan izvješće pregledati i odobriti ili dostaviti komentare u roku od sedam (7) dana od zaprimanja izvješća. U slučaju eventualnih komentara Naručitelja, Pružatelj usluga dužan je dostaviti revidiranu verziju u roku pet (5) dana od zaprimanja komentara. Po pregledu revidiranog izvješća Naručitelj je dužan u roku od sedam (7) dana dostaviti odobrenje izvješća ili eventualne dodatne komentare. 

U tom smislu, predlažemo i izmjenu točke 4. ovog dijela DON-a. 
1.6. Podrška tijekom revizije i/ili kontrola 

Ugovaratelj će zajedno s naručiteljem sudjelovati u pripremi cjelokupno potrebne dokumentacije za revizije i/ili kontrole nadležnih tijela. 

Ugovaratelj će pružiti podršku naručitelju tijekom pripreme očitovanja na nalaze revizija i/ili kontrola nadležnih tijela pri čemu će ugovaratelj izraditi svu potrebnu dokumentaciju za potrebe revizije ili kontrole projekta.

U podtočkama 1.7 i 1.8. stipulira se sljedeće:

1.7. Financijsko praćenje projekta gradnje 


- izvješće o prognozi novčanih tokova pojedinih ugovora i projekta u cijelosti, financijsko 

planiranje, provjera računa i dokumentacije vezano uz plaćanja za sve ugovore u svrhu postizanja pune funkcije objekata

1.8. Usluge pravnog savjetovanja 

- savjetovanje pri redovnim poslovima vezanim uz provedbu projekta 

-
 pregled ugovora i ugovornih odnosa radi identifikacije potencijalno mogućih rizika za naručitelja 

-
 pravno savjetovanje vezano uz sve redovne i izvanredne pravne poslove vezane uz provedbu projekta. 

Smatramo da je obaveza iz 1.7 već ranijim odredbama stipulirana, odnosno nije jasno na što se ona odnosi. Isto tako, pravno savjetovanje iz 1.8 je navedeno i definirano u članku 33. Zakona o poslovima i djelatnostima (NN 78/15) na koji se naručitelj poziva u prethodnim odredbama, pa ovaj dio smatramo suvišnim.

Odgovor naručitelja:

Naručitelj napominje da je izmijenio predmetnu točku DON na način da je usklađena sa svim primjenjivim propisima i pravilima, kreirano je novi Opis predmeta nabave te adekvatno popisao sve aktivnosti koje se očekuju od izvršitelja, a uz uvažavanje sugestija zainteresiranih gospodarskih subjekata. Detaljan opis predmetnih usluga nalazi se u točki 2.1.2. izmijenjene DON te u točki II. IZMJENE DON ovog Objašnjenja i izmjena.
16. Upit zainteresiranog gospodarskog subjekta

U točki 3. Ostali zahtjevi ovog dijela DON-a navedeno je sljedeće: 

3.OSTALI ZAHTJEVI 

a) Stručno osoblje Ugovaratelj je dužan osigurati stručno osoblje koje poznaje sve relevantne zakone i propise koji na bilo koji način utječu na izvršavanje usluge i realizaciju projekata. 

Tijekom gradnje ugovaratelj je dužan kontinuirano biti prisutan na gradilištima, te je dužan prilagoditi svoje radno vrijeme radnom vremenu izvođača radova pri čemu nema pravo na dodatnu naknadu s tog naslova.

Ugovaratelj je dužan voditi evidencije dnevne prisutnosti svojih stručnjaka na gradilištima i dužan ih je priložiti uz situacije koje izdaje naručitelju. Evidencijama prisutnosti dužan je nedvojbeno dokazati kontinuiranu prisutnost stručnjaka na gradilištima.

Ukoliko ugovaratelj ne izvršava svoju obvezu u pogledu dnevnih prisustvovanja svojih stručnjaka na gradilištima, kako je prethodno pisano, naručitelj će pisanim putem (putem elektroničke pošte ili dopisa) upozoriti na to ugovaratelja, pri čemu će se ugovor smatrati raskinutim nakon trećeg pisanog upozorenja naručitelja o neizvršavanju ugovorenih usluga ugovaratelja, bez obzira što je temeljem prethodnih pisanih upozorenja ugovaratelj ispravio nedostatke na koje ga je pisanim putem upozorio naručitelj.

Ponuditelj je dužan svojom ponudom obuhvatiti sve troškove i aktivnosti vezane uz korištenje stručnjaka i njihove osnovne zadatke.

b) Prateće osoblje i podrška, uredi za rad i oprema Ugovaratelj je dužan svojom ponudom obuhvatiti sve troškove vezane uz prateće osoblje i podršku (kratkoročni stručnjaci, administracija i sl.) koji su nužni za realizaciju ugovora. 

Skrećemo pažnju da funkcioniranje i organizacija vođenja projekata ne podrazumijeva usklađenost radnog vremena izvođača s radnim vremenom Voditelja projekta niti je, za korektno i uspješno vođenje projekta potrebna svakodnevna (evidencijom dokumentirana) prisutnost osoblja voditelja projekta na gradilištu. Stoga, predlažemo brisanje odredbi iz pasusa 2,3 i 4 ove točke.

Odgovor naručitelja:

Naručitelj prihvaća sugestiju zainteresiranog gospodarskog subjekta te briše predmetne odredbe, a nastavno na sve je izmijenio cijelu DON te je istu prilagodio predmetu ove nabave.

17. Upit zainteresiranog gospodarskog subjekta

Nastavno iz točke 5. ovog dijela DON-a, navodi se: 
Cjelokupni opis usluga sadržan je u sljedećim dijelovima ove dokumentacije o nabavi: 

1. Prijedlog ugovora – 2. dio 

2. Troškovnik – 3. dio 

3. Tehničke specifikacije – 4. dio 

4. Elaborati procjene stanja građevinske konstrukcije – 5. dio 

5. Idejno rješenje – 6. dio 

6. DNSH načela – 7. dio. 

Ponuditelj je troškovnik dužan dostaviti u istom formatu u kojem je objavljen u EOJN RH (excel dokument). 

Smatramo da se pod točkom 4. ne nalaze Tehničke specifikacije već skraćeni Opći uvjeti izvođenja građevinsko-obrtničkih radova jer se za sve objekte predviđaju iste specifikacije, što je nemoguće i nelogično. Nadalje, navodi se ogroman broj propisa od kojih neki i nisu nadležni za predmet, ali se izostavljaju neki krucijalni, oni koji su vezani za medicinsku struku, poput Pravilnika o normativima i standardima u pogledu prostora NN 95/20 i Pravilnika o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti NN 52/20. Konačno, Tehničke specifikacije ne trebaju biti sastavni dio nadmetanja za voditelja projekta gradnje. Također, točka 5 – Elaborati procjene stanja građevinske konstrukcije 5. dio nije u sklopu dokumentacije, dok postoji idejno rješenje samo za jednu zgradu.

Odgovor naručitelja:

Naručitelj je izmijenio cjelokupnu dokumentaciju postupka, uvažavajući gore navedene sugestije zainteresiranog gospodarskog subjekta. Naime, Naručitelj je u DON dodao propise koji su vezani uz medicinsku struku.
Naručitelj je Elaborat procjene stanja građevinske konstrukcije – 5. dio Dokumentacije o nabavi javno  objavio na vlastitoj stranici https://www.kbcsm.hr/djelatnosti/sluzba-nabave/ (u mapi savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima) jer se iz tehničkih razloga nije mogao učitati u EOJN RH uz objavu ovog postupka javne nabave.

EOJN RH iz tehničkih razloga ne omogućava objavu Elaborata procjene stanja građevinske konstrukcije – 5. dio Dokumentacije o nabavi s obzirom da je veličina elektroničkog dokumenta Elaborata procjene stanja građevinske konstrukcije veća od veličine elektroničkog dokumenta koji je moguće učitati u EOJN RH.
18. Upit zainteresiranog gospodarskog subjekta

U točki 2.4. Tehničke specifikacije navodi se sljedeće: 
Tehničke specifikacije nalaze se u troškovniku u dijelu i tehničkim specifikacijama, elaboratima procjene stanja građevinske konstrukcije, idejnim rješenjem i odredbama DNSH načela koji sadržavaju zahtjeve naručitelja vezano uz predmet nabave ovog postupka javne nabave i čine sastavni dio ove dokumentacije o nabavi.

Smatramo da ovo nisu tehničke specifikacije već samo tehnički opis s općim uvjetima. Također nije dostupan niti jedan elaborat procjene stanja građevinske konstrukcije, a dostupno je samo jedno idejno rješenje. Dakle, smatramo da Tehničkih specifikacija zapravo nema i da ne čine sastavni dio ove dokumentacije o nabavi.

Odgovor naručitelja:

Naručitelj je izmijenio cjelokupnu dokumentaciju postupka, uvažavajući gore navedene sugestije zainteresiranog gospodarskog subjekta, na način da je predmetni prilog DON-a preimenovan u Tehnički opis, dok je točka Tehničke specifikacije brisana.
Naručitelj je Elaborat procjene stanja građevinske konstrukcije – 5. dio Dokumentacije o nabavi javno  objavio na vlastitoj stranici https://www.kbcsm.hr/djelatnosti/sluzba-nabave/ (u mapi savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima) jer se iz tehničkih razloga nije mogao učitati u EOJN RH uz objavu ovog postupka javne nabave.

EOJN RH iz tehničkih razloga ne omogućava objavu Elaborata procjene stanja građevinske konstrukcije – 5. dio Dokumentacije o nabavi s obzirom da je veličina elektroničkog dokumenta Elaborata procjene stanja građevinske konstrukcije veća od veličine elektroničkog dokumenta koji je moguće učitati u EOJN RH. 

19. Upit zainteresiranog gospodarskog subjekta

U točki 2.8. Rok početka i završetka izvršenja ugovora navodi se sljedeće:

Početak izvršavanja ugovornih obveza za prvi dio usluga je sljedeći radni dan nakon što naručitelj odobri dokumente iz točke 7.7. Posebni uvjeti za izvršenje ugovora – prijedlog ugovora o javnoj nabavi ove dokumentacije o nabavi koje je Ugovaratelj dužan dostaviti u roku od 10 (deset) dana od dana potpisa ugovora:

1. 
jamstvo za uredno ispunjenje ugovora sukladno točki 7.4.2. ove dokumentacije o nabavi 

2.
 Metodologiju rada i Dinamički plan koji će se primjenjivati prilikom provedbe aktivnosti koje su predmetom ugovora, a koja treba biti sukladna međunarodnim standardima, alatima i metodama propisanim relevantnim nacionalnim dokumentima 

3. početno izvješće za prvi kvartal izvršavanja drugog dijela usluge. 

Početak izvršavanja ugovornih obveza za drugi dio usluga je po uvođenju ugovaratelja u posao nakon što naručitelj po potpisu ugovora ishodi potrebnu dokumentaciju i obavi potrebne predradnje za uvođenje u posao ugovaratelja i ostalih sudionika gradnje.

Dan uvođenja u posao podrazumijeva primopredaju dokumentacije postojeće u trenutku uvođenja u posao.

Ugovaratelj je dužan započeti izvršavanje usluga najkasnije sljedeći radni dan nakon što je uveden u posao.

Smatramo da se kompletna usluga (1 i 2 dio) treba započeti po potpisu ugovora jer Voditelj projekta nije angažiran na vrijeme, odnosno bit će angažiran znatno kasnije od potrebnoga. Također, smatramo da se Voditelj projekta građenja mora uvestio u posao istovremeno s administrativnim voditeljem. 
Usluge će se smatrati u cijelosti izvršenom na dan uspješno izvršene primopredaje radova za posljednju od 6 (šest) zgrada naručitelja.

Smatramo da je neopravdano usluge smatrati potpuno izvršenima na dan uspješno provedene primopredaje radova posljednje od 6 zgrada naručitelja jer je taj uvjet potpuno izvan kontrole Voditelja projekta u slučaju neplaćanja situacija izvođaču, raskida ugovora, stečaja, više sile. 
Dan uvođenja u posao za svaku prethodno navedenu zgradu podrazumijeva: 

1. primopredaju projektno-tehničke dokumentacije između sudionika u gradnji 

2. 
dostavu imenovanja glavnog inženjera gradilišta i drugih inženjera gradilišta/voditelja radova 

3. upis datuma početka radova u građevinski dnevnik 

4. dostavu imenovanja vezanih uz stručni nadzor gradnje 

5. predaju imenovanja koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova 

6. predaju imenovanja voditelja projekta gradnje 

7. potpisivanje Zapisnika o uvođenju u posao. 

Smatramo da se ova odredba odnosi na izvođača, a ne na Voditelja projekta, pa predlažemo njezino isključenje.

Nadalje, navodi se da:

Voditelj projekta gradnje dužan je pregledati dokumentaciju koju će izvođač radova predati naručitelju prije primopredaje radova: 

- izvornike građevinskih dnevnika 

-
 svu dokumentaciju vezanu uz ugrađene materijale i opremu složenu i označenu po stavkama troškovnika (po redoslijedu iz troškovnika), s numeriranim stranicama i sadržajem na početku na kojem su označene stranice dokumenta, dužan je predati naručitelju u papirnatom i e-obliku pohranjenom na odgovarajućem mediju (CD, DVD ili druga memorija i dr.) 

-
 zapisnike o ispitivanju ugrađene opreme ugovaratelj je dužan dostaviti naručitelju u 2 primjerka – jedan primjerak treba biti u cjelokupnoj dokumentaciji, a drugi primjerak u odvojenom dokumentu u kojem će biti složeni isključivo zapisnici o ispitivanju opreme označeni po stavkama troškovnika (po redoslijedu iz troškovnika), s numeriranim stranicama i sadržajem na početku na kojem su označene stranice dokumenta te u slučaju otklona i/ili nedostataka iste o navedenom pisanim putem upozoriti naručitelja.

Smatramo da su sve alineje ove odredbe posao stručnog nadzora i ne trebaju se navoditi u ovoj dokumentaciji o nabavi. 
Odgovor naručitelja:

Naručitelj je izmijenio predmetnu DON, uz djelomično uvažavanje sugestija zainteresiranog gospodarskog subjekta, na način da je istu prilagodio predmetu nabave, te je točku 2.8. Rok početak i završetka izvršenja ugovora izmijenio kako slijedi:
Početak izvršavanja ugovornih obveza odnosno izvršenja usluga koje su predmet ovog postupka nabave započinje danom kada je Izvršitelj dobio pisani nalog Naručitelja o početku izvršenja usluge, a koji neće biti kasniji od trideset (30) dana od dana obostranog potpisa ugovora.
Ugovorene usluge izvodit će se u sljedećim rokovima:

· 18 (osamnaest) mjeseci za

· Upravnu zgrada

· Internu 2

· Internu 3 i

· Zgrada 7 Klinički zavod za kemiju i Klinički zavod za endokrinologiju
· 19 (devetnaest) mjeseci za

· Zgradu 4 Klinika za očne bolesti i Klinika za kožne i spolne bolesti
· 23 (dvadesetitri) mjeseca za

· Zgradu 9 Klinika za kirurgiju

20. Upit zainteresiranog gospodarskog subjekta

U točki 2.9. Izmjene ugovora navodi se, između ostaloga i

Ugovaratelj neće imati pravo na povećanje vrijednosti sklopljenog ugovora u slučajevima u kojima izvođač radova ima pravo na promjenu cijene sukladno Zaključku o postupanju radi ublažavanja posljedica poremećaja cijena građevinskog materijala i proizvoda (Narodne novine, broj 107/21) (u nastavku teksta: Zaključak o postupanju radi ublažavanja posljedica poremećaja cijena građevinskog materijala i proizvoda). 

Ako s izvođačem nije ugovorena primjena klizne skale sa svim elementima izračuna izmjene cijena (prethodni pokazatelji i koeficijenti) to će iziskivati dodatni rad Voditelja projekta koji se, prema ovakvoj odredbi neće platiti. Predlažemo da se ova odredba izbaci ili izmijeni u skladu s napomenom o kliznoj skali. 

Odgovor naručitelja:

Naručitelj je izmijenio predmetnu odredbu na način kako slijedi:
Ugovorna cijena obuhvaća sve usluge koji su utvrđeni u Opisu aktivnosti pod točkom 2.1.2 ove DON, osim usluge koja je predmet ovog postupka javne nabave vezano za dodatne ili naknadne radove. U slučaju usluga nad dodatnim ili naknadnim radovima ugovorne strane će regulirati međusobni odnos sukladno važećim propisima o javnoj nabavi.

21.  Upit zainteresiranog gospodarskog subjekta

U točki 6.6. Kriteriji za odabir ponude data je tablica bodovanja za ocjenjivanje stručnjaka kako slijedi:

Bodovi će se dodijeliti ponudama prema iskustvu Stručnjaka 1 i Stručnjaka 2 u svojstvu odgovornih osoba koje su vodile izvršavanje usluga koje su predmetom ovog postupka javne nabave, sukladno sljedećoj skali bodova:

	STRUČNJAK
	ISKUSTVO STRUČNJAKA
	BROJ REFERENCI
	BROJ BODOVA

	Stručnjak 1

Voditelj projekta gradnje

(IS1)
	1. referenca (IS1-1r) 

Broj gradilišta na kojima su se 

- izgrađivale i/ili rekonstruirale i/ili dograđivale i/ili obnavljale građevine javne, društvene ili komercijalne namjene

- na kojima su izvođeni građevinsko-obrtnički, elektroinstalaterski i strojarski radovi

- najmanje vrijednosti radova 100.000.000,00 kuna (13.272.280,84 €) (bez PDV-a)
- koje je stručnjak vodio kao voditelj projekta gradnje sukladno odredbama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje 

- na kojima radovi trebaju biti 

završeni ili u tijeku uz uvjet da je iste stručnjak vodio kao voditelj projekta gradnje u trajanju od najmanje 12 mjeseci
	6 ili više
	20

	
	
	4 ili 5
	14

	
	
	1, 2 ili 3
	7

	
	
	nijedna
	0

	
	2. referenca (IS1-2r) 

Broj gradilišta na kojima su se 

- izgrađivale i/ili rekonstruirale i/ili dograđivale i/ili obnavljale građevine zdravstvene namjene

- na kojima su izvođeni građevinsko-obrtnički, elektroinstalaterski i strojarski radovi 

- najmanje bruto razvijene površine 5.000 m2 (BRP-a) 

- koje je stručnjak vodio kao voditelj projekta gradnje sukladno odredbama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje 

- na kojima radovi trebaju biti 

završeni ili u tijeku uz uvjet da je iste stručnjak vodio kao voditelj projekta gradnje u trajanju od najmanje 12 mjeseci
	2 ili više
	10

	
	
	1
	5

	
	
	nijedna
	0

	
	3. referenca (IS1-3r) 

Stručnjak ima certifikat međunarodno priznatog sustave ovjere sposobnosti upravljanja projektima najmanje razine 

- PMP ili 

- IPMA C ili 

- Jednakovrijedan
	DA
	2

	
	
	NE
	0

	
	4. referenca (IS1-4r) 

Broj gradilišta 

- na kojima su radovi sufinancirani iz EU fondova ili drugih međunarodnih izvora (Svjetska banka, EBRD ili sl.) 
- najmanje vrijednosti radova 100.000.000,00 kuna (13.272.280,84 €) (bez PDV-a) 

- na kojima su izvođeni građevinsko-obrtnički, elektroinstalaterski i strojarski radovi 

- koje je stručnjak vodio kao voditelj projekta gradnje sukladno odredbama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje 

- na kojima radovi trebaju biti
završeni ili u tijeku uz uvjet da je iste stručnjak vodio kao voditelj projekta gradnje u trajanju od najmanje 12 mjeseci
	2 ili više
	8

	
	
	1
	5

	
	
	nijedna
	0

	Stručnjak 2
Voditelj projekta

(IS2)
	1. referenca (IS2-1r) 

Broj projekata 

- najmanje ukupne vrijednosti projekta 50.000.000,00 kuna (6.636.140,42 €) 

- koji su sufinancirani iz EU fondova ili drugih međunarodnih izvora (Svjetska banka, EBRD ili sl.) 

- kojima je stručnjak upravljao provedbom kao voditelj projekta (u administrativnom smislu)
- uz uvjet da su projekti završeni ili u tijeku ukoliko je iste stručnjak vodio kao voditelj projekta u trajanju od najmanje 12 mjeseci
	7 ili više
	20

	
	
	4, 5 ili 6
	14

	
	
	1, 2 ili 3
	7

	
	
	nijedna
	0

	
	2. referenca (IS2-2r) 

Broj projekata 

- najmanje ukupne vrijednosti projekta 100.000.000,00 kuna (13.272.280,84 €) 

- čiji je predmet konstrukcijska i/ili cjelovita obnova 

- zgrada javne namjene oštećenih u potresu 

- na kojima je stručnjak upravljao provedbom projekta kao voditelj projekta (u administrativnom smislu) ili je izvršavao usluge stručnog savjetovanja u provedbi projekta pri čemu projekti trebaju biti završeni ili u tijeku ukoliko je iste stručnjak vodio kao voditelj projekta u trajanju od najmanje 12 mjeseci
Ili

Je izvršavao usluge savjetovanja u pripremi projekata pri čemu se u obzir uzimaju isključivo projekti za koje su potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava
	7 ili više
	20

	
	
	4, 5 ili 6
	14

	
	
	1, 2 ili 3
	7

	
	
	nijedna
	0


1
 Međunarodno priznati sustavi ovjere sposobnosti upravljanja projektima definirani su Pravilnikom o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima (Narodne novine, broj 85/15). Jednakovrijednim dokumentom smatrati će se dokument o ovjeri sposobnosti (certifikat) izdan od tijela koje ima sklopljen ugovor/sporazum s Međunarodnom organizacijom za upravljanje projektima (International Project Management Association, IPMA) sa sjedištem u Švicarskoj i/ili sklopljen ugovor/sporazum s Project Management Institute (PMI) sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama, a kojim ugovorom/sporazumom se definira priznavanje certifikata tijela koje nisu izdale IPMA odnosno PMI kao jednakovrijednost dokaza sposobnosti upravljanja projektima 

2 
Naručitelj pod zgradama javne namjene podrazumijeva zgrade sukladno članku 3. stavku 1. alineji 16. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (Narodne novine, broj 102/20, 10/21 i 117/21) kojim je propisano da su zgrade javne namjene zgrade namijenjene obavljanju djelatnosti u području odgoja, obrazovanja, prosvjete, znanosti, kulture, sporta, zdravstva i socijalne skrbi, radu tijela državne uprave i drugih državnih tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnih osoba kojima je osnivač Republika Hrvatska i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te rezidencijski objekti u vlasništvu Republike Hrvatske i zgrade vjerskih zajednica namijenjene obavljaju vjerskih obreda kojima prisustvuje više ljudi.

Iskustvo u vođenju projekata javne namjene ne bi trebalo biti ograničeno samo na zgrade, pa predlažemo brisanje definicije 2 jer se time, smatramo, poštuje načelo konkurentnosti.

Smatramo da su kriteriji, s obzirom na dosadašnje vrijednosti radova na bolnicama i zdravstvenim ustanovama vrlo visoki, čime se također ugrožava načelo konkurentnosti. Zbog toga predlažemo izmjenu tablice na sljedeći način:

	STRUČNJAK
	ISKUSTVO STRUČNJAKA
	BROJ REFERENCI
	BROJ BODOVA

	Stručnjak 1

Voditelj projekta gradnje

(IS1)
	1. referenca (IS1-1r) 

Broj projekata (dovršenih ili u tijeku) građenja i/ili rekonstrukcije i/ili sanacije građevina investicijske vrijednosti radova minimalno 30.000.000,00 HRK (bez PDV-a), a u kojima je stručnjak sudjelovao u ulozi voditelja projekta gradnje ili voditelja tima za upravljanje projektom kroz cijeli period trajanja projekta ili, ukoliko projekt nije dovršen, u periodu od najmanje 12 mjeseci.
	6 ili više
	20

	
	
	4 ili 5
	14

	
	
	1, 2 ili 3
	7

	
	
	0
	0

	
	2. referenca (IS1-2r) 

Broj izrađenih elaborata zdravstvenih projekata (dovršenih ili u tijeku) - funkcionalne organizacije i osnovne medicinsko tehničke opreme za izgradnju novih / zamjenskih građevina procijenjene vrijednosti radova i medicinske opreme minimalno 100.000.000,00 HRK (bez PDV-a), a u kojima je stručnjak sudjelovao u ulozi voditelja projekta izrade pripremne tehničke dokumentacije ili voditelja tima za upravljanje projektom ulozi voditelja projekta kroz cijeli period trajanja projekta.
	2 ili više
	10

	
	
	1
	5

	
	
	0
	0

	
	3. referenca (IS1-3r) 

Stručnjak ima certifikat međunarodno priznatog sustave ovjere sposobnosti upravljanja projektima najmanje razine 

- PMP ili 

- IPMA C ili 

- Jednakovrijedan
	DA
	2

	
	
	NE
	0

	
	4. referenca (IS1-4r) 

Broj projekata (dovršenih ili u tijeku) građenja i/ili rekonstrukcije i/ili sanacije građevina investicijske vrijednosti radova minimalno 100.000.000,00 HRK (bez PDV-a), a u kojima je stručnjak sudjelovao u ulozi voditelja projekta gradnje ili voditelja tima za upravljanje projektom kroz cijeli period trajanja projekta ili, ukoliko projekt nije dovršen, u periodu od najmanje 12 mjeseci, a koji projekti su financirani ili sufinancirani EU sredstvima ili koji su se sufinancirali 

sredstvima međunarodnih financijskih institucija (poput Svjetske banke, EBRD-a, IBRD-a i sl.).
	2 ili više
	8

	
	
	1
	5

	
	
	0
	0

	Stručnjak 2

Voditelj projekta

(IS2)
	1. referenca (IS2-1r) 

Broj projekata 

- najmanje ukupne vrijednosti projekta 50.000.000,00 kuna (6.636.140,42 €) 

- koji su sufinancirani iz EU fondova ili drugih međunarodnih izvora (Svjetska banka, EBRD ili sl.) 

- kojima je stručnjak upravljao provedbom kao voditelj projekta (u administrativnom smislu)

- uz uvjet da su projekti završeni ili u tijeku ukoliko je iste stručnjak vodio kao voditelj projekta u trajanju od najmanje 12 mjeseci
	7 ili više
	40

	
	
	4, 5 ili 6
	28

	
	
	1, 2 ili 3
	14

	
	
	0
	0


Odgovor naručitelja:

Naručitelj je djelomično prihvatio sugestiju zainteresiranog gospodarskog subjekta te zbog izmjena u samom opisu premeta nabave, izmjene po pitanju profila stručnjaka u dijelu tehničke i stručne sposobnosti, izmijenio bodovanje po kriteriju kvalitete. Detalji izmjena u točki 6.6.2. nalaze su u izmijenjenoj DON te u točki II. IZMJENE DON ovog Objašnjenja i izmjena.
22.  Upit zainteresiranog gospodarskog subjekta

U točki 6.8. Rok valjanosti Ponude stipulira se da:

Rok valjanosti ponude mora biti najmanje 4 (četiri) mjeseca od dana krajnjeg roka za dostavu ponuda. 

S obzirom na uvjete inflacije i nemogućnosti jamčenja cijena iz ponude na tako dug period, smatramo da bi taj rok trebalo skratiti na realnu opciju ponude od mjesec dana. 
Odgovor naručitelja:

Naručitelj prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta te određuje rok valjanosti ponude koji je sukladan roku za odnošenje odluke o odabiru, na način da mijenja DON kako slijedi:
Rečenica u točki 6.8. DON-a, koja glasi:

„Rok valjanosti ponude mora biti najmanje 4 (četiri) mjeseca od dana krajnjeg roka za dostavu ponuda.“

Mijenja se i sada glasi:

„Rok valjanosti ponude mora biti najmanje 60 (šezdeset) dana od dana krajnjeg roka za dostavu ponuda.“

Nastavno na navedeno mijenja se i točka 7.4.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude, na način da se rečenica koja glasi:
„Jamstvo za ozbiljnost ponude treba trajati najmanje 4 (četiri) mjeseca od dana krajnjeg roka za dostavu ponuda, koliko iznosi rok valjanosti ponude, sukladno dijelu 6. Podaci o ponudi toči 6.8. Rok valjanosti ponude ove dokumentacije o nabavi.“

Mijenja i sada glasi:

„Jamstvo za ozbiljnost ponude treba trajati najmanje 60 (šezdeset) dana od dana krajnjeg roka za dostavu ponuda, koliko iznosi rok valjanosti ponude, sukladno dijelu 6. Podaci o ponudi toči 6.8. Rok valjanosti ponude ove dokumentacije o nabavi.“

23.  Upit zainteresiranog gospodarskog subjekta

U točki 7.4. navode se vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva kako slijedi:

Sva jamstva, opisana u ovoj u cjelini dokumentacije o nabavi, ponuditelji ili ugovaratelj dužni su dostaviti naručitelju u papirnatom obliku u izvorniku, u obliku:

- 
neopozive, bezuvjetne, bankarske garancije naplative na prvi poziv korisnika garancije i bez prigovora ili 

-
 novčanog pologa – uplatom iznosa jamstva na račun Naručitelja IBAN: HR 12 1001 0051 8630 0016 0, model plaćanja: HR 64 9725-26395-OIB uplatitelja, opis plaćanja: ev.br. 55/2022 – polog jamstva za ___________ (navesti vrstu jamstva)

Isto tako, u točki 7.4.1. se navodi vrijednost jamstva za ozbiljnost ponude od 143.000,00 kuna (18.939,36 EUR). 
S obzirom na procijenjenu vrijednost ugovora, smatramo da bi kao zadovoljavajuće, a pravno vrlo čvrsto i uobičajeno u našem trgovačkom pravu jamstvo za ozbiljnost ponude mogla biti i zadužnica. Nadalje, predviđen iznos jamstva za ozbiljnost ponude je skoro 4 posto od procijenjene vrijednosti ugovora, što smatramo znatno višim od uobičajenog, otprilike 2 posto.

Stoga predlažemo da se iznos jamstva za ozbiljnost ponude smanji na 75.435,00 kuna (10.000,00 EUR) i da se kao jamstvo, osim bankarske garancije i novčanog pologa, prihvati i zadužnica na navedeni iznos.

U točki 7.4.2. navodi se iznos jamstva za uredno izvršenje ugovora od 10 posto ugovoreno cijene. 

Predlažemo da se taj iznos smanji na 6 posto, čime se osigurava učešće većeg broja ponuditelja u tržišnom nadmetanju, odnosno šire primjenjuje načelo konkurentnosti.

Odgovor naručitelja:

Naručitelj upućuje zainteresiranog gospodarskog subjekta na odredbu članka 215. stavak 2. ZJN 2016, sukladno kojem javni naručitelj određuje jamstvo za ozbiljnost ponude u apsolutnom iznosu koji ne smije biti viši od 3% procijenjene vrijednosti predmeta nabave. budući da procijenjena vrijednost nabave iznosi 4.794.000,00 HRK bez PDV-a, iznos od 3% od navedenog je 143.820,00 HRK, stoga navodimo da je iznos jamstva za ozbiljnost ponude od 143.000,00 HRK valjano određen uz uvažavanje primjenjive zakonske odredbe. Pored navedenoga, ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta za uvođenjem dodatnog sredstva jamstva u obliku zadužnice, budući da je bankarska garancija pravno jače sredstvo osiguranja u slučaju nastupa okolnosti u kojima bi se trebala ista aktivirati, a uz navedeno gospodarskim subjektima je ostavljeno da dostave predmetno jamstvo u obliku novčanog pologa, čime, ponavljamo, su zadovoljene sve zakonske odredbe po pitanju jamstva za ozbiljnost ponude.
24. Upit zainteresiranog gospodarskog subjekta

Opis predmeta nabave 

Predmet nabave su usluge voditelja projekta gradnje, te administrativnog, tehničkog i financijskog vođenja projekata.

Sve navedeno je usluga voditelja projekta gradnje, te se predlaže se ispravak kako slijedi: 

Predmet nabave je usluga vođenja projekta koja se sastoji od administrativno‐financijskog dijela te vođenja projekta gradnje.

Odgovor naručitelja:

Naručitelj je izmijenio predmetnu DON, uvažavajući sugestije zainteresiranih gospodarskih subjekata. Detaljan opis predmetnih usluga nalazi se u točki 2.1.2. izmijenjene DON te u točki II. IZMJENE DON ovog Objašnjenja i izmjena.
25. Upit zainteresiranog gospodarskog subjekta

Prvi dio usluga – usluge administrativnog, tehničkog i financijskog upravljanja projektima 

Administrativno upravljanje projektima obuhvaća sljedeće obveze ponuditelja, odnosno ugovaratelja:

1. upravljanje Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava

Ugovaratelj je dužan pružati podršku naručitelju pri analizi rizika i praćenju ispunjenja obveza iz svih 6 (šest) Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, provedbi mjera za njihovo izvršenje, kao i pri kontroli, pripremi i izradi podloga i obrazloženja te, po potrebi, izradi zahtjeva za izmjenom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i obavijesti o izmjeni manjeg značaja

2. Upravljanje aktivnostima projekta

Ugovaratelj je dužan pružati podršku naručitelju pri praćenju i kontroli provedbe svih projekata sukladno vremenskom okviru i zadanom proračunu projekta

3. Financijsko upravljanje projekta

Ugovaratelj je dužan pružati podršku naručitelju pri analizi novčanog tijeka, pripremi podloga i obrazloženja potrebnih za provedbu postupaka naknadnih izmjena u proračunu projekta, analizi i kontroli prihvatljivosti izdataka proizašlih iz sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru projekta sukladno Pravilniku o prihvatljivosti izdataka i Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, kontroli, pripremi i izradi podloga te izradi zahtjeva za nadoknadu sredstava i njegovih dorada sukladno zahtjevima tijela odgovornog za provedbu financijskog doprinosa, kontroli, pripremi i izradi podloga te izradi završnog zahtjeva za nadoknadu sredstava i završnog izvješća, kontroli, pripremi i pravovremenoj izradi podloga i obrazloženja nastalih izdataka za potrebe odobrenja zahtjeva za nadoknadu sredstava.

Pružatelj usluge je dužan izraditi novčani tijek te redovno ažurirati novčani tijek projekta sukladno planovima nabave, planovima isporuka definiranih ugovorima i dinamici izvršavanja projektnih aktivnosti, izraditi i voditi financijske planove projekta i planove podnošenja budućih zahtjeva na način da sadrži sve troškove (potraživane/nepotraživane, prihvatljive/neprihvatljive, odobrene/neodobrene)

4. Administracija projekta

Ugovaratelj je dužan pružati podršku naručitelju pri izradi popisa dokazne financijske dokumentacije, dokumentacije vezane uz provedene postupke nabava i javnih nabava, izvršenju ugovora, kao i druge dokazne dokumentacije za osiguranje revizijskog traga, kontroli dokumentacije i osiguranju revizijskog traga vodeći računa o rokovima dostave istih, datumima dospijeća valute, plaćanju i drugim obvezama naručitelja sukladno Ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava (vidljivost projekta), a osobito onih koji podliježu važećim Pravilima o financijskim korekcijama, upravljanju projektnim timom i planiranju te dodjeli zadataka, izradi protokola prikupljanja i čuvanja dokumentacije te analizi načina i odluke dokumentiranja i čuvanja dokumentacije projekta sukladno obvezama i rokovima čuvanja proizašlim iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

5. Ostale aktivnosti

Ugovaratelj je dužan organizirati koordinacijske sastanke najmanje jedanput mjesečno, izraditi podloge za sastanke (potpisne liste), izraditi zapisnike sa sastanaka, voditi dnevnik za svaki od 6 (šest) projekata (popis zadataka po tjednu s planom za sljedeći tjedan), izraditi prezentacije projekata i prezentirati statuse provedbe i otvorena pitanja naručiteljevom projektnom timu, koordinirati međusobnu komunikaciju svih ugovornih strana s ciljem prevencije nastanka eventualnih problema i smanjenja rizika, te usluge povezane s opisanim aktivnostima na zahtjev naručitelja. 

U okviru projektnih aktivnosti izradit će se za svaku od navedenih zgrada projektno‐tehnička dokumentacija za obnovu od potresa, te sukladno istoj izvesti svi radovi potrebni za konstrukciju i cjelovitu obnovu, za što je naručitelj objavio jedinstven postupak javne nabave (bez grupa) za svih 6 zgrada zajedno po metodi DesignBuild i „ključ u ruke“.

Osim navedenog, u okviru projekta provest će se postupci javnih nabava usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja radova, a promidžba i vidljivost u obliku privremene i trajne projektne ploče obuhvaćene su troškovnikom građevinskih radova i usluga projektiranja.

U početku se navodi administrativno upravljanje, a u opisu se navodi i financijsko. Moli se Naručitelj da pojasni od čega točno sastoji predmet nabave.

Spominje se upravljanje ugovorom, koji je nije priložen u DON‐u.

Dio navedenih opisa nije uobičajeni opis za administrativno‐financijsko vođenje projekta, a neke bitne stvari nisu navedene.

Predlaže se zamjena opisa usluga slijedećim:

1.
 Uvođenje svih uključenih u korisničkoj i partnerskim organizacijama u ključne obaveze po Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava 

2.
 Izradu cjelovite dokumentacije o nabavi sukladno pozitivnim propisima RH za sve nabave roba, usluga i radova u sklopu Projekta. 

3.
 Stručnu i administrativnu podršku Korisniku u provođenju postupaka javne nabave (priprema odgovora na upite potencijalnih ponuditelja, sudjelovanje u provjeri usklađenosti dokumenata ponuditelja, koji su sudjelovali u javnim nabavama objavljenima od strane Korisnika sa zahtjevima postavljenima u dokumentaciji za nadmetanje, tijekom postupka ocjenjivanja ponuda). Sve nabave se provode sukladno važećem Zakonu o javnoj nabavi za ukupno vrijeme trajanja projekta i sukladno Planu nabave projekta. 

4.
 Izradu detaljnog plana provedbe aktivnosti projekta sukladno opisu projekta iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i inicijalnog plana nabave, uključujući ažuriranje plana provedbe u slučaju odstupanja te praćenje plana nabave za ukupan projekt. 

5.
 Operativnu suradnju i savjetodavnu podršku Korisniku na projektu tijekom cjelokupnog trajanja projekta. 

6.
 Upravljanje svim projektnim aktivnostima, te praćenje provedbe projektnih aktivnosti prema planiranom vremenskom tijeku izvedbe aktivnosti i u skladu s planiranim proračunom. 

7.
 Upravljanje unutarnjom i vanjskom komunikacijom (uključuje komunikaciju sa relevantnim tijelima PT1 i PT2, pripremu i slanje zahtjeva za nadoknadom sredstava, pripremu obavijesti o manjim i većim Izmjenama Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, pisanje pojašnjena te svu ostalu komunikaciju tijekom razdoblja provedbe projekta). 

8.
 Vođenje centralnog računovodstva projekta (kontrola, dokumentiranje i suradnja sa revizijom), izrada i praćenje novčanog tijeka projekta, odnosno detaljnog plana zahtjeva za nadoknadom sredstava s obzirom na plaćanja u projektu i predujmove uključujući i izradu zahtjeva za isplatu predujma i nadoknade sredstava i svih izmjena i pojašnjena ZNS‐ova sukladno potrebama te redovita dostava istih Naručitelju zbog potreba financijskog knjiženja. 

9.
 Organizaciju i vođenje centralne arhive projekta u sjedištu Institucije nositeljice projekta (koordinacija aktivnosti za administriranje projektne dokumentacije). 

10. Pripremu i izradu svih kvartalnih izvješća (financijska i administrativna). 

11.
 Organizaciju i upravljanje izradom stručnog dijela izvješća temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, a koji se odnosi na praćenje ostvarenih indikatora i održivosti projekta. 

12.
 Pripremu i izradu odgovarajućih izvješća u okviru Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Izradu završnog dijela/izvješća projekta. Završno izvješće podnosi se u roku od 30 dana od isteka razdoblja provedbe projekta. 

13.
 Redovitu komunikaciju sa Naručiteljem i kvartalno podnošenje izvješća u pisanom obliku o napretku projekta za vrijeme trajanja projekta 

14.
 Prisustvo i suradnja tijekom svih procesa kontrole i revizija koje provode nadležna tijela. 

15. Pomoć u uspostavi i održavanju revizijskog traga 

16. Mjesečno održavanje koordinacijskih sastanaka projektnog tima.

Odgovor naručitelja:

Naručitelj je izmijenio predmetnu DON, uvažavajući sugestije zainteresiranih gospodarskih subjekata. Detaljan opis predmetnih usluga nalazi se u točki 2.1.2. izmijenjene DON te u točki II. IZMJENE DON ovog Objašnjenja i izmjena.
26. Upit zainteresiranog gospodarskog subjekta

Drugi dio usluga – usluge voditelja projekta gradnje 

Opis radova s projektiranjem za koje se ugovara vođenje projekta gradnje 

U okviru projektiranja i izvođenja radova potrebno je za sve zgrade iz ove točke dokumentacije o nabavi izraditi cjelokupnu projektno‐tehničku dokumentaciju sukladno opisima iz troškovnika, tehničkih specifikacija, elaborata procjene stanja građevinske konstrukcije, odredbi DNSH načela i idejnog rješenja s istražnim radovima i ishođenjem dozvola nadležnih tijela gdje je potrebno, te svim radovima i uz njih vezanim uslugama i opremi potrebnim za konstrukcijsku i cjelovitu obnovu zgrada, te podizanje energetske učinkovitosti istih najmanje do razine tražene prethodno opisanim dokumentima, kako bi po izvršenju ugovornih obveza sve zgrade bile potpuno funkcionalne sukladno važećim zakonima, propisima i drugim podzakonskim aktima.

Sukladno uputi Nacionalnog koordinacijskog tijela o obvezi primjene DNSH načela ("Do not significant harm") (u nastavku teksta: DNSH načelo) u operacijama cjelovite obnove zgrada koje se provode temeljem Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapisnko‐zagorske županice i Zagrebačke županije, referentni broj FSEU.2021.MZ., DNSH načelo se mora implementirati na 3 (tri) razine:

- 
pri izradi glavnog projekta – projektant je dužan zadovoljiti propisane uštede energije, zahtjeve za bojlere na plin, slavine i dr. 

- 
pri izvođenju radova – izvođač je dužan poštivati sve propisane zahtjeve npr. poduzeti mjere za smanjenje emisije bude, prašine i onečiščujućih tvari tijekom građevinskih radova 

-
 pri stručnom nadzoru – u završnom izvješću nadzornog inženjera mora biti naveden sažetak na koji način je zadovojleno DNSH načelo. 

Sve usluge i radovi koordinirat će se s ovlaštenim predstavnikom naručitelja s kojim će se utvrditi tehnički i tehnološki slijed kao i etape izvođenja radova (sukladno usvojenom terminskom planu izvođenja radova) jer naručitelj tijekom izvođenja radova mora neometano funkcionirati u obavljanju svoje poslovne djelatnosti pružanja zdravstvene zaštite po svim ustrojstvenim jedinicama u zgradama koje nisu predmet obuhvata ovog postupka javne nabave, a u koje će se privremeno izmjestiti djelatnosti iz zgrada koje su predmetom obuhvata ugovorenih radova. 

Projektiranje i izvođenje radova po svakoj pojedinoj zgradi obuhvaća:

1. 
izradu cjelokupne projektno‐tehničke dokumentacije s potrebnim elaboratima i drugim dokumentima 

- za svaku zgradu dostavit će se ovjereni izvornici projektno‐tehničke dokumentacije s troškovnicima radova koji će se izvoditi, uključujući e‐oblik cjelokupne projektno‐tehničke dokumentacije s elaboratima i troškovniciam pohranjen na odgovarajućem mediju (CD, DVD, stik i dr.), te dwg. oblik projektno‐tehničke dokumentacije 

2.
 izvođenje svih radova potrebnih za cjelovitu obnovu objekata iz ove točke dokumentacije o nabavi 

3. ishođenje dozvola nadležnih tijela ukoliko isto bude potrebno 

4.
 sve usluge potrebne za zakonito i uredno izvođenje radova, te izradu projektno‐tehničke dokumentacije 

5. ugradnju potrebne opreme. 

Sve zgrade nalaze se na parceli naručitelja, nepravilnog oblika, k.č.br. 2594/1 k.o. Črnomerac površine 109.145,00 m2. 
Detaljni podaci o radovima i uslugama nad kojima će se izvršavati usluga koja je predmetom ovog postupka javne nabave nalaze se u 1. i 2. dijelu Tehničkih specifikacija u 4. dijelu ove dokumentacije o nabavi. 

Pri tome napominjemo zainteresiranim gospodarskim subjektima da iste treba sagledati zajedno s troškovnicima u 3. dijelu, Elaboratima procjene stanja građevinske konstrukcije u 5. dijelu, idejnim rješenjem u 6. dijelu i DNSH načelima u 7. dijelu ove dokumentacije o nabavi. 

Svi radovi i usluge kako je prethodno opisano po zgradama izvršavat će se sukladno odredbama: 

1.
 Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko‐zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko‐moslavačke županije i Karlovačke županije (Narodne novine, broj 102/20, 10/21, 117/21) 

2.
 Pravilnika o sadržaju i tehničkim elementima projektne dokumentacije obnove, operacija za uklanjanje zgrade i operacija za građenje zamjenske obiteljske kuće oštećenih potresom na području grada Zagreba, Krapinsko‐zagorske županije i Zagrebačke županije (Narodne novine, broj 127/2020) 

3. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

4. 
Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine, broj 78/15, 118/18 i 110/19) 

5.
 Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 

6.
 Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narodne novine, broj 78/15, 114/18 i 110/19) 

7.
 Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine, broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20 i 117/21) te drugim važećim propisima primjenjivim na izvršavanje predmeta nabave. 

Izvršavanje projektiranja i izvođenja radova ugovorit će se po principu „ključ u ruke“ sukladno članku 630. Zakona o obveznim odnosima te odredbama prijedloga ugovora koji je 2. dio ove dokumentacije. 

Glavni projektant je odgovoran za kvalitetu i usklađenost cjelokupne projektno‐tehničke dokumentacije, a Ugovaratelj odgovara za kvalitetu izvedenih radova i ugrađene opreme te uklanjanje skrivenih nedostataka izvedenih radova i ugrađene opreme u jamstvenom roku. 

Vezano uz izvođenje radova s projektiranjem naručitelj će osnovati projektni tim s voditeljem projekta koji se sastoji od zaposlenika naručitelja, te će sklopiti sljedeće ugovore: 

1.
 Ugovor o javnoj nabavi radova – procijenjena vrijednost postupka javne nabave 350.996.500,00 kuna (bez PDV‐a), odnosno 438.745.625,00 kuna (s PDV‐om) 

2.
 Ugovor o javnoj nabavi usluga za stručni nadzor gradnje – procijenjena vrijednost postupka javne nabave 2.770.000,00 kuna (bez PDV‐a), odnosno 3.462.500,00 kuna (s PDV‐om) 

3.
 Ugovor o javnoj nabavi usluga za koordinatora zaštite na radu – procijenjena vrijednost postupka javne nabave 96.000,00 kuna (bez PDV‐a), odnosno 120.000,00 kuna (s PDV‐om). 

Dijelovi navedenih usluga nisu vezani uz vođenje projekta i stavlja se u ugovornu obvezu nešto što nije u nadležnosti ponuditelja (projektiranje i izvođenje radova)

DNSH načela: I Ublažavanje klimatskih promjena; II Prilagođavanje klimatskim promjenama; III. Održiva uporaba i zaštita voda i morskih resursa; IV. Kružno gospodarstvo, uključujući prevenciju otpada i recikliranje. Na koja načela se misli?

Nisu navedeni bitni pravilnici: 1. Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti NN52/2020 i 2. Pravilnik o normativima i standardima u pogledu prostora, opreme i djelatnika Vojno zdravstvenog središta Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske NN95/2020

Predlaže se izmjena opisa usluge: 

1. 
Uvođenje svih uključenih u korisničkoj i partnerskim organizacijama u ključne obaveze po Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava 

2.
 Stručnu i tehničku podršku Korisniku u provođenju postupaka javne nabave (priprema odgovora na upite potencijalnih ponuditelja, sudjelovanje u provjeri usklađenosti dokumenata ponuditelja, koji su sudjelovali u javnim nabavama objavljenima od strane Korisnika sa zahtjevima postavljenima u dokumentaciji za nadmetanje, tijekom postupka ocjenjivanja ponuda). Sve nabave se provode sukladno važećem Zakonu o javnoj nabavi za ukupno vrijeme trajanja projekta i sukladno Planu nabave projekta. 

3.
 Izradu detaljnog plana provedbe aktivnosti projekta sukladno opisu projekta iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i inicijalnog plana nabave, uključujući ažuriranje plana provedbe u slučaju odstupanja te praćenje plana nabave za ukupan projekt. 

4.
 Operativnu suradnju i savjetodavnu podršku Korisniku na projektu tijekom cjelokupnog trajanja projekta. 

5.
 Upravljanje svim projektnim aktivnostima, te praćenje provedbe projektnih aktivnosti prema planiranom vremenskom tijeku izvedbe aktivnosti i u skladu s planiranim proračunom. 

6.
 Kontakte/komunikaciju s izabranim izvođačima radova, isporučiteljima roba i izvršiteljima usluga te praćenje izvršenja odnosno nadzor i kontrolu nad provedbom ugovora. 

7.
 Upravljanje unutarnjom i vanjskom komunikacijom (uključuje komunikaciju sa relevantnim tijelima PT1 i PT2, pripremu i slanje zahtjeva za nadoknadom sredstava, pripremu obavijesti o manjim i većim Izmjenama Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, pisanje pojašnjena te svu ostalu komunikaciju tijekom razdoblja provedbe projekta). 

8.
 Praćenje i provjeru napretka provedbe aktivnosti projekta, davanje preporuka za optimizaciju provedbe, praćenje ispunjenja obveza definiranih ugovorom o dodijeli bespovratnih sredstava i sukladno potrebama davanje pravovremenih preporuka za ispunjenje obveza. 

9.
 Prisustvo i suradnja tijekom svih procesa kontrole i revizija koje provode nadležna tijela. 

10. Identifikaciju i upravljanje rizicima na razini projekta. 

11.
 Obavljanje poslova i djelatnosti upravljanja projektom gradnje sukladno članku 33. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19). 

12. Mjesečno održavanje koordinacijskih sastanaka projektnog tima.

Odgovor naručitelja:

Naručitelj je izmijenio predmetnu DON, uvažavajući sugestije zainteresiranih gospodarskih subjekata. Detaljan opis predmetnih usluga nalazi se u točki 2.1.2. izmijenjene DON te u točki II. IZMJENE DON ovog Objašnjenja i izmjena.
27. Upit zainteresiranog gospodarskog subjekta

Predmetom nabave obuhvaćene su sljedeće obveze ugovaratelja: 

Obavljanje poslova i djelatnosti upravljanja projektom gradnje provodi se sukladno člancima 33.‐39. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine, broj 78/15, 118/18 i 110/19), te drugim podzakonskim propisima. 

–
 financijsko, pravno i tehničko savjetovanje u vezi s projektiranjem, građenjem, uporabom i uklanjanjem građevina 

–
 financijska, pravna i tehnička priprema i planiranje poslova u vezi s gradnjom te praćenje provođenja tog plana 

–
 programiranje i planiranje u fazi koncipiranja projekta, što uključuje prikupljanje podataka, razvoj programa projekta i praćenje provođenja tog programa 

–
 savjetovanje, odabir i ugovaranje poslova za projektanta, revidenta, nadzornog inženjera, izvođača, ovlaštenog inženjera geodezije i drugih osoba koje obavljaju poslove u vezi s gradnjom građevina te savjetovanje u ugovaranju poslova s tim osobama 

Ova stavka je u koliziji sa Zakonom o javnoj nabavi jer nema direktnog odabira 

–
 povezivanje i usklađivanje rada projektanta, revidenta, nadzornog inženjera, izvođača, ovlaštenog inženjera geodezije i drugih osoba koje sudjeluju u gradnji te nadzor nad njihovim radom u svrhu zaštite prava i interesa investitora (naručitelja) 

–
 pribavljanje akata, analiza, studija, elaborata i drugih dokumenata potrebnih za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta te projekta uklanjanja građevine 

–
 pribavljanje svih dokumenata i sklapanje svih pravnih poslova potrebnih za izdavanje akata za provođenje prostornih planova, građenja, uporabu i/ili uklanjanje građevina i pribavljanje tih akata 

–
 pribavljanje svih dokumenata i sklapanje svih pravnih poslova potrebnih za građenje građevine te obavljanje radnji koje je investitor dužan obavljati tijekom građenja građevine 

–
 razvoj sustava kontrole projekta te praćenje i kontrola realizacije, što uključuje izradu i prikaz planiranog vremenskog izvršenja s angažiranim resursima, ažuriranje početno planiranog u odnosu na realizaciju projekta, dinamičku analizu rizika kroz cjeloživotni vijek projekta, izvješća o kontroli kvalitete ostvarenja investicija, prijedloge rješenja tekućih ili predviđenih problema u vremenskom, tehnološkom i troškovnom aspektu realizacije 

Dinamiku radova (gantograme) isporučuje izvođač kao sastavni dio ugovora o građenju)

Odgovor naručitelja:

Naručitelj je izmijenio predmetnu DON, uvažavajući sugestije zainteresiranih gospodarskih subjekata. Predmet nabave je opisan na način da su izostavljene odredbe u DON koje su u koliziji s primjenjivim pravnim okvirom. 
28. Upit zainteresiranog gospodarskog subjekta

Detaljan opis obveza ugovaratelja: 

1. SAVJETOVANJE I PODRŠKA NARUČITELJU 

1.1. Razvoj i praćenje Plana provedbe projekta gradnje 

Ugovaratelj je dužan za naručitelja izraditi i prema potrebi ažurirati Plan provedbe projekta gradnje koji obuhvaća sve aspekte provedbe projekta gradnje, te između ostalog obuhvaća: 

- 
Program projekta – detaljan program projekta gradnje koji prikazuje sve aktivnosti i ključne događaje za ishođenje odobrenja, izgradnju, opremanje i dr. 

-
 Proračun projekta gradnje – detaljan proračun troškova kao i prognoza tijeka novca za cijeli projekt gradnje, pri čemu proračun projekta gradnje treba izraditi na temelju prostojećih prijedloga procjene troškova 

Nije moguće izvesti jer je projektiranje i izvedba ugovorena prije uključivanje voditelja projekta 

- Vremenski plan aktivnosti projekta gradnje 

-
 Matrica rizika projekta gradnje – matrica rizika treba prikazati sve ključne izazove i rizike povezane s projektom gradnje i predložene mjere za njihovo rješavanje. 

Po kojoj metodi? PHA, HAZOP, FTA, DELPHI TEHNIKA, HRA? Preklapanje s upravljanjem rizicima. 

Ugovaratelj je dužan ažurirati Plan provedbe projekta gradnje sukladno promjenama koje se dogode tijekom realizacije projekta i to odmah po nastupanju promjena i ažurirani Plan provedbe projekta gradnje dostaviti naručitelju najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana nastupanja promjena. 

1.2. Upravljanje rizicima 

Cilj upravljanja rizicima je svođenje rizika projekta gradnje na prihvatljivu razinu provođenjem mjera koje bi ublažile vjerojatnost pojavljivanja rizika i/ili utjecaj rizika. 

Upravljanje rizicima je postupak koji se odnosi na sustavnu: 

- analizu procesa u nadležnosti naručitelja 

- identificiranje rizika za postizanje ciljeva naručitelja 

- identificiranje korektivnih mjera za ublažavanje neprihvatljivih rizika. 

Ugovaratelj je dužan primjenom odgovarajuće metodologije upravljanja rizicima 

identificirati rizike, procijeniti utjecaj rizika i procijeniti vjerojatnost pojave rizika.

1.3. Koordinacija trećih strana 

a) Drugi ugovori 

Ugovaratelj će osigurati podršku naručitelju pri koordinaciji rada drugih strana uključenih u projekt gradnje (projektant, izvođač, stručni nadzor, koordinator zaštite na radu) i to: 

-
 pomoć u osiguravanju raspoloživosti cjelokupno potrebne dokumentacije i drugu pomoć potrebnu drugim stranama uključenim u realizacije projekta gradnje kako bi isti ostvarili ciljeve svojih zadataka 

-
 pregled zahtjeva drugih sudionika i pripremanje odgovora na te zahtjeve kada je potrebno.

b) Nadležna tijela državne i javne uprave 

Ugovaratelj će u ime i za račun naručitelja pokrenuti i provesti sve postupke koji su u svezi realizacije projekta gradnje i/ili završetka istog potrebni pred nadležnim tijelima državne i javne uprave.

1.4. Administrativno i tehničko upravljanje projektom gradnje 

Ugovaratelj je dužan obavljati administrativno i tehničko upravljanje projektom sukladno uvjetima pojedinih ugovora projekta, te relevantnim zakonima i propisima (ugovori o izvođenju građevinskih radova s projektiranjem, stručnom nadzoru, koordinatoru zaštite na radu, priključenju na komunalnu infrastrukturu i dr.), kako slijedi:

a) ugovor o građevinskim radovima s projektiranjem 

- praćenje realizacije ugovora i podrška naručitelju 

- dokumentiranje i praćenje troškova 

-
 sudjelovanje na redovnim gradilišnim sastancima i koordinacijama, te dnevni, a po potrebi i češći, obilasci gradilišta 

-
 praćenje napredovanja provedbe projekta – ugovaratelj je dužan promptno izvijestiti naručitelja o detaljima bilo kojeg čimbenika koji može ugroziti napredak usluge projektiranja i/ili izvođenja radova, kao i o mogućim implikacijama koje takvi čimbenici mogu imati na izvorno planirano vrijeme završetka projektiranja i izvođenja radova ili izvorno planirane troškove projektiranja i radova, pripremiti mjere za prevladavanje takvih čimbenika i praćenje provedbe usvojenih mjera 

- provjera i ovjera privremenih i okončanih situacija, računa i ostale dokumentacije 

- vođenje evidencije o postupcima izmjena i usklađenja u odnosu na ugovor o građenju 

-
 provedba postupaka primopredaje radova ili pojedinih etapa, kao i postupaka koji uvjetuju i prethode izdavanju uporabne dozvole 

- priprema i vođenje administracije vezane uz ugovor o građenju

b) ugovor o stručnom nadzoru 

-
praćenje izvršavanja usluge stručnog nadzora u provedbi zakonskih i ugovorenih obveza 

-
 kontrola trošenja sredstava po ugovoru o stručnom nadzoru i to po namjeni, dinamici i iznosima 

- nadzor nad održavanjem ugovorenih rokova 

- kontrola kvalitete izvršavanja usluge stručnog nadzora 

-
 kontrola usklađenosti gradnje s građevinskom dozvolom (ako bude potrebna) i izvedbenim projektima 

- nadzor nad vođenjem dokumentacije na gradilištu 

- izvještavanje naručitelja s analizom stanja 

-
organizacija primopredaje, tehničkog pregleda i završnog obračuna s nadzorom istih i koordinacijom svih sudionika 

- kontrola i odobravanja izvještaja stručnog nadzora sukladno ugovoru

c) ugovor o koordinatoru zaštite na radu tijekom izvođenja radova 

-
 praćenje izvršavanja usluge koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja radova u provedbi zakonskih i ugovorenih obveza 

-
 kontrola kvalitete izvršavanja usluge koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja radova 

- izvještavanje naručitelja s analizom stanja 

-
 kontrola i odobravanje izvještaja koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja radova sukladno sklopljenom ugovoru

d) ugovori o priključenju na komunalnu infrastrukturu 

- praćenje rokova i pravovremeno podnošenje zahtjeva za priključenje 

-
 kompletiranje dokumentacije za podnošenje zahtjeva za prethodne suglasnosti, konačne suglasnosti i zahtjeva za priključenje na komunalnu infrastrukturu 

- koordinacija svih sudionika (izvođač, stručni nadzor, projektant, komunalno društvo) 
Opisane obveze nisu dio poslova koje obavljaju voditelji projekta. 
Traži se izmjena.

Odgovor naručitelja:

Naručitelj je izmijenio predmetnu DON, uvažavajući sugestije zainteresiranih gospodarskih subjekata. Detaljan opis predmetnih usluga nalazi se u točki 2.1.2. izmijenjene DON te u točki II. IZMJENE DON ovog Objašnjenja i izmjena.
29. Upit zainteresiranog gospodarskog subjekta

Izvještavanje

Izvješća se sastoje od narativnog i financijskog dijela: 

a) narativni dio izvješća 

-
 aktivnosti provođene tijekom izvještajnog razdoblja s kratkim opisom svih poduzetih koraka, datumom provođenja aktivnosti i procijenjenim postotkom izvršenja cjelokupne aktivnosti 

-
 aktivnosti planirane za sljedeće izvještajno razdoblje s kratkim opisom planiranih koraka s planiranim datumom provedbe 

- 
rezultati (postignuti indikatori, ostvarenje unaprijed određenih očekivanih rezultata projekta) 

- problemi do kojih je došlo u izvještajnom razdoblju i prijedlog rješavanja istih 

- financijski napredak projekta.

b) financijski dio izvješća 

- detaljan prikaz svih troškova po stavkama, označenim datumima nastanka troška, opisom troška i svom pratećom dokumentacijom potrebnom za dokazivanje prihvatljivosti troškova 

Nije jasan opis izvještavanjem, nisu definirani rokovi, predlaže se zamijeniti sa: 

Početno izvješće 

Dostavlja se najkasnije u roku 30 dana od dana sklapanja ugovora u sklopu ovog predmeta nabave. Treba sadržavati početnu analizu stanja i prijedlog okvirnog plana rada razdoblja provedbe ugovora te prijedlog detaljnog plana rada (uključujući prijedlog potrebnih stručnjaka) za sljedeća tri mjeseca provedbe ugovora. Naručitelj je dužan izvješće pregledati i odobriti ili dostaviti komentare u roku od sedam (7) dana od zaprimanja izvješća. U slučaju eventualnih komentara Naručitelja, Pružatelj usluga dužan je dostaviti revidiranu verziju u roku pet (5) dana od zaprimanja komentara. Po pregledu revidiranog izvješća Naručitelj je dužan u roku od sedam (7) dana dostaviti odobrenje izvješća ili eventualne dodatne komentare. 

Kvartalna izvješća 

Dostavljaju se najkasnije u roku 15 dana nakon završetka tromjesečnog izvještajnog razdoblja koje obuhvaća. Prvo tromjesečno izvješće broji se od prvog sljedećeg mjeseca nakon Početne faze koja je obuhvaćena Početnim izvješćem. Trebaju sadržavati analizu izvršenih aktivnosti u prethodnom razdoblju u odnosu na plan i prijedlog okvirnog plana rada razdoblja provedbe ugovora te prijedlog detaljnog plana rada (uključujući prijedlog potrebnih stručnjaka) za sljedeća tri mjeseca provedbe ugovora. Naručitelj je dužan izvješće pregledati i odobriti ili dostaviti komentare u roku od sedam (7) dana od zaprimanja izvješća. U slučaju eventualnih komentara Naručitelja, Pružatelj usluga dužan je dostaviti revidiranu verziju u roku pet (5) dana od zaprimanja komentara. Po pregledu revidiranog izvješća Naručitelj je dužan u roku od sedam (7) dana dostaviti odobrenje izvješća ili eventualne dodatne komentare. 

Završno izvješće 

Nacrt Završnog izvješća dostavlja se najkasnije u roku 30 dana prije završetka provedbe ugovora u sklopu ovog predmeta nabave. Završno izvješće mora biti odobreno od strane Naručitelja do krajnjeg dana provedbe ugovora u sklopu ovog predmeta nabave. 

Treba sadržavati analizu svih izvršenih aktivnosti u prethodnom razdoblju u odnosu na plan i prijedlog okvirnog plana rada razdoblja provedbe ugovora te analizu ukupne provedbe ugovora i eventualne preporuke. Naručitelj je dužan izvješće pregledati i odobriti ili dostaviti komentare u roku od sedam 

(7) dana od zaprimanja izvješća. U slučaju eventualnih komentara Naručitelja, Pružatelj usluga dužan je dostaviti revidiranu verziju u roku pet (5) dana od zaprimanja komentara. Po pregledu revidiranog izvješća Naručitelj je dužan u roku od sedam (7) dana dostaviti odobrenje izvješća ili eventualne dodatne komentare.

Odgovor naručitelja:

Naručitelj je izmijenio cijelu DON na način da objedinio uslugu vođenja projekta gradnje te administrativno i financijsko vođenje projekta, u tom smislu izmijenjena je cijela DON. Detaljan opise predmetnih usluga nalazi se u točki 2.1.2. izmijenjene DON te u točki II. IZMJENE DON ovog Objašnjenja i izmjena.
30. Upit zainteresiranog gospodarskog subjekta

UPRAVLJANJE PROJEKTOM GRADNJE

Naručitelj za realizaciju projekta ima imenovan svoj interni tim s voditeljem projekta o čemu će pravodobno izvijestiti ugovaratelja nakon sklapanja ugovora. 

Naručitelj će osigurati ugovaratelju pristup svim podacima, sadržajima i dokumentaciji koju ima, a što je neophodno za izvršenje usluge.

Ugovaratelj se dužan pridržavati uvjeta o povjerljivosti koje odredi naručitelj.

Koja je kvalifikacija voditelja projekta internog tima naručitelja?

Odgovor naručitelja:

Naručitelj je omaškom koristio termin koji se kosi s voditeljem projekta kojeg se nabavlja u okviru ovog predmeta nabave, stoga ispravlja naziv u predstavnik naručitelja.
31. Upit zainteresiranog gospodarskog subjekta

OSTALI ZAHTJEVI

a) Stručno osoblje 

Ugovaratelj je dužan osigurati stručno osoblje koje poznaje sve relevantne zakone i propise koji na bilo koji način utječu na izvršavanje usluge i realizaciju projekata.

Tijekom gradnje ugovaratelj je dužan kontinuirano biti prisutan na gradilištima, te je dužan prilagoditi svoje radno vrijeme radnom vremenu izvođača radova pri čemu nema pravo na dodatnu naknadu s tog naslova.

Ugovaratelj je dužan voditi evidencije dnevne prisutnosti svojih stručnjaka na gradilištima i dužan ih je priložiti uz situacije koje izdaje naručitelju. Evidencijama prisutnosti dužan je nedvojbeno dokazati kontinuiranu prisutnost stručnjaka na gradilištima.

Ukoliko ugovaratelj ne izvršava svoju obvezu u pogledu dnevnih prisustvovanja svojih stručnjaka na gradilištima, kako je prethodno pisano, naručitelj će pisanim putem (putem elektroničke pošte ili dopisa) upozoriti na to ugovaratelja, pri čemu će se ugovor smatrati raskinutim nakon trećeg pisanog upozorenja naručitelja o neizvršavanju ugovorenih usluga ugovaratelja, bez obzira što je temeljem prethodnih pisanih upozorenja ugovaratelj ispravio nedostatke na koje ga je pisanim putem upozorio naručitelj.

Ponuditelj je dužan svojom ponudom obuhvatiti sve troškove i aktivnosti vezane uz korištenje stručnjaka i njihove osnovne zadatke.
b) Prateće osoblje i podrška, uredi za rad i oprema 

Ugovaratelj je dužan svojom ponudom obuhvatiti sve troškove vezane uz prateće osoblje i podršku (kratkoročni stručnjaci, administracija i sl.) koji su nužni za realizaciju ugovora. 
Kako se navedenim zahtjevom osigurava ugovorna obveza ponuditelja?

Odgovor naručitelja:

S obzirom na sve izmjene u predmetnoj DON ova točka će se brisati.
32. Upit zainteresiranog gospodarskog subjekta

Cjelokupni opis usluga sadržan je u sljedećim dijelovima ove dokumentacije o nabavi: 

1. Prijedlog ugovora – 2. dio 

2. Troškovnik – 3. dio 

3. Tehničke specifikacije – 4. dio 

4. Elaborati procjene stanja građevinske konstrukcije – 5. dio 

5. Idejno rješenje – 6. dio 

6. DNSH načela – 7. dio. 

Smatramo da nije sadržan cjelokupni opis usluga.

Tehničke specifikacije su prepisani šturi opći uvjeti građevinsko obrtničkih radova. Smatramo da nije moguće da sve zgrade imaju jednake uvjete.

Također, ne spominju se pravilnici za medicinsku struku npr, Pravilnik o normama i standardima u pogledu prostora NN 95/20, Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti NN52/20. 

Nije priložen elaborat procjene stanja građevinske konstrukcije

Idejno rješenje je priloženo samo za zgradu 7.

Odgovor naručitelja:

Naručitelj je izmijenio predmetnu DON na način da je propisao primjenjive propise obuhvativši pravilnike za medicinsku struku, te je adekvatno popisao priloge DON, a nedostajuće će objaviti na EOJN uz ovu izmjenu DON-a.
Naručitelj je Elaborat procjene stanja građevinske konstrukcije – 5. dio Dokumentacije o nabavi javno  objavio na vlastitoj stranici https://www.kbcsm.hr/djelatnosti/sluzba-nabave/ (u mapi savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima) jer se iz tehničkih razloga nije mogao učitati u EOJN RH uz objavu ovog postupka javne nabave.

EOJN RH iz tehničkih razloga ne omogućava objavu Elaborata procjene stanja građevinske konstrukcije – 5. dio Dokumentacije o nabavi s obzirom da je veličina elektroničkog dokumenta Elaborata procjene stanja građevinske konstrukcije veća od veličine elektroničkog dokumenta koji je moguće učitati u EOJN RH.
33. Upit zainteresiranog gospodarskog subjekta

3.1. Podrška tijekom revizije i/ili kontrola 

Ugovaratelj će zajedno s naručiteljem sudjelovati u pripremi cjelokupno potrebne dokumentacije za revizije i/ili kontrole nadležnih tijela. 

Ugovaratelj će pružiti podršku naručitelju tijekom pripreme očitovanja na nalaze revizija i/ili kontrola nadležnih tijela pri čemu će ugovaratelj izraditi svu potrebnu dokumentaciju za potrebe revizije ili kontrole projekta.

3.2. Financijsko praćenje projekta gradnje 

- izvješće o prognozi novčanih tokova pojedinih ugovora i projekta u cijelosti, financijsko planiranje, provjera računa i dokumentacije vezano uz plaćanja za sve ugovore u svrhu postizanja pune funkcije objekata 

3.3. Usluge pravnog savjetovanja 

- savjetovanje pri redovnim poslovima vezanim uz provedbu projekta 

-
 pregled ugovora i ugovornih odnosa radi identifikacije potencijalno mogućih rizika za naručitelja 

-
 pravno savjetovanje vezano uz sve redovne i izvanredne pravne poslove vezane uz provedbu projekta. 

Navedene obveze već su jednom navedene. 

Usluge pravnog savjetovanja su navedene i definirane u članku 33 Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje , zašto se ovdje posebno izdvaja samo taj dio?

Odgovor naručitelja:

Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta te shodno tome mijenja predmetnu DON.
34. Upit zainteresiranog gospodarskog subjekta

Tehničke specifikacije

Tehničke specifikacije nalaze se u troškovniku u dijelu i tehničkim specifikacijama, elaboratima procjene stanja građevinske konstrukcije, idejnim rješenjem i odredbama DNSH načela koji sadržavaju zahtjeve naručitelja vezano uz predmet nabave ovog postupka javne nabave i čine sastavni dio ove dokumentacije o nabavi.

Navedeni su opći uvjeti, nisu navedene tehničke specifikacije. Nisu priloženi elaborati i idejna rješenja koja se spominju.

Dostupan je samo jedan od navedenih sedam elaborata i jedno idejno rješenje od sedam.

Odgovor naručitelja:

Naručitelj prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta, te mijenja DON na način da briše točku Tehničke specifikacije, a prilog 4 mijena u Tehnički opis, pojašnjava da se idejno rješenje odnosi samo na zgradu 4 Klinika za očne bolesti i Klinika za kožne i spolne bolesti.
Naručitelj je Elaborat procjene stanja građevinske konstrukcije – 5. dio Dokumentacije o nabavi javno  objavio na vlastitoj stranici https://www.kbcsm.hr/djelatnosti/sluzba-nabave/ (u mapi savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima) jer se iz tehničkih razloga nije mogao učitati u EOJN RH uz objavu ovog postupka javne nabave.

EOJN RH iz tehničkih razloga ne omogućava objavu Elaborata procjene stanja građevinske konstrukcije – 5. dio Dokumentacije o nabavi s obzirom da je veličina elektroničkog dokumenta Elaborata procjene stanja građevinske konstrukcije veća od veličine elektroničkog dokumenta koji je moguće učitati u EOJN RH.
35. Upit zainteresiranog gospodarskog subjekta

Rok početka i završetka izvršenja ugovora 

Početak izvršavanja ugovornih obveza za prvi dio usluga je sljedeći radni dan nakon što naručitelj odobri dokumente iz točke 7.7. Posebni uvjeti za izvršenje ugovora – prijedlog ugovora o javnoj nabavi ove dokumentacije o nabavi koje je Ugovaratelj dužan dostaviti u roku od 10 (deset) dana od dana potpisa ugovora:

1. 
jamstvo za uredno ispunjenje ugovora sukladno točki 7.4.2. ove dokumentacije o nabavi 

2.
 Metodologiju rada i Dinamički plan koji će se primjenjivati prilikom provedbe aktivnosti koje su predmetom ugovora, a koja treba biti sukladna međunarodnim standardima, alatima i metodama propisanim relevantnim nacionalnim dokumentima 

3. početno izvješće za prvi kvartal izvršavanja drugog dijela usluge. 

Usluga voditelja projekta (1. i 2. dio) bi trebala početi trenutkom potpisa ugovora, obzirom da posao voditelja projekta počinje puno prije početka građenja. 

Početak izvršavanja ugovornih obveza za drugi dio usluga je po uvođenju ugovaratelja u posao nakon što naručitelj po potpisu ugovora ishodi potrebnu dokumentaciju i obavi potrebne predradnje za uvođenje u posao ugovaratelja i ostalih sudionika gradnje.

Dan uvođenja u posao podrazumijeva primopredaju dokumentacije postojeće u trenutku uvođenja u posao.

Ugovaratelj je dužan započeti izvršavanje usluga najkasnije sljedeći radni dan nakon što je uveden u posao. 

Voditelj projekta građenja mora se uvesti u posao istovremeno s administrativnim voditeljima. 

Usluge će se smatrati u cijelosti izvršenom na dan uspješno izvršene primopredaje radova za posljednju od 6 (šest) zgrada naručitelja. 

Taj uvjet je neprihvatljiv jer je izvan kontrole voditelja projekta.

Odgovor naručitelja:

Naručitelj je izmijenio predmetnu DON. Za objašnjenje i izmjenu roka izvršenja ugovora vidjeti odgovor na pitanje broj 7. i 19. ovog Objašnjenja i izmjene DON.
36. Upit zainteresiranog gospodarskog subjekta

Izmjene ugovora 

Ugovaratelj neće imati pravo na povećanje vrijednosti sklopljenog ugovora u slučajevima u kojima izvođač radova ima pravo na promjenu cijene sukladno Zaključku o postupanju radi ublažavanja posljedica poremećaja cijena građevinskog materijala i proizvoda (Narodne novine, broj 107/21) (u nastavku teksta: Zaključak o postupanju radi ublažavanja posljedica poremećaja cijena građevinskog materijala i proizvoda).

Ako s izvođačem nije ugovorena primjena klizne skale sa svim elementima iste (prethodnim pokazateljima, koeficijentima i slično) to iziskuje dodatni rad prvenstveno stručnog nadzora, ali i voditelja projekta.

Odgovor naručitelja:

Naručitelj je izmijenio predmetno DON, uvažavajuću sugestiju zainteresiranog gospodarskog subjekta. Za objašnjenje i izmjenu navedenoga vidjeti odgovor na pitanje broj 20. ovog Objašnjenja i izmjene DON.
37. Upit zainteresiranog gospodarskog subjekta

Podaci o stručnjacima 

Stručnjak 1 
Voditelj projekta gradnje sukladno odredbama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje

Stručnjak 2 Voditelj projekta u administrativnom smislu

Što znači „u administrativnom smislu“? Molimo izbaciti, dovoljno je jasno voditelj gradnje.

Opisane izmjene Dokumentacije o nabavi unijete su u prethodno objavljeni dokument, te se ista stavlja na raspolaganje zainteresiranim gospodarskim subjektima pod nazivom:

1. DON – 1. dio – 2. ISPRAVAK – VP potres.
Odgovor naručitelja:

Naručitelj je izmijenio cijelu DON na način da objedinio uslugu vođenja projekta gradnje te administrativno i financijsko vođenje projekta, u tom smislu izmijenjena je cijela DON. Detaljan opis predmetnih usluga nalazi se u točki 2.1.2. izmijenjene DON te u točki II. IZMJENE DON ovog Objašnjenja i izmjena.
II. IZMJENE DON

Nadalje, s obzirom na opsežne izmjene DON te potencijalnu manjkavost prvotne DON, Naručitelj sukladno članku 200. stavku 6. ZJN 2016, mijenja DON kako slijedi:

1. Točka 2.1. Opis predmeta nabave, izmijenjena je i sada glasi:

	2.1.
Opis predmeta nabave

Predmet nabave su usluge voditelja projekta gradnje te administrativnog, tehničkog i financijskog vođenja projekata obnove od potresa zgrada Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice.

Usluge će se izvršavati vezano uz projektiranje konstrukcijske i cjelovite obnove sljedećih zgrada naručitelja na kojima će se, temeljem izrađenih projektno-tehničkih dokumentacija, izvoditi radovi u okviru ugovorenih projekata obnove od potresa navedenih u točki 1.6. ove dokumentacije o nabavi za sljedeće zgrade naručitelja:

· Upravna zgrada

· Zgrada Interna 2

· Zgrada Interna 3

· Zgrada 4 Klinika za očne bolesti i Klinika za kožne i spolne bolesti

· Zgrada 7 Klinički zavod za kemiju i Klinički zavod za endokrinologiju

· Zgrada 9 Klinika za kirurgiju

Oznaka i naziv iz Jedinstvenog rječnika javne nabave CPV:

71541000-2
Usluge vođenja projekta u građevinarstvu
72224000-1
Usluge savjetovanja na području vođenja projekta.
2.1.1. Opis projekta obnove

Portfolio projekata obnove od potresa zgrada Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice (u nastavku teksta: Portfolio) čini obnova 6 gore navedenih zgrada (projekata).

U okviru aktivnosti projekata izradit će se za svaku od navedenih zgrada projektno-tehnička dokumentacija za obnovu od potresa, te sukladno istoj izvesti svi radovi potrebni za konstrukcijsku i cjelovitu obnovu, za što je naručitelj objavio jedinstven postupak javne nabave (bez grupa) za svih 6 zgrada zajedno po metodi Design&Build i „ključ u ruke“.

Osim navedenog, u okviru Portfolija provest će se postupci javnih nabava usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja radova, a promidžba i vidljivost u obliku privremene i trajne projektne ploče obuhvaćene su troškovnikom građevinskih radova i usluga projektiranja.
Sve usluge i radovi koordinirat će se s ovlaštenim predstavnikom naručitelja s kojim će se utvrditi tehnički i tehnološki slijed, kao i etape izvođenja radova (sukladno usvojenom terminskom planu izvođenja radova) jer naručitelj tijekom izvođenja radova mora neometano funkcionirati u obavljanju svoje poslovne djelatnosti pružanja zdravstvene zaštite po svim ustrojstvenim jedinicama u zgradama koje nisu predmet obuhvata ovog Portfolija, a u koje će se privremeno izmjestiti djelatnosti iz zgrada koje su predmetom obuhvata ugovorenih radova.

Projektiranje i izvođenje radova po svakoj pojedinoj zgradi obuhvaća:

1. izradu cjelokupne projektno-tehničke dokumentacije s potrebnim elaboratima i drugim dokumentima

· za svaku zgradu dostavit će se ovjereni izvornici projektno-tehničke dokumentacije s troškovnicima radova koji će se izvoditi, uključujući e-oblik cjelokupne projektno-tehničke dokumentacije s elaboratima i troškovnicima pohranjen na odgovarajućem mediju (CD, DVD, stik i dr.), te dwg. oblik projektno-tehničke dokumentacije

2. izvođenje svih radova potrebnih za cjelovitu obnovu objekata iz ove točke dokumentacije o nabavi

3. ishođenje dozvola nadležnih tijela ukoliko isto bude potrebno

4. sve usluge potrebne za zakonito i uredno izvođenje radova, te izradu projektno-tehničke dokumentacije

5. ugradnju potrebne opreme.

Sve zgrade nalaze se na parceli naručitelja, nepravilnog oblika, k.č.br. 2594/1 k.o. Črnomerac površine 109.145,00 m2. 

Detaljni podaci o radovima i uslugama nad kojima će se izvršavati usluga koja je predmetom ovog postupka javne nabave nalaze se u 1. i 2. dijelu Tehničkih opisa u 4. dijelu ove dokumentacije o nabavi. Dodatni podaci o predmetima nabave radova i usluge stručnog nadzora mogu se pronaći na EOJN RH: 

· Nabava građevinskih radova i usluga izrade projektno-tehničkih dokumentacija za obnovu od potresa zgrada Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, pod brojem objave:  
2022/S 0F2-0007455; https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6252017
· Nabava usluga stručnog nadzora građenja i koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja građevinskih radova obnove od potresa zgrada Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, pod brojem objave: 2022/S 0F2-0039538; 

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6778710 

Izvršavanje projektiranja i izvođenja radova ugovorit će se po principu „ključ u ruke“ i metodi Design&Build u skladu s pozitivnim propisima. 
Pri tome napominjemo zainteresiranim gospodarskim subjektima da uslugu koja je predmet ovog postupka nabave treba sagledati zajedno s Troškovnikom u 3. dijelu, Tehničkim opisom iz dijela 4. ove dokumentacije o nabavi, Elaboratima procjene stanja građevinske konstrukcije u 5. dijelu, idejnim rješenjem za zgradu 7. u 6. dijelu i DNSH načelima u 7. dijelu ove dokumentacije o nabavi.

Svi radovi i usluge kako je prethodno opisano po zgradama izvršavat će se sukladno odredbama:

1. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (Narodne novine, broj 102/20, 10/21, 117/21)

2. Pravilnika o sadržaju i tehničkim elementima projektne dokumentacije obnove, operacija za uklanjanje zgrade i operacija za građenje zamjenske obiteljske kuće oštećenih potresom na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (Narodne novine, broj 127/2020)

3. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

4. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine, broj 78/15, 118/18 i 110/19)

5. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

6. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narodne novine, broj 78/15, 114/18 i 110/19)

7. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine, broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20 i 117/21)

8. Pravilnika o normativima i standardima u pogledu prostora (Narodne novine, broj 95/20)

9. Pravilnika o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti ( Narodne novine, broj 52/20)

te drugim važećim propisima primjenjivim na izvršavanje predmeta nabave.

Vezano uz izvođenje radova s projektiranjem naručitelj će osnovati interni projektni tim s predstavnikom naručitelja koji se sastoji od zaposlenika naručitelja, te će sklopiti sljedeće ugovore:

1. Ugovor o javnoj nabavi radova – procijenjena vrijednost postupka javne nabave 350.996.500,00 kuna (bez PDV-a), odnosno 438.745.625,00 kuna (s PDV-om)

2. Ugovor o javnoj nabavi usluga za stručni nadzor gradnje – procijenjena vrijednost postupka javne nabave 4.042.500,00 kuna (bez PDV-a), odnosno 5.053.125,00 kuna (s PDV-om)

Nastavno na sve navedeno, dio ove dokumentacije o nabavi čine sljedeći prilozi:

1. Prijedlog ugovora – 2. dio

2. Troškovnik – 3. dio

3. Tehnički opis – 4. dio

4. Elaborati procjene stanja građevinske konstrukcije – 5. dio

5. Idejno rješenje za zgradu 7 – 6. dio

6. DNSH načela – 7. dio.
Naručitelj je Elaborat procjene stanja građevinske konstrukcije – 5. dio Dokumentacije o nabavi javno  objavio na vlastitoj stranici https://www.kbcsm.hr/djelatnosti/sluzba-nabave/ (u mapi savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima) jer se iz tehničkih razloga nije mogao učitati u EOJN RH uz objavu ovog postupka javne nabave.

EOJN RH iz tehničkih razloga ne omogućava objavu Elaborata procjene stanja građevinske konstrukcije – 5. dio Dokumentacije o nabavi s obzirom da je veličina elektroničkog dokumenta Elaborata procjene stanja građevinske konstrukcije veća od veličine elektroničkog dokumenta koji je moguće učitati u EOJN RH.
2.1.2. Opis aktivnosti

Izvršitelj će usko surađivati s Naručiteljem te će ga obavještavati o svim pitanjima koja se odnose na status projekata iz Portfolija, a posebno u slučaju problema s mogućim implikacijama na troškove ili napredovanje projekata. Izvršitelj će savjetovati Naručitelja o mogućim mjerama za prevladavanje problema, a sve usmjereno k ispunjavanju ciljeva projekata.

Svi podaci koje Naručitelj ustupi Izvršitelju i označi tajnim, Izvršitelj će koristiti isključivo u svrhu izvršenja ovog Ugovora i neće ih ustupiti trećim osobama.

Izvršitelj se obvezuje u okviru po Naručitelju zahtijevanog Opsega usluga upravljanja projektom za predmetni Portfolio obaviti dalje specificirane usluge:

1. Razvoj i praćenje Plana Provedbe projekata;

2. Upravljanje rizicima;

3. Koordinacija trećih strana;

4. Administrativno i tehničko upravljanje projektima;

5. Izvješćivanje, uz odobrenje Naručitelja, u sklopu projekata prema nadležnim tijelima;

6. Aktivno sudjelovanje tijekom revizije i/ili kontrola;

7. Financijsko praćenje projekata;

1.
Razvoj i praćenje Plana Provedbe Projekata  

Izvršitelj će utvrđivati, pregledavati i ažurirati Plan provedbe projekata (u nastavku teksta: PPP) koji se financira iz sredstava Europske unije. PPP će obuhvatiti sve aspekte provedbe projekata te će između ostalog uključivati: 

· Program portfolija – detaljni program svakog projekta koji prikazuje sve aktivnosti i ključne događaje za odobrenja, izgradnju, završetak radova, ishođenje dozvola itd. U tijeku procesa izrade i ažuriranja ovog plana tijekom provedbe projekata, Izvršitelj će u ime Naručitelja provjeriti jesu li identificirane sve dozvole i suglasnosti nadležnih tijela vezane uz predmet projekata;

· Financijski tijek provedbe projekata – temeljem podataka iz ostalih ugovora i podataka dobivenih od ostalih dionika, izraditi i pratiti proračun troškova za cijelo trajanje projekata; Proračun će se izraditi na temelju postojećih prijedloga procjene troškova odnosno temeljem sklopljenih Ugovora po pojedinim Aktivnostima; 

· Vremenski plan aktivnosti i njegovo usklađenje s nastalim promjenama na terenu u realnom vrjemenu;

· Matrica rizika Portfolija – matrica rizika koja prikazuje ključne izazove i rizike povezane sa svakim projektom i predložene mjere za njihovo rješavanje.

Izvršitelj će ažurirati PPP-a sukladno promjenama u pojedinom projektu, odmah po nastupu promjene, a najkasnije u roku 7 (sedam) dana.

2.
Upravljanje rizicima

Upravljanje rizicima pomaže zaštiti Naručitelja od rizika koji proizlaze iz provedbe projekata. Nadgledajući provedbu ugovora koji čine ovaj Portfolio, te praćenjem ključnih procesa, Izvršitelj će pružiti koordinirane savjete i pomoć tijekom upravljanja rizicima.

Cilj upravljanja rizicima je svođenje rizika projekata na prihvatljivu razinu provođenjem mjera koje bi ublažile vjerojatnost pojavljivanja rizika ili utjecaj realizacije rizika ili oboje u isto vrijeme.

Upravljanje rizicima je postupak koji se odnosi na sustavnu:

· analizu procesa u nadležnosti Naručitelja,

· identificiranje rizika za postizanje ciljeva Naručitelja,

· identificiranje korektivnih mjera za ublažavanje neprihvatljivih rizika.

Izvršitelj je dužan razviti metodologiju upravljanja rizicima na temelju identifikacije rizika, procijene utjecaja rizika i procjene vjerojatnosti pojave rizika.

Izvršitelj će razviti metodologiju upravljanja rizicima u Portfoliju te će pružati savjete i podršku Naručitelju u procesu upravljanja rizicima.

Ciklus upravljanja rizicima se sastoji od sljedećih elemenata:

· postavljanje ciljeva

· identificiranje i procjena rizika

· postupanje po pojavi rizika

· praćenje i izvještavanje

Izvršitelj će uspostaviti, koristiti i održavati registar rizika koji će između ostalog sadržavati:

· pregled identificiranih rizika,

· procjene rizika na temelju učinka i vjerojatnosti,

· potrebne aktivnosti, odnosno kontrole koje će smanjiti posljedice rizika,

· osobe koje su zadužene za provođenje određenih aktivnosti,

· rokove za njihovo izvršenje.

U nastavku se navode rizici koje Izvršitelj može očekivati tijekom izvršenja Ugovora. 

U nastavku se navode primjerice, ali ne isključivo, očekivani rizici:

· Kašnjenja u sufinanciranju;

· Kašnjenja i druge poteškoće s postupcima javne nabave te postupcima evaluacije ponuda te zakašnjelo potpisivanje pojedinih ugovora;

· Kašnjenje uslijed neizvršavanja obaveza Izvođača;

· Kašnjenje uslijed loših vremenskih prilika, neočekivanih uvjeta tla,

· Ako definirani opseg usluga premašuje raspoloživi proračun i stoga je potrebno ponovno razmotriti prioritete;

· Neuspješna suradnja između Izvršitelja, Naručitelja, Nadzora i Izvođača.

Navedeni rizici su oni koje Izvršitelj može očekivati tijekom izvršenja Ugovora. Većinom su to rizici na koje Izvršitelj nema utjecaja, ali kojih mora biti svjestan i o istima voditi računa prilikom formiranja svoje cijene.

Upravljanje rizicima pomaže zaštiti Naručitelja od rizika koji proizlaze iz provedbe projekata. Nadgledajući provedbu ugovora koji čine ovaj Portfolio, te praćenjem ključnih procesa, Izvršitelj će pružiti koordinirane savjete i pomoć tijekom upravljanja rizicima.

3.
Koordinacija trećih strana

a. Drugi ugovori 
Izvršitelj će povezivati i usklađivati rad drugih strana uključenih u projekte (projektanta, revidenta, nadzornog inženjera, izvođača, ovlaštenog inženjera geodezije i drugih osoba koje sudjeluju u gradnji) te vršiti nadzor nad njihovim radom u svrhu zaštite prava i interesa Naručitelja. U tom smislu, Izvršitelj će također aktivno sudjelovati u sljedećim aktivnostima Naručitelja: 

· Sudjelovanje u osiguravanju raspoloživosti sve potrebne dokumentacije i sudjelovanje s drugim stranama uključenim u projekte, a kako bi isti ostvarili ciljeve svojih zadataka; 

· Pregled zahtjeva drugih sudionika i pripremanje odgovora na te zahtjeve, kada je potrebno.

b. Nadležna tijela državne i javne uprave 

Izvršitelj će aktivno sudjelovati u postupcima ishođenja svih potrebnih dozvola i suglasnosti u okviru obveze Naručitelja i sukladno danim mu ovlaštenjima od strane Naručitelja. 

c. Nadležne institucije i tvrtke 
Obveza Izvršitelja je savjetovanje s nadležnim institucijama i tvrtkama s ciljem da se osiguraju svi potrebni ugovori za priključenje na komunalnu infrastrukturu, te organizacija provedbe kompletnih postupaka nesmetanog priključenja na komunalnu infrastrukturu u dijelu u kojem je isto obveza Naručitelja i za koje mu Naručitelj izda potrebne suglasnosti i ovlaštenja. 

10.4.
Administrativno i tehničko upravljanje Portfolijom projekata

Izvršitelj će pomoći u obavljanju dužnosti administrativnog i tehničkog upravljanja Portfolijom projekata sukladno uvjetima pojedinih ugovora (aktivnosti) predmetnih projekata, relevantnim zakonima i propisima te će vršiti kontrolu usklađenosti s uvjetima iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Izvršitelj će također u ime Naručitelja voditi računa da se pridržavanju odredbe ugovora o projektiranju i građenju, praćenju nadzora koji se ugovaraju u sklopu Portfolija, te pruža podršku kod eventualnih izmjena predmetnih ugovora.

Izvršitelj će obavljanje poslova upravljanja projektom gradnje provodi sukladno člancima 33.-39. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine, broj 78/15, 118/18 i 110/19), te drugim podzakonskim propisima

ad 1. Ugovor o radovima
Osim primjenjivih zakonskih obaveza, tijekom provedbe ugovora o radovima u sklopu Portfolija, zadaci Izvršitelja su i: 

· Provjera i odobravanje osiguranja dostavljenih od Izvođača radova; 

· Pregled projekata, nacrta i druge dokumentacije Izvođača prema zahtjevu Naručitelja

· Po potrebi, sudjelovanje na redovitim gradilišnim sastancima, gradilišnim koordinacijama te tjednim obilascima gradilišta; 

· Provedba praćenja napretka projekata (Izvršitelj će promptno izvijestiti Naručitelja o detaljima bilo kojeg čimbenika koji može ugroziti napredak radova kao i o mogućim implikacijama koje takvi čimbenici mogu imati na izvorno planirano vrijeme završetka radova ili izvorno planirane troškove radova); 

· Priprema mjera za prevladavanje takvih čimbenika; 

· Praćenje provedbe mjera usvojenih za prevladavanje takvih čimbenika; 

· Provedba dokumentiranja i praćenje troškova ugovora o radovima; 

· Provjera računske i administrativne (formalne) ispravnosti privremenih i okončanih situacija, računa i ostale dokumentacije; 

· Vođenje evidencije o postupcima Izmjena i usklađenja; 

· Podrška Naručitelju tijekom provedbe njegovih obaveza vezano za aktivnosti projektiranja i građenja; 

· Koordinacija postupaka koji uvjetuju i prethode izdavanju uporabne dozvole; 

· Organizacija i putem trećih, otklanjanje razloga primjedbi Komisije za tehnički pregled ako je primjenjivo, kao i organizacija i provedba postupaka za otklanjanje uočenih nedostataka, po Komisiji ili po predstavnicima Naručitelja; 

· Podrška prilikom primopredaje radova i arhiviranja sve projektne dokumentacije uključujući projekt izvedenog stanja, priručnike za korištenje i održavanje, administrativnu dokumentaciju; 

· Priprema i vođenje korespondencije vezane uz Ugovor o radovima a koja se tiče obveza Naručitelja; 

ad 2. Ugovor o nadzoru 

Izvršitelj je u obvezi provoditi kontinuirano praćenje realizacije ugovora te koordinaciju izvršenja svih ugovora u sklopu Portfolija. Ugovor o nadzoru zaključit će Naručitelj s pravnom osobom koja će obavljati uslugu, a sve temeljem zasebno provedenog postupka javnog nadmetanja. Izvršitelj je u obvezi pratiti dinamiku izvršenja aktivnosti sukladno zaključenom ugovoru, zahtijevati od izvršitelja poštivanje rokova, nadzirati kvalitetu izvršenih aktivnosti, a sukladno obvezama Naručitelja prema standardima o izvješćivanju na projektima financiranim iz EU fondova.
Zadaci Izvršitelja su pratiti pružanje usluge stručnog nadzora u provedbi zakonskih obveza i obaveza iz pripadajućeg ugovora, a osobito glede: 

· Provjere garancije dostavljene od Izvršitelja (Nadzornog inženjera) sukladno pripadajućem ugovoru o uslugama stručnog nadzora; 

· Trošenja sredstava po pripadajućem Ugovoru o radovima i to po namjeni, dinamici i iznosima; 

· Održavanju ugovorenih rokova; 

· Kontrole kvaliteta usluge nadzora; 

· Usklađenosti gradnje s građevinskom dozvolom/potvrdom glavnog projekta i izvedbenim projektima; 

· Vođenja dokumentacije na gradilištu; 

· Izvještavanja i analiza; 

· Postupcima primopredaje i završnog obračuna; 

· Izradi raznih Izvještaja stručnog nadzora sukladno pripadajućem ugovoru o uslugama stručnog nadzora; 

· Pripreme i vođenja korespondencije od strane Naručitelja, vezane uz Ugovor o stručnom nadzoru. 

ad 3. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava

Zadaci Izvršitelja su pružiti podršku Naručitelju u sljedećim aktivnostima:

· pregled i usklađenje Planova nabava definiranih u ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava; 

· izradu detaljnog Plana nabave u kojem će biti prikazane sve potrebne radnje/postupci pružanja podrške Naručitelju u pripremi i provedbi javne nabave (uključuje pomoć u pripremi svih dokumenata i provedbi svih postupaka te njihovu usklađenost s važećim zakonima i propisima RH i EU); 

· savjetovanje vezano za potrebna postupanja u skladu sa zahtjevima ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava;

· izmjene ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava; 

· odgovori na pitanja posredničkih tijela vezano uz postupke ovjere; 

· pitanja vezano uz prihvatljivost troškova; 

· ostale aktivnosti vezano uz upravljanje ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava.

5.
Izvješćivanje

Izvršitelj će izraditi prijedlog izvještaja, koji će zadovoljiti zahtjeve vezane uz izvješćivanje prema zahtjevima ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i sufinanciranju. 

Tu se podrazumijeva sudjelovanje prilikom izrade izvješća sukladno zahtjevima PT1, PT2, EK te zahtjevima i metodologiji iz ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Izvješća se šalju Naručitelju na komentar i odobrenje.

Izrada izvješća

Izvješća se mogu sastojati od narativnog i financijskog dijela i mogu sadržavati, neograničavajući se na niže navedeno:

Narativni dio izvješća:

· Aktivnosti provođene tijekom izvještajnog razdoblja s kratkim opisom svih poduzetih koraka, datumom provođenja aktivnosti i procijenjenim postotkom izvršenja cjelokupne aktivnosti;

· Aktivnosti planirane za sljedeće izvještajno razdoblje s kratkim opisom planiranih koraka, planiranim datumom provedbe; 

· Rezultati (postignuće određenih indikatora, ostvarenje unaprijed određenih očekivanih rezultata projekata);

· Problemi do kojih je došlo u izvještajnom razdoblju i prijedlog rješavanja problema;

· Financijski napredak projekata (potrošena sredstva u odnosu na planirana sredstva);

· Male i velike izmjene ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava nastale u izvještajnom razdoblju.

U slučaju promjene obrasca zahtjeva za nadoknadom sredstava, Izvršitelj popunjava trenutno važeću verziju Zahtjeva, te također sukladno uputama i komentarima posredničkog tijela.

Financijski dio izvješća:

· Detaljni prikaz svih troškova po stavkama (ugovorima), označenim datumima nastanka troška, opisom troška i svom pratećom dokumentacijom potrebnom za dokazivanje prihvatljivosti troška;

· Prikaz svih dozvoljenih re-alokacija usporedno s originalnim proračunom projekata;

· Prikaz svih promjena proračuna po velikim izmjenama ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava;

· Prikaz odobrenih korištenja rezervi i ušteda (ukoliko postoje),

U slučaju promjene obrasca zahtjeva za nadoknadom sredstava, Izvršitelj popunjava trenutno važeću verziju Zahtjeva, te također sukladno uputama i komentarima posredničkog tijela.

Ukoliko će biti primjenjivo, Završnim izvješćem Naručitelja dokazuje se uspješnost provedene mjere te njezina usklađenost s postavljenim ciljevima i indikatorima a sastoji se od sljedećih elemenata (lista nije konačna):

· Identifikacija i opis mjere;

· Opis projekata u skladu s odlukom o dodjeli pomoći: osnovne informacije; dijelovi projekata;

· Posebni uvjeti koji se odnose na mjeru: ispunjavanje pretpostavki, status radova, održivost,

· provedba plaćanja;

· Opis pojedinih radova uz prikaz pripadajućih fizičkih indikatora i prikazi izdataka prema kategorijama poslova i poduzetnih mjera, a sve u odnosu na posebne klauzule koje sadrži odluka o dodjeli pomoći:

· Prikaz izdataka u odnosu na financijski i fizički prikaz izvršenja;

· Prikaz usklađenosti obavljenih s ciljevima i pokazateljima uspješnosti mjere;

· Procjena usklađenosti postignutih rezultata s očekivanim rezultatima mjere: pokazatelji načina na koji će se upravljati mjerom po njezinom završetku, potvrda financijskih prognoza (osobito u odnosu na operativne troškove i očekivane prihode), potvrda ispunjavanja socio - ekonomskih prognoza, očekivanih troškova i koristi, indikacija aktivnosti poduzetih s ciljem osiguranja zaštita okoliša i njihovi troškovi, poštivanje načela „onečišćivač plaća“;

· Popratni dokumenti za dokazivanje pokazatelja uspješnosti;

· Svaki drugi dokument potreban za uspješnu realizaciju projekata sukladno zahtjevima nadležnih tijela.

U slučaju promjene obrasca završnog izvješća, Izvršitelj popunjava trenutno važeću verziju Zahtjeva, te također sukladno uputama i komentarima posredničkog tijela.

Uz izvještaje se dostavlja sva dokumentacija potrebna za dokazivanje prihvatljivosti troškova, ugovori o sekundarnoj nabavi, materijali kojima se dokazuje izvršenje određenih aktivnosti (npr. potpisne liste, fotografije i slično) te ostala prateća dokumentacija sukladno zahtjevima nadležnih tijela, a koje priprema Izvršitelj. 

Osim gore navedenog, Izvršitelj će za potrebe provedbe i izvještavanja prema Naručitelju pripremiti sljedeće izvještaje:

Ad.1)  Početno izvješće 

Izvršitelj će Naručitelju podnijeti izvještaj 30 (trideset) dana po početku izvršavanja ove Usluge. Početnim izvještajem Izvršitelj će izraditi analizu postojećeg stanja te plan rada za cijelo vrijeme trajanja projekata. Sadržaj izvještaja potrebno je prilagoditi sukladno fazi provedbe u kojoj je započelo izvršenje ove Usluge. Rok podnošenja izvještaja će se, prema potrebi, uskladiti s rokovima podnošenja izvještaja koje je Naručitelj obvezan podnositi sukladno ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava. 

Prema potrebi, Izvršitelj će komentirati probleme koji već postoje ili je njihovo javljanje izgledno te imaju ili mogu imati utjecaj na proces provedbe projekata. 

Ad.2) Mjesečna i kvartalna izvješća o napretku projekata 

Tijekom cijelog razdoblja provedbe projekata, Izvršitelj će Naručitelju podnositi mjesečne izvještaje o napretku svog ugovora najkasnije do sedmog dana mjeseca koji slijedi izvještajno razdoblje, a Naručitelj će iste pregledati i odobriti ili vratiti s komentarima u roku 5 dana od zaprimanja nakon čega će Izvršitelj iste doraditi i vratiti Naručitelju na konačno odobrenje u najkraćem mogućem roku. Naručitelj će izvješće odobriti u pisanom obliku. Izvještaj se izrađuje u svrhu plaćanja mjesečnih situacija/računa Izvršitelja za obavljenu uslugu u prethodnom mjesecu.

Izvještaj mora najmanje sadržavati prikaz poduzetih aktivnosti od strane Izvršitelja, napredak po svakom od glavnih zadataka Izvršitelja te prikaz angažmana stručnjaka u obliku vremenika s opisom i trajanjem odrađenih aktivnosti u pojedinom danu, a sve u svrhu izrade mjesečnog obračuna rada Izvršitelja. Izvršitelj će podnositi izvješća mjesečno u formatu i sadržaju koji će dogovoriti s Naručiteljem.

Kvartalna izvješća o napretku provedbe potrebno je dostavljati najkasnije u roku od 15 dana nakon završetka razdoblja koje je predmet izvješća.  

Kvartalna izvješća trebaju sadržavati analizu stanja projekata u financijskom i u smislu napretka provedbe po pojedinim ugovorima. U sklopu kvartalnih izvještaja voditi će se upravljanje rizicima i praćenje financijskog stanja projekata kao i navoditi svi ključni događaji i problemi po pojedinim ugovorima te status napretka izvođenja radova po pojedinim objektima. 

Naručitelj će po primitku svako izvješće pregledati i odobriti ili ako smatra potrebnim, dostaviti komentare u roku od 5 (pet) dana od zaprimanja pojedinog izvješća. U slučaju eventualnih komentara Naručitelja, Izvršitelj je dužan dostaviti revidiranu verziju u roku od 3 (tri) dana od zaprimanja komentara. Po zaprimanju pojedinog revidiranog izvješća, Naručitelj će isto pregledati i dostaviti odobrenje ili dodatne komentare u roku od 3 (tri) dana. Naručitelj će izvješće odobriti u pisanom obliku. Kvartalno izvješće, osim u opravdanim slučajevima ne bi trebalo biti duže od 20 (dvadeset) strana. 

Ad. 3) Završno izvješće 

Izvršitelj će dostaviti nacrt svog završnog izvještaja 15 (petnaest) dana prije završetka Ugovora. Izvještaj će sadržavati pregled svih zadataka Izvršitelja i poduzetih aktivnosti, status provedbe zadataka i zaključke. 

Naručitelj će po primitku nacrta završnog izvještaja Izvršitelja dostaviti komentare i preporuke. Ukoliko u roku deset dana od dostave nacrta završnog izvještaja Naručitelju Izvršitelj ne primi nikakve komentare i preporuke, smatrati će se da ih nije bilo. Po primitku komentara i preporuka Naručitelja, Izvršitelj će u roku 5 (pet) dana izraditi konačnu verziju završnog izvještaja. 

Sve izvještaje je potrebno izraditi na hrvatskom jeziku te predati ih u jednoj tiskanoj kopiji, uključujući i elektroničku verziju (CD ili dostava e-mailom) Naručitelju. Odobrenje Završnog izvještaja od strane Naručitelja uvjet je za isplatu posljednjeg obroka prema ugovorenom načinu plaćanja.

6.
Aktivno sudjelovanje tijekom revizija i/ili kontrola

Izvršitelj će s Naručiteljem sudjelovati u pripremi sve potrebne dokumentacije za revizije i/ili kontrole nadležnih tijela s obzirom na to da je Naručitelj kao Korisnik bespovratnih sredstava dužan ovlaštenim tijelima i osobama omogućiti provođenje potrebnih provjera, praćenje provedbe projekata i vršenje postupka pune revizije. Izvršitelj će aktivno sudjelovati u pripremi očitovanja na nalaze revizija i/ili kontrola.

7.
Financijsko praćenje Projekata

Izvršitelj će obavljati poslove financijskog praćenja projekata. 

Financijsko praćenje projekata uključuje:

· Priprema plana novčanih tokova pojedinih ugovora i projekata u cijelosti, financijsko planiranje, provjera računa i dokumentacije vezano uz plaćanja za sve ugovore, 

· Pripremu izvješća prema zadanom formatu za potrebe projekata; 
· Ostale usluge prema zahtjevu



2. Točka 2.3. Količina predmeta nabave izmijenjena je i sada glasi:

	Količina predmeta nabave je okvirna sukladno članku 4. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (Narodne novine, broj 65/17 i 75/20; u nastavku teksta: Pravilnik o dokumentaciji).

Količina predmeta nabave određena je okvirno (broj radnih dana stručnjaka – čovjek dana) budući da se radi o uslugama za koje naručitelj zbog njihove prirode i posebnosti ne može unaprijed odrediti točnu količinu.

Stvarno nabavljena količina usluga na temelju sklopljenog ugovora o uslugama može biti veća ili manja od okvirne količine, a ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost na temelju sklopljenog ugovora ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave.




3. Rečenica u točki 2.5. Troškovnik izmijenjena je na način da je određeno:
	Ponuditelj je dužan ispuniti sve tražene stavke u troškovniku na način da za svaku stavku troškovnika ispuni jediničnu cijenu stavke po jedinici mjere bez poreza na dodanu vrijednost (u nastavku teksta: PDV), a troškovnik će sam sukladno zadanim formulama izračunati jediničnu cijenu stavke, ukupnu cijenu stavke (bez PDV-a), ukupnu cijenu ponuda (bez PDV-a), iznos PDV-a i sveukupnu cijenu ponuda (s PDV-om).




4. Pod točkom 3.1. Opće odredbe izmijenjena je rečenica te sada glasi:

	Sukladno članku 263. stavku 1. ZJN 2016 i članku 20. stavku 1. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (Narodne novine, broj 65/17 i 75/20; u nastavku teksta: Pravilnik o dokumentaciji) Naručitelj će prije donošenja odluke u ovom postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirane popratne dokumente, osim ako već ne posjeduje te dokumente.




5. Pod točkom 3.2.1. izmijenjena je rečenica koja sada glasi:

	Sukladno članku 20. stavku 9. Pravilnika o dokumentaciji smatra se da su dokumenti iz članka 265. stavka 1. točke 1. ZJN 2016 ažurirani ako nisu stariji više od 6 (šest) mjeseci od dana početka postupka javne nabave, dok je sukladno stavku 10. istog članka dokumenti iz članka 265. stavka 1. točke 2. i 3. i stavka 2. ZJN 2016 ažurirani ako nisu stariji od dana početka postupka javne nabave.




6. Točka 4.3.1. izmijenjena je ta sada glasi:
	Temeljem članka 259. stavka 1. i članka 268. stavka 1. točke 3. ZJN 2016 gospodarski subjekt dužan je u postupku javne nabave dokazati svoju tehničku i stručnu sposobnost popisom usluga izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini.

Traženo iskustvo ponuditelja:

· uredno izvršenje jedne, a najviše tri usluge za isti ili sličan predmet nabave izvršen u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 (tri) godine koje prethode toj godini, najmanje ukupne vrijednosti 2.300.000,00 kuna (305.262,46 €) (bez PDV-a)

Traženim dokazom gospodarski subjekt dokazuje da ima potrebno znanje i iskustvo, te da je s obzirom na opseg, predmet i procijenjenu vrijednost ovog postupka javne nabave sposoban kvalitetno izvršiti uslugu koja je predmetom ovog postupka javne nabave.

Način dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti

Za potrebu utvrđivanja gore navedenog uvjeta sposobnosti, ponuditelj kao preliminarni dokaz ispunjava ESPD obrazac, Dio IV Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, odjeljak C Tehnička i stručna sposobnost: točka 1c i 10 (točka 10 ako je primjenjivo).
DOKAZI:

Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana, dostavi ažurirane popratne dokumente kojima dokazuje uvjete sposobnosti: 

Popis usluga, najmanje jedna, a najviše tri, za isti ili sličan predmet nabave izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini, 

Popis glavnih usluga treba minimalno sadržavati podatke navedene u Obrascu B.2. (broj ugovora, naziv druge ugovorne strane, točan naziv predmeta ugovora, vrijednost ugovora (u kunama bez PDV-a), datum ugovora i razdoblje izvršenja ugovora).

Naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti podataka navedenih u Popisu usluga.
Ukoliko ponuditelj na popisu navodi uslugu čije je cijena izražena u stranoj valuti tada se strana valuta preračunava u kune prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan početka postupka javne nabave.

U slučaju da valuta koja je predmet konverzije u kune ne kotira na deviznom tržištu u Republici Hrvatskoj, Naručitelj će prilikom računanja protuvrijednosti koristiti tečaj prema listi izračunatih tečajnih valuta koje ne kotiraju na deviznom tržištu Republike Hrvatske narodne banke koja je u primjeni na dan početka postupka javne nabave.




7. Točka 4.3.2. Podaci o stručnjacima izmijenjena je te sada glasi:

	Temeljem članka 259. stavka 1. i članka 268. stavka 1. točke 4. ZJN 2016 gospodarski subjekt dužan je u postupku javne nabave dokazati svoju tehničku i stručnu sposobnost navodeći podatke o angažiranim stručnjacima potrebnim za uredno izvršenje usluga koje su predmetom ovog postupka javne nabave.

Stručni kadar koji ponuditelj mora imati na raspolaganju s traženim uvjetima naveden je u ovoj točki dokumentacije. Ponuditelj može u izvršenju Ugovora angažirati i veći broj stručnjaka uz ograničenje da svakako mora angažirati minimum stručnjaka koji su traženi dokumentacijom o nabavi. Jedna osoba ne može obavljati više od jedne dolje navedene funkcije.

Stručnjaci koje ponuditelj navede u ponudi trebaju sudjelovati kao stručnjaci u pružanju ugovorenih usluga. Ako ugovaratelj nakon potpisivanja ugovora i/ili nakon početka radova neće imati na raspolaganju stručnjake navedene u ponudi, može od naručitelja tražiti zamjenu istih ukoliko novi predloženi stručnjaci ispunjavaju najmanje kriterije određene ovom točkom dokumentacije.

Ukoliko ugovaratelj želi zamijeniti stručnjaka bodovanog u okviru kriterija ekonomski najpovoljnije ponude tada novi stručnjak mora ostvariti najmanje isti ili veći broj bodova od stručnjaka koji se mijenja, kako bi i sa zamjenskim stručnjakom, da je isti bio prvotno imenovan, odabrani ponuditelj ostvario isti ili veći broj bodova od bodova koje je ostvario s prvim imenovanim stručnjakom. Ugovaratelj je o zamjeni stručnjaka dužan bez odgađanja prethodno obavijestiti naručitelja radi ishođenja pisane suglasnosti za zamjenu stručnjaka.

Gospodarski subjekt radi dokazivanje sposobnosti iz ove točke mora raspolagati stručnjacima sljedećih profila i kvalifikacija:

· Stručnjak 1: Voditelj projekta 
· Visoka stručna sprema, odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij (minimalno četiri godine visokoškolskog obrazovanja), odnosno razina obrazovanja 7.1 prema Hrvatskom klasifikacijskom okviru (HKO ) ili Razina 7.  prema Europskom klasifikacijskom okviru (EQF ) u području arhitekture ili građevinarstva ili strojarstva ili elektrotehnike.

· Stručnjak 2: Stručnjak za planiranje izgradnje medicinskih objekata
· Visoka stručna sprema, odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij (minimalno četiri godine visokoškolskog obrazovanja), odnosno razina obrazovanja 7.1 prema Hrvatskom klasifikacijskom okviru (HKO ) ili Razina 7.  prema Europskom klasifikacijskom okviru (EQF ) u području arhitekture ili građevinarstva ili strojarstva ili elektrotehnike.

· Stručnjak 3: Stručnjak za upravljanje ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava
· Visoka stručna sprema, odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij (minimalno četiri godine visokoškolskog obrazovanja), odnosno razina obrazovanja 7.1 prema Hrvatskom klasifikacijskom okviru (HKO) ili Razina 7.  prema Europskom klasifikacijskom okviru (EQF).

Specifično iskustvo stručnjaka ocjenjuje se kao kriterij za odabir ponude sukladno odredbama ove dokumentacije o nabavi koje uređuju kriterije za odabir ponude. Svi traženi stručnjaci moraju ispunjavati uvjete koji su određeni primjenjivim propisima, pri čemu predmetni uvjeti ne predstavljaju uvjete tehničke i stručne sposobnosti, već uvjete i zahtjeve koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima, a koji su navedeni u ovoj dokumentaciji.

Način dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti iz točke 4.3.2.

Za potrebu utvrđivanja gore navedenog uvjeta sposobnosti, ponuditelj kao preliminarni dokaz ispunjava ESPD obrazac, Dio IV Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, odjeljak C Tehnička i stručna sposobnost: točka 2).
DOKAZI:

Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana, dostavi ažurirane popratne dokumente kojima dokazuje uvjete sposobnosti tehničkih stručnjaka, kako slijedi:

· Izjavu o raspolaganju u kojoj mora biti navedeno ime i prezime stručnjaka, struka, te uloga stručnjaka na izvršenju ugovora

· Preslika diplome stručnjaka

Dokazi za obavljanje poslova voditelja projekta ne zahtijevaju se u okviru dokaza tehničke i stručne sposobnosti, već su zaseban dokaz sukladno točki 7.11. ove dokumentacije o nabavi (Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima).




8. Prvi odlomak iz točke 4.4. Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata izmijenjen je te sada glasi:

	Gospodarski subjekt može se u postupku javne nabave, radi dokazivanja ispunjavanja kriterija za odabir gospodarskog subjekta iz dijela 4. ove dokumentacije o nabavi (ekonomska i financijska sposobnost te tehnička i stručna sposobnost), osloniti na sposobnost drugih subjekata bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobnog odnosa.




9. Po točkom 5.3. Provjera izmijenjena je 4. odlomak te isti sada glasi:
	Sukladno članku 20. stavku 9. Pravilnika o dokumentaciji smatra se da su dokumenti iz članka 265. stavka 1. točke 1. ZJN 2016 ažurirani ako nisu stariji više od 6 (šest) mjeseci od dana početka postupka javne nabave, dok je sukladno stavku 10. istog članka dokumenti iz članka 265. stavka 1. točke 2. i 3. i stavka 2. ZJN 2016 ažurirani ako nisu stariji od dana početka postupka javne nabave.




10. Pod točkom 6.1. Sadržaj i način izrade ponude, pod sadržaj ponude dodana je rečenica koja glasi:
	Jamstvo za ozbiljnost ponude (dostavlja se u izvorniku odvojeno od e-ponude) ili dokaz o uplaćenom novčanom pologu u sklopu e-ponude




11. Pod točkom 6.4. Način izračuna cijene za predmet nabave, sadržaj cijene i nepromjenjivost cijena, izvršene su izmjene kako slijedi:

	Rečenica koja je glasila:

„Cijena ponude piše se brojevima.“

Izmijenjena je i sada glasi:

„.Cijena ponude piše se brojkama u apsolutnom iznosu zaokruženo na dvije decimale.“

Nadalje, brisana je rečenica koja glasi:

„Ugovorena cijena ne uključuje mogućnost povišenja cijene zbog nastupanja promijenjenih okolnosti (klauzula rebus sic stantibus) kao i plaćanje naknadnih usluga, tj. onih koje naručitelj naknadno naruči.“


12. Pod točkom 6.6.2. Iskustvo stručnjaka cijela je točka izmijenjena te sada glasi:
	ISKUSTVO STRUČNJAKA – 80 %

Bodovi će se dodijeliti ponudi sukladno sljedećoj formuli:

IS = IS1 + IS2 + IS3

IS
ukupan broj bodova koji je ponuda dobila za iskustvo stručnjaka

IS1
broj bodova koje je ponuda dobila za iskustvo Stručnjaka 1 – Voditelj projekta 
IS2
broj bodova koje je ponuda dobila za iskustvo Stručnjaka 2 – Stručnjak za planiranje izgradnje medicinskih objekata 
IS3
broj bodova koje je ponuda dobila za iskustvo Stručnjaka 3 – Stručnjak za upravljanje ugovorom o dodijeli bespovratnih sredstava
pri čemu iskustvo Stručnjaka 1 boduje prema formuli:

IS1= IS1-1r + IS1-2r + IS1-3r + IS1-4r

u kojoj je

IS1
broj bodova koje je ponuda dobila za iskustvo Stručnjaka 1 Voditelja projekta 

IS1-1r
broj bodova koje je ponuda dobila za 1. referencu Stručnjaka 1

IS1-2r
broj bodova koje je ponuda dobila za 2. referencu Stručnjaka 1

IS1-3r
broj bodova koje je ponuda dobila za 3. referencu Stručnjaka 1

IS1-4r
broj bodova koje je ponuda dobila za 4. referencu Stručnjaka 1

a iskustvo Stručnjaka 2 prema formuli:

IS2= IS2-1r + IS2-2r + IS2-3r      
u kojoj je

IS2
broj bodova koje je ponuda dobila za iskustvo Stručnjaka 2 Stručnjak za planiranje izgradnje medicinskih objekata 
IS2-1r
broj bodova koje je ponuda dobila za 1. referencu Stručnjaka 2
IS2-2r
broj bodova koje je ponuda dobila za 2. referencu Stručnjaka 2

IS2-3r       broj bodova koje je ponuda dobila za 3. referencu Stručnjaka 2 

Bodovi će se dodijeliti ponudama prema iskustvu Stručnjaka 1, Stručnjaka 2 i Stručnjaka 3 u svojstvu odgovornih osoba koje su vodile izvršavanje usluga koje su predmetom ovog postupka javne nabave, sukladno sljedećoj skali bodova:

STRUČNJAK

ISKUSTVO STRUČNJAKA

BROJ REFERENCI

BROJ BODOVA

Stručnjak 1

Voditelj projekta 

(IS1)

1. referenca (IS1-1r)

Broj gradilišta na kojima su se

· izgrađivale i/ili rekonstruirale i/ili dograđivale i/ili obnavljale građevine javne ili društvene ili komercijalne namjene

· na kojima su izvođeni građevinsko-obrtnički, elektroinstalaterski i strojarski radovi

· najmanje investicijske vrijednosti radova 50.000.000,00 kuna (6.636.140,42 €) (bez PDV-a)

· koje je stručnjak vodio kao voditelj projekta ili zamjenik voditelja projekta ili osoba odgovorna za vođenje projekta 

· na kojima radovi trebaju biti

· završeni ili

· u tijeku uz uvjet da je stručnjak sudjelovao na projektu u trajanju od najmanje 12 mjeseci

6 ili više

20

4 ili 5

14

1, 2 ili 3

7

nijedna

0

2. referenca (IS1-2r)

iskustvo na provedbi projekta:

· na kojem su se gradile i/ili rekonstruirale i/ili dograđivale i/ili obnavljale građevine zdravstvene namjene

· na kojima su izvođeni građevinsko-obrtnički, elektroinstalaterski i strojarski radovi

· najmanje bruto razvijene površine 5.000 m2 (BRP-a)

· na kojem je stručnjak sudjelovao kao član tima za upravljanje projektom i na kojem radovi trebaju biti

· završeni ili

· u tijeku uz uvjet da je stručnjak sudjelovao na projektu u trajanju od najmanje 12 mjeseci

DA

10

NE

0

3. referenca (IS1-3r)

Stručnjak ima certifikat međunarodno priznatog sustave ovjere sposobnosti upravljanja projektima1 najmanje razine

· PMP ili

· IPMA C ili

· jednakovrijedan

DA

2

NE

0

4. referenca (IS1-4r)

Broj gradilišta

· na kojima su radovi sufinancirani iz EU fondova ili drugih međunarodnih izvora (Svjetska banka, EBRD ili sl.) 

· najmanje vrijednosti radova 50.000.000,00 kuna (6.636.140,42 €) (bez PDV-a)

· koje je stručnjak vodio kao voditelj projekta ili zamjenik voditelja projekta ili osoba odgovorna za vođenje projekta

· na kojima radovi trebaju biti

· završeni ili

· u tijeku uz uvjet da je stručnjak sudjelovao na projektu u trajanju od najmanje 12 mjeseci

4 ili više

8

3

5

1 i 2

3

nijedna

0

Stručnjak 2 Stručnjak za planiranje izgradnje medicinskih objekata

(IS2)

1. referenca (IS2-1r)

Broj izrađenih elaborata zdravstvenih projekata  funkcionalne organizacije i osnovne medicinsko tehničke opreme za izgradnju i/ili rekonstrukciju novih / zamjenskih građevina procijenjene vrijednosti radova i medicinske opreme  minimalno 100.000.000,00 kuna (13.272.280,84 €) (bez PDV-a), a u kojima je stručnjak sudjelovao u ulozi voditelja projekta izrade pripremne tehničke dokumentacije 
3 i više

15

2

10

1

5

0

0

2. referenca (IS2-2r)

Stručnjak ima certifikat međunarodno priznatog sustave ovjere sposobnosti upravljanja projektima1 najmanje razine

· PMP ili

· IPMA C ili

· jednakovrijedan

DA

5

NE

0

3. referenca (IS2-3r)

Iskustvo kao voditelj projekta gradnje ili projektant ili nadzorni inženjer nad izvođenjem radova građenja i/ili rekonstrukcije i/ili uređenja i/ili obnove prostora medicinske ustanove, investicijske vrijednosti minimalno 15.000.000,00 kuna (1.990.842,13 €) (bez PDV-a)

DA
5
NE

0

Stručnjak 3 Stručnjak za upravljanje ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava

(IS3)
1. referenca (IS3-1r)

Broj usluga na provedbi ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sufinanciranih EU sredstvima u vrijednosti 300.000.000,00 kuna (39.816.842,52 €) ili više,  a koji su sadržavali ugovore o radovima, na kojima je stručnjak bio zadužen za praćenje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i za praćenje usklađenosti aktivnosti s odredbama Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i pravilima EU sufinanciranja.

· na kojima su usluge

· završene ili

· u tijeku uz uvjet da je stručnjak sudjelovao u izvršenju usluge u trajanju od najmanje 12 mjeseci 

3 i više
15

2

10

1

5

nijedna

0

1
Međunarodno priznati sustavi ovjere sposobnosti upravljanja projektima definirani su Pravilnikom o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima (Narodne novine, broj 85/15). Jednakovrijednim dokumentom smatrati će se dokument o ovjeri sposobnosti (certifikat) izdan od tijela koje ima sklopljen ugovor/sporazum s Međunarodnom organizacijom za upravljanje projektima (International Project Management Association, IPMA) sa sjedištem u Švicarskoj i/ili sklopljen ugovor/sporazum s Project Management Institute (PMI) sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama, a kojim ugovorom/sporazumom se definira priznavanje certifikata tijela koje nisu izdale IPMA odnosno PMI kao jednakovrijednost dokaza sposobnosti upravljanja projektima

Napomena vezana uz reference za Stručnjaka 1:

Reference za zgrade zdravstvene namjene (2. referenca Stručnjaka 1) mogu se koristiti i za općenite reference iskustva stručnjaka (1. referenca Stručnjaka 1), a reference za građevinske radove sufinancirane iz EU sredstava ili iz drugih međunarodnih izvora (4. referenca Stručnjaka 1) mogu se koristiti i za općenite reference iskustva stručnjaka (1. referenca Stručnjaka 1) i za reference za zgrade zdravstvene namjene (2. referenca Stručnjaka 1) uz uvjet da udovoljavaju ostale tražene uvjete opisane za svaku referencu zasebno.

Ukoliko ponuditelj za stručnjaka 1, 2 ili 3 dostavi više referenci od najmanjeg broja referenci iz ove točke dokumentacije o nabavi naručitelj će pri pregledu i ocjeni ponuda provjeriti reference do traženog najmanjeg broja kojim će ponuditelj ostvariti najveći mogući broj bodova, te ostale reference neće provjeravati.

Ponuditelj u ponudi dostavlja: Obrazac B.1. kao dokaz iskustva Stručnjaka 1, Stručnjaka 2 i Stručnjaka 3.

Ukoliko ponuditelj u svojoj ponudi ne dostavi Obrazac B.1. kao i ukoliko u ponudi dostavi nepopunjen Obrazac B.1, smatrat će se da stručnjaci 1, 2 i 3 u svojstvu odgovornih osoba koje će izvršavati uslugu nemaju iskustva u izvršavanju usluga koje su predmetom ovog postupka javne nabave, te će ponuda ostvariti 0 (nula) bodova za iskustvo oba stručnjaka, ali ponuda neće biti odbijena.

Ukoliko ponuditelj u svojoj ponudi dostavi djelomično popunjen Obrazac B.1., odnosno Obrazac B.1. koji nije popunjen u dijelu koji se odnosi na jednog od bodovanih stručnjaka, smatrat će se da navedeni stručnjak u svojstvu odgovorne osobe nema iskustva u izvršavanju dijela usluge koja je predmetom ovog postupka javne nabave, te će ponuda ostvariti 0 (nula) bodova za iskustvo navedenog stručnjaka, ali ponuda neće biti odbijena.




13. Točka 7.4.2. Jamstvo za uredno izvršenje ugovora, a obzirom na izmjene u opisu predmeta nabave, izmijenjena je te sada glasi:

	Ugovaratelj je dužan u roku od 20 (dvadeset) dana od dana potpisa ugovora dostaviti naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u vrijednosti 10 % (deset posto) od ugovorenog iznosa bez poreza na dodanu vrijednost ili u navedenom roku uplatiti potreban iznos jamstva na račun naručitelja i dostaviti naručitelju potvrdu o uplati zajedno s dokumentima navedenim u točki 7.7. Posebni uvjeti za izvršenje ugovora – prijedlog ugovora o javnoj nabavi ove dokumentacije o nabavi.

Ukoliko se jamstvo za uredno ispunjenje ugovora dostavlja u obliku bankarske garancije na istoj kao korisnik treba biti naznačen Naručitelj.
Ugovaratelj dostavlja jamstvo za uredno ispunjenje ugovora kao osiguranje naručitelju da tijekom izvršenja ugovornih obveza:

1. neće bez krivnje naručitelja jednostrano raskinuti potpisani ugovor

2. neće odustati od izvršenja potpisanog ugovora

3. neće povrijediti ugovorne obveze.

Rok valjanosti jamstva mora biti najmanje 30 (trideset) dana duži od najdužeg roka izvršavanja usluge iz točke 2.1. ove dokumentacije o nabavi za koji će se izvršiti posljednja primopredaja radova/posljednje zgrade u kojem će roku naručitelj vratiti ugovaratelju dostavljeno jamstvo temeljem uredno izvršene usluge.

S obzirom na to da ugovoreni rok izvršavanja usluge, te s tim u vezi i trajanje jamstva za uredno ispunjenje ugovora, ukoliko se dostavlja u obliku bankarske garancije, može varirati ovisno o danu uvođenja u posao te danu kada će biti izvršena primopredaja radova, ugovaratelj je temeljem potpisanog ugovora o javnoj nabavi dužan dostaviti bankarsku garanciju s najkraćim trajanjem koje će biti 30 (trideset) dana duže od ugovorenog roka izvršavanja ugovora.

Naručitelj osobito napominje da neće prihvatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora koje bi bilo izdano na kraći rok od prethodno opisanog niti na manji iznos od 10% (deset posto) vrijednosti sklopljenog ugovora bez poreza na dodanu vrijednost.

U slučaju eventualno mogućih sklapanja dodataka ugovoru radi produženja roka izvršavanja ugovora ili promjene vrijednosti ugovora ugovaratelj je dužan dostaviti dodatak bankarskoj garanciji ili novu garanciju za produženo razdoblje izvršavanja ugovora.

S obzirom na to da se bankarska garancija kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora daje za cjelokupno ugovoren posao te svaki dio usluge za 6 zgrada naručitelja, po izvršenoj prvoj i svakoj sljedećoj primopredaji neke od ugovorenih zgrada, ugovaratelj MOŽE prema vlastitoj procjeni dostaviti novu bankarsku garanciju za uredno ispunjenje ugovora ili dodatak predanoj bankarskoj garanciji s umanjenom vrijednosti za vrijednost usluga za koje je uredno i u cijelosti izvršena primopredaja radova/zgrade.

Nastavno na prethodno opisani navod i radi lakšeg praćenja dostavljenih bankarskih garancija na istima uz ukupnu vrijednost garancije, sukladno ukupnoj vrijednosti sklopljenog ugovora o javnoj nabavi, treba biti iskazana i pojedinačna vrijednosti garancije za svaku zgradu koja je predmetom ugovora, sukladno ugovornom troškovniku.

Neiskorišteno jamstvo naručitelj će vratiti ugovaratelju u roku od 10 (deset) dana od dana uspješno obavljene primopredaje radova.




14. Točka 7.7. Posebni uvjeti za izvršenje ugovora – prijedlog ugovora o javnoj nabavi, a obzirom na izmjene u opisu predmeta nabave, izmijenjena je te sada glasi:

	Prijedlog ugovora nalazi se u privitku ove dokumentacije o nabavi u drugom dijelu.
Nakon proteka roka mirovanja naručitelj će pozvati odabranog ponuditelja da potpiše ugovor ili mu isti proslijediti na potpis, ovisno o dogovoru. Ugovorne strane su dužne potpisati ugovor o javnoj nabavi u roku od 30 (trideset) dana od dana izvršnosti odluke o odabiru u kojem roku je odabrani ponuditelj dužan pribaviti dokumente iz točke 7.11. Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima ove dokumentacije o nabavi i dostaviti ih naručitelju prije potpisivanja ugovora.

Ukoliko odabrani ponuditelj do potpisa ugovora o javnoj nabavi ne dostavi preslike potrebnih dokumenata iz točke 7.11., naručitelj će smatrati da je odbio potpisati ugovor i naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude iz članka 214. stavka 1. točke 1. ZJN 2016.

U navedenom slučaju, naručitelj će sukladno članku 307. stavku 7. ZJN 2016 ponovno rangirati ponude ne uzimajući u obzir ponudu prvotno odabranog ponuditelja, te na temelju kriterija za odabir ponude donijeti novu odluku o odabiru sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja ili poništiti postupak javne nabave.

Nakon sklapanja ugovora o javnoj nabavi ugovaratelj je dužan u narednom roku od 20 (dvadeset) dana dostaviti naručitelju:

1. bankovno jamstvo za uredno ispunjenje ugovora opisano u točki 7.4. Vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva podtočki 7.4.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora ove dokumentacije o nabavi

Ukoliko ugovaratelj u navedenom roku ne dostavi jamstvo za uredno izvršenje ugovora, naručitelj će naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude i sukladno članku 307. stavku 7. ZJN 2016 ponovno rangirati ponude ne uzimajući u obzir ponudu prvotno odabranog ponuditelja (ugovaratelja), te na temelju kriterija za odabir ponude donijeti novu odluku o odabiru sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja ili poništiti postupak javne nabave obzirom da je temeljem članka 313. stavka 3. ZJN 2016, a u svezi članka 360. Zakona o obveznim odnosima, nastupio raskidni uvjet ugovora.
Ugovaratelj se dužan tijekom izvršavanja ugovora o javnoj nabavi pridržavati primjenjivih obveza u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće, ili odredaba međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava navedenim u Prilogu XI. ZJN 2016.

Ostali stručnjaci 

Za potrebe izvršenja ovog ugovora o nabavi, Izvršitelj će, osim stručnjaka navedenih u točki 4.3.2. Dokumentacije o nabavi, ovisno o potrebama, angažirati i ostale stručnjake, kako slijedi: 

· Stručnjak za javnu nabavu

· Inženjer elektrotehnike

· Inženjer strojarstva

· Stručnjak za medicinsku opremu

· I ostale stručnjake za kojima se pojavi potreba tijekom izvršenja predmetnog ugovora.




15. Točka 7.10. Rok, način i uvjeti plaćanja, a obzirom na izmjene u opisu predmeta nabave, izmijenjena je te sada glasi:

	Predujam je isključen kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja.

Izvršene usluge Naručitelj će plaćati Ugovaratelju na temelju ispostavljenih računa, u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka istih od strane predstavnika Naručitelja na žiro-račun Ugovaratelja IBAN __________ otvoren kod ____________, odnosno na IBAN članova zajednice ponuditelja/podugovaratelja: _________________________.

Plaćanje obavljenih Usluga će se vršiti temeljem privremenih i okončane situacije Izvršitelja. Iznos mjesečnog računa za usluge upravljanja projektima utvrđuje se temeljem provedenog vremena na realizaciji definiranih aktivnosti ovjerenih od strane predstavnika Naručitelja. Plaćanje će se vršiti na poslovni račun Izvršitelja na temelju situacija Izvršitelja, uz koje se prilažu Mjesečni izvještaji koje u ime Naručitelja odobrava Ovlaštenik za praćenje projekta Naručitelja.

Ugovorna cijena obuhvaća sve usluge koji su utvrđeni u točki 2.1.2. ove dokumentacije o nabavi, osim usluge nad dodatnim ili naknadnim radovima. U slučaju usluga nad dodatnim ili naknadnim radovima ugovorne strane će regulirati međusobni odnos sukladno važećim propisima o javnoj nabavi.

Sukladno odredbama Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 94/18) Naručitelj je obvezan zaprimiti e-Račun, a ugovaratelj ga izdati sukladno članku 7. navedenog Zakona te se situacije izdaju u formi e-Računa, osim u opravdanim slučajevima u kojima to iz objektivnih razloga nije moguće (primjerice, u slučaju stranih gospodarskih subjekata koji nemaju obvezu uspostave e-računa), u kojim slučajevima će Naručitelj iznimno prihvatiti i račun koji nije u obliku i formi e-računa.

U zajednici gospodarskih subjekata Naručitelj svakom članu za radove koje je izveo taj član plaća neposredno, osim ako članovi zajednice gospodarskih subjekata zahtijevaju plaćanje preko jednog člana, u kojem slučaju taj član ispostavlja situacije u ime zajednice gospodarskih subjekata.

Ako se dio ugovora daje u podugovor tada će za usluge koje će izvesti podugovaratelji, naručitelj izvršiti plaćanje neposredno svakom podugovaratelju koji je naveden u ugovoru, uz obvezno prilaganje računa, odnosno situacija podugovaratelja prema ugovaratelju/članovima zajednice gospodarskih subjekata.

Ugovaratelj je dužan u situaciji naznačiti koje iznose i na koji račun treba plaćati podugovarateljima, odnosno članovima zajednice gospodarskih subjekata.



16. Točka 7.12. Rok za izjavljivanje žalbe na dokumentaciju o nabavi te naziv i adresa žalbenog tijela, izmijenjena je sukladno odredbama Zakona o izmjenama dopunama Zakona o javnoj nabavi (NN 114/2022) te sada glasi:

	7.12. Rok za izjavljivanje žalbe te naziv i adresa žalbenog tijela
Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava.

Pravo na žalbu ima i središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave i nadležno državno odvjetništvo.

Žalba se izjavljuje sukladno članku 405. ZJN 2016 Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, u pisanom obliku, elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH (sustav e-Žalba), sukladno Pravilniku o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (Narodne novine 101/17) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_10_101_2338.html.

Žalba koja nije dostavljena sukladno prethodno navedenom odbacit će se.

Žalba koja nije dostavljena naručitelju u roku žalbe smatra se nepravodobnom


17. Točka 7.14. u kojoj su bile naveden odredba o tajnosti podataka je brisana te je točka Izmjena, dopuna i odustajanje od ponude postala točka 7.14., a točka Klauzula integriteta je postala 7.15.
18. Naručitelj je izmijenio i Obrazac B1 OBRAZAC KVALITETE – ISKUSTVO STRUČNJAKA, na način kako slijedi:

	Stručnjak 3: Stručnjak za upravljanje ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava

Ime i prezime nominiranog stručnjaka: 
1. referenca (IS3-1r)

Broj usluga na provedbi ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sufinanciranih EU sredstvima u vrijednosti 300.000.000,00 kuna (39.816.842,52 €) ili više,  a koji su sadržavali ugovore o radovima, na kojima je stručnjak bio zadužen za praćenje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i za praćenje usklađenosti aktivnosti s odredbama Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i pravilima EU sufinanciranja.

· na kojima su usluge

· završene ili

· u tijeku uz uvjet da je stručnjak sudjelovao u izvršenju usluge u trajanju od najmanje 12 mjeseci 
Projekt br. 1

Naziv ugovora/projekta

Naziv naručitelja

Izvor financiranja

Vrijednost ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava

Datum izvršenja (od – do)

Opis ugovora/projekta

Uloga stručnjaka

*Po potrebi dodati tablice sukladno broju referenci stručnjaka koji se nominira.

NAPOMENA:

dokazi koji se dostavljaju uz ponudu za dokazivanje kriterija za odabir predstavljaju dio ponude.

S obzirom na to da ponuda obvezuje ponuditelja u roku valjanosti ponude neovisno o tome je li potpisana ili nije, za valjanost ovog obrasca dovoljno je da popunjen traženim podacima bude priložen u ponudi.

Potpisanost odnosno nepotpisanost obrasca neće utjecati na valjanost istog.



Naručitelj mijenja točku 11.1. Prijedloga Ugovora koja glasi: 

„
Rok izvršavanja ugovornih obveza temeljem ovog Ugovora počinje uvođenjem Ugovaratelja u posao, te traje, sukladno roku izvođenja radova, po zgradama iz članka 1. stavka 1.1. ovog Ugovora:

-
18 (osamnaest) mjeseci za


Upravnu zgrada


Internu 2


Internu 3 i


Zgradu 7 Klinički zavod za kemiju i Klinički zavod za endokrinologiju
-
19 (devetnaest) mjeseci za


Zgradu 4 Klinika za očne bolesti i Klinika za kožne i spolne bolesti
-
23 (dvadesetitri) mjeseca za


Zgradu 9 Klinika za kirurgiju.“

Naručitelj u točki 7.1. DON mijenja termin obilaska lokacije kako slijedi: „Pregled lokacije moguće je obaviti svaki radni dan od 9.00 do 15.00 sati od dana objave ove Dokumentacije o nabave do 22. prosinca 2022. uz prethodnu najavu: kontakt osoba: Mia Primorac, dipl.iur., adresa elektroničke pošte mia.primorac@kbcsm.hr.“
Nadalje, s obzirom na izmjene u predmetnoj DON, naručitelj u točki  7.5. Datum, vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda, mijenja roka za dostavu ponude te je sad isti određen na: 23. prosinca 2022. u 13:00 sati u ravnateljstvu Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Vinogradska cesta 29, Zagreb (upravna zgrada, 1. kat lijevo, soba broj 11). 
Osim navedenog, promijenjen je troškovnik predmetnog postupka javne nabave kao 3. dio DON-a, dok je u 6. dijelu DON-a promijenjen naziv objavljenog dokumenta tako da isti glasi "Zgrada 4 – idejno rješenje".
S poštovanjem,


SLUŽBA EU PROJEKATA I

POSLOVNIH PROCESA
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