



Projekt:
Modernizacija i proširenje znanstveno-istraživačke
djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju
pri KBC Sestre milosrdnice

Napredovanje izrade dokumentacije koja je preduvjet za implementaciju Projekta modernizacije predviđenu kroz 2017. do II. kvartala 2018. godine

Izrada investicijske dokumentacije

- U tijeku je izrada Studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi s rokom isporuke do 31. listopada 2016. radna verziju

Izrada projektno-tehničke dokumentacije

- Završen Idejni projekt koji preciznim tlocrtom definira okvire dijela laboratorija koji će biti adaptiran i u kojem će biti smještena planirana oprema. Projektno-tehničku dokumentaciju izrađuje projektantska tvrtka Anina d.o.o. s koja je s KBC Sestre milosrdnice potpisao ugovor 15. lipnja 2016.
- Izrađen Projekta opreme i tehnološki projekt koji precizirati tehničke i energetske preduvjete za smještaj opreme u adaptiranom prostoru.
- Cjelokupna projektno-tehnička dokumentacija s Glavnim projektom i troškovnikom te Izvedbenim projektom, završit će se do 31. listopada 2016.

Laboratorijska oprema

- U toku rujna projektni je tim uz konzultacije sa Središnjom agencijom za financiranje za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU te Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta, radio na usklađivanju planirane i prijavljene opreme s novim tehnologijama i s cjelovitom modernizacijom u području molekularne dijagnostike, laboratorijske imunologije i toksikologije. Otkad je osmišljena i planirana oprema prošlo je više od godine dana te se pokazala potreba za usklađivanjem s novim tehnološkim dostignućima i nadopunjavanjem opreme za planirana istraživačka područja.

30. rujna 2016.



Europska unija



Projekt je sufinancirala Europska unija iz
Europskog fonda za regionalni razvoj.
(RC.2.2.10-0006)

“Ulaganje u budućnost.”



Ministarstvo
znanosti,
obrazovanja
i sporta