



Projekt:
Modernizacija i proširenje znanstveno-istraživačke
djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju
pri KBC Sestre milosrdnice

Napredovanje izrade dokumentacije koja je preduvjet za implementaciju Projekta modernizacije predviđenu kroz 2017. do II. kvartala 2018. godine

Izrada investicijske dokumentacije

- Završena nabava za izradu Studije izvodljivosti. Potpisan ugovor 18. srpnja između KBC Sestre milosrdnice i konzultantske tvrtke Krutak d.o.o. s rokom isporuke do 31. listopada 2016.

Izrada projektno-tehničke dokumentacije

- Završen Idejni projekt koji preciznim tlocrtom definira okvire dijela laboratorija koji će biti adaptiran i u kojem će biti smještena planirana oprema. Projektno-tehničku dokumentaciju izrađuje projektantska tvrtka Anina d.o.o. s koja je s KBC Sestre milosrdnice potpisao ugovor 15. lipnja 2016.
- U tijeku je izrada Projekta opreme i tehnički projekt koji će precizirati tehničke i energetske preduvjete za smještaj opreme u adaptiranom prostoru.
- Cjelokupna projektno-tehnička dokumentacija s Glavnim projektom i troškovnikom te Izvedbenim projektom, isporučit će se do 31. listopada 2016.

31. srpnja 2016.



Europska unija



Projekt je sufinancirala Europska unija iz
Europskog fonda za regionalni razvoj.
(RC.2.2.10-0006)

“Ulaganje u budućnost.”



Ministarstvo
znanosti,
obrazovanja
i sporta