



Projekt:
Modernizacija i proširenje znanstveno-istraživačke
djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju
pri KBC Sestre milosrdnice

Napredovanje projekta od siječnja do ožujka 2017. godine

Nakon završetka projekta RC.2.2.10-0006, provedene revizije neovisnog tijela te dostave završnog izvješća u Središnju agenciju za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije - SAFU (30. prosinca 2016.), predan je posljednji zahtjev za nadoknadom sredstava 20. siječnja 2017. za iznos od 210.865,62 HRK.

Osim navedenoga terensku provjeru i kontrolu proveli su stručnjaci SAFU (3 djelatnika među kojima voditelj projekta i osoba iz odjela financija i računovodstva).

Nakon terenske provjere i provjere završnog izvješća kao i zahtjeva za nadoknadom sredstava, SAFU je 27. veljače 2017. službenim dopisom izvijestio:

- Završno izvješće odobreno
- Zahtjev za nadoknadom sredstava u cijelosti prihvatljiv
- Očekuje se sljedeće izvješće godinu dana nakon odobrenog završnog izvješće (najkasnije 29. ožujka 2018.)

Prijavitelj projekta ima obvezu dostavljati tijekom 5 godina nakon završetka provedbe projekta, u roku od 30 kalendarskih dana nakon isteka svake uzastopne godine od dana odobrenja Završnog izvješća.

U ožujku 2017. izvršena je isplata na žiro račun KBC Sestre milosrdnice čime je i financijska konstrukcija privedena uspješno kraju, bespovratnim sredstvima iz Strukturnih fondova i Kohezijskog fonda EU u financijskom razdoblju 2007.- 2013.

ožujak 2017.



Europska unija



Projekt je sufinancirala Europska unija iz
Europskog fonda za regionalni razvoj.
(RC.2.2.10-0006)

“Ulaganje u budućnost.”



Ministarstvo
znanosti i
obrazovanja