



Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Izvješće o napretku projekta

Optimizacija i poboljšanje učinkovitosti radiološke dijagnostike u sustavu zdravstva Republike Hrvatske – Radiološki edukacijski centar

UP.02.2.1.05.0001

Provedene projektne aktivnosti:

- Dana 17.12.2019. potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava između Ministarstva zdravlja (PT 1), Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (PT 2) i Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice kao korisnika bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda.
- Nakon potpisa Ugovora, izrađen je Plan nabave i Početni plan ZNS-ova u kojem je raspoređeno potraživanje bespovratnih sredstava na 11 među-zahtjeva te Završni ZNS.
- U siječnju 2020. godine donesene su odluke o odabiru kandidata za zapošljavanje na pozicijama glavnog administratora projekta, pomoćnika administratoru projekta te administratora za promidžbu i vidljivost. Isti su započeli s radom tijekom siječnja 2020. godine.
- Dana 29.1.2020. članovi projektnog tima sudjelovali su na provedbenoj radionici koju je organizirao Hrvatski zavod za zapošljavanje (PT 2).

Sadržaj izvješća isključiva je odgovornost Referentnog centra za radiologijsku prevenciju, dijagnostiku, terapiju i rehabilitaciju bolesti glave i vrata Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice.