



Projekt:
Modernizacija i proširenje znanstveno-istraživačke
djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju
pri KBC Sestre milosrdnice

Napredovanje izrade dokumentacije koja je preduvjet za implementaciju Projekta modernizacije predviđenu kroz 2017. do II. kvartala 2018. godine

Laboratorijska oprema

- U toku rujna 2016. projektni je tim uz konzultacije sa Središnjom agencijom za financiranje za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU te Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta, radio na usklađivanju planirane i prijavljene opreme s novim tehnologijama i s cjelovitom modernizacijom u području molekularne dijagnostike, laboratorijske imunologije i toksikologije. Ministarstvo znanosti i obrazovanja odobrilo je i usuglasilo se 20. listopada s unaprijeđenim odabirom laboratorijske i analičke opreme.

Izrada projektno-tehničke dokumentacije i investicijske dokumentacije

- Do kraja listopada završena je izrada Studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi te projektno-tehničke dokumentacije. S obzirom na prošireni opseg opreme, a time i prošireni djelokrug rada Zavoda, u toku studenoga doradit će se i prilagoditi tomu Studija izvodljivosti i Projektno-tehnička dokumentacija.

Revizija projekta

- U toku studenoga naručit će se usluga neovisne revizije, a provesti će je profesionalna revizorska kuća polovicom prosinca.

31. listopada 2016.



Europska unija



Projekt je sufinancirala Europska unija iz
Europskog fonda za regionalni razvoj.
(RC.2.2.10-0006)

“Ulaganje u budućnost.”



Ministarstvo
znanosti,
obrazovanja
i sporta